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Leeswijzer

In dit document wordt de voortgang van de programma’s weergegeven. Elk programma kent 

een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever en programmaleider. 

Een programma is een verzameling van deelprojecten en activiteiten. De deelprojecten  

worden rechtstreeks aangestuurd via de stuurgroep. Voor wat betreft de opgenomen 

lijnactiviteiten vindt er coördinatie plaats.

Vanwege de vele deelprojecten per programma is het niet mogelijk om een algemene 

stoplichten rapportage weer te geven. Daarom wordt per programma in een separate 

rapportage weergegeven aangegeven of de deelprojecten naar wens verlopen (groen) hetzij 

dat er aandachtspunten zijn (oranje).

Deze rapportages zijn per programma volgordelijk opgenomen in dit document volgens de 

hieronder aangegeven volgorde.

1 Omgevingswet

2 Duurzaamheid

3 Centrum

4 Sociaal Domein

NB. Vanwege het korte tussenliggende tijdsbestek is deze identiek aan de rapportage van 

begin 2022
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Naam programma: Duurzaamheid

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider J. Schoonhoven

Aanleiding

Nunspeet is actief aan de slag met het onderwerp Duurzaamheid. In 2016 heeft de gemeenteraad het

‘Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld,

met daarin het volgende hoofddoel: ‘Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie 

betreft en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990’. Ter uitvoering van het Masterplan is een 

‘Uitvoeringsprogramma’s Duurzaamheid’ (2017) vastgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn 

benoemd. In 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld, waarin de ambitie in het staande beleid zijn 

meegenomen. 

Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam koers

houden’ onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten van het akkoord. Hierin

is aangekondigd is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangepast.

Deze gewenste aanpassing wordt fundamenteel opgepakt. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

her-oriëntatie programma April 2020 Programma Duurzaamheid

uitvoering uitvoeren programma 2020-2026 volgt

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

De fundamenteel vernieuwde aanpak van duurzaamheid bevindt zich in de uitvoeringsfase. Samen met 

stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd en is een programma opgesteld. Dit programma is in oktober 

2019 aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen ter peiling. In april 2020 is het programma 

Duurzaamheid vastgesteld door de raad. Duurzaamheid is breder opgepakt, en in het programma is meer 

duidelijkheid gekomen over rollen en taken. 

Binnen het programma Duurzaamheid worden zes pijlers onderscheiden. Iedere pijler bevat verschillende 

projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambitie die binnen de desbetreffende pijler geldt. Afgelopen 

jaar hebben uiteraard diverse projecten en activiteiten doorgang gevonden. In deze hoofdlijnrapportage 

wordt ingegaan op de belangrijkste projecten en activiteiten per pijler en de voortgang daarbij.

De pijlers die binnen Programma Duurzaamheid onderscheiden worden zijn:

1. Energiebesparing

2. Energieopwekking

3. Energietransitie

4. Groene Mobiliteit

5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit

6. Circulaire Economie

Het programma Duurzaamheid is in de raad van april 2020 vastgesteld, derhalve moeten een groot aantal 

projecten nog opgestart worden. Daarnaast is eind 2021 een tussenmeting uitgevoerd. Begin 2022 wordt deze 

tussenmeting besproken met de raad.
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1. Energiebesparing

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

LED-verlichting openbare ruimte Er wordt op dit moment gewerkt 

aan een discussienota LED-

verlichting openbare ruimte

Loopt

Energiebesparing gemeentelijk vastgoed Diverse acties inmiddels in gang 

gezet: o.a. glas vervangen 

gemeentehuis. De warmtebron 

van het gemeentehuis is in 2021 

vervangen. Lijst met maatregelen 

2022 worden begin 2022 

voorgelegd aan de raad.

Loopt gehele 

jaar door

Strategisch vastgoedbeleid gemeentelijke 

gebouwen inclusief duurzaamheid

Een eerste opzet voor 

beleidsdocument is gereed. 

Nieuwe medewerker vastgoed is 

1 juni 2021 begonnen. Verwachte 

oplevering maart 2022

Maart 2022

Energieloket: energieadviesgesprekken Veluwe Duurzaam pakt dit op Loopt

Reductieregeling Energiegebruik en 

Reductie Regeling Energiegebruik 

Woningen

Gestart. Loopt het hele jaar door 

tot en met 2022. Diverse acties 

richting burgers en bedrijven. 

Samen met Veluwe Duurzaam. In 

verband met Corona loopt dit 

door tot eind 2022

Loopt

Revolverend fonds voor bedrijven Revolverend fonds is in werking. Loopt

2. Energieopwekking

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Beleidskader grootschalige opwek zonne-

energie

Definitieve beleidskader zonne-

energie vastgesteld in de raad van 

december 2020. Er wordt een 

uitvraag gedaan mbt. één pilot 

project.

Gereed

Onderzoek ruimtelijke mogelijkheid 

grootschalige energieproductie

Onderzoek is tijdelijk on hold 

gezet in verband met onderzoek 

provincie naar (on) 

mogelijkheden windenergie i.r.t. 

Natura2000 gebieden. 

2022

Lening toekomstbestendig wonen Uitwerking is gereed. Lening is 

ingesteld.

Loopt

Zon op Daken (gemeenschappelijk inkoop 

zonnepanalen)

Project is afgerond en 

geëvalueerd in februari 2020. 

Vervolg is in 2021 opgepakt door 

NunspeetEnergie.

Afgerond

Projectplan stimuleren grootschalige opwek 

zon op daken bedrijven (GvO)

Werkzaamheden voor projectplan 

in april 2020 opgestart. O-gen 

voerde dit voor gemeente 

Nunspeet uit. Is moeizaam 

verlopen.

Voorjaar 2021

Zonneveld De Kijktuinen Aanbestedingstraject gestart. 

Realisatie 2021/2022

2022
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Zonnestroominstallatie Manege Hulshorst Aanbestedingstraject afgerond. 

Realisatie 2021/2022

2022

3. Energietransitie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Transitievisie warmte (TVW) Vastgesteld in de raad van april 

2020.

Gereed

Wijkuitvoeringsplannen TVW Vanaf mei 2020 is hier verder 

invulling aangegeven

2020/2021

Bedrijvenaanpak Feithenhof Begin 2021 is gestart met een 

bedrijvenaanpak op 

bedrijventerrein Feithenhof. Het 

thema duurzaamheid is in de 

breedte onder de aandacht 

geweest. Projecten worden 

gekoppeld aan te organiseren 

parkmanagement.

2021/2022

Regionale Energiestrategie Definitieve RES is in mei 2021 

vastgesteld door de 

gemeenteraad. Opstart voor RES 

2.0 is gestart. (door)startnotitie 

RES 2.0 en 3.0 wordt met nieuwe 

gemeenteraad opgepakt in 2022

Loopt

Aanpak duurzaamheid vitale 

vakantieparken

Programma vitale vakantieparken 

is gestart, Duurzaamheid wordt 

als thema meegenomen.

Loopt

Energieplan maatschappelijke instellingen Hier is inmiddels mee gestart. 

Verwacht planning voorjaar 2022

Voorjaar 2022

4. Groene Mobiliteit

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Deelauto inclusief campagne stimulering 

gebruik

In verband met de Corona-crises 

is de levering tijdelijk on-hold 

gezet i.v.m. minimaal gebruik. 

Begin september volgt college-

advies hoe hier verder mee om te 

gaan. Advies is afhankelijk van 

Corona aanschaf 2 deelauto’s in 

gang zetten.

Gereed

Laadinfrabeleid Opstellen laadinfrabeleid. 

Verwachte oplevering voorjaar 

2022

Loopt

Plan van aanpak Groene Mobiliteit Plan van aanpak Groene 

Mobiliteit is inmiddels opgepakt

Begin 2022

5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Beleid openbare ruimte (Biodiversiteit) Beleid is vastgesteld. Op dit 

wordt gekeken hoe het beleid 

Start 2020
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verder uitgevoerd gaat worden.

Gemeentelijke monumentale bomen 

(bodemverbetering i.v.m. duurzaam behoud 

voor o.a. preventie hittestres)

Wordt op dit moment actief 

opgepakt. Heeft plaatsgevonden 

voor het tweede jaar op rij.

Mei 2020

Klimaatadaptatieplan Klimaatadaptatieplan is in 

december vastgesteld door de 

raad

Gereed

Natuur inclusief bouwen Wordt actief meegenomen in de 

vooroverleggen bij woningbouw

Start 2020

Actie Steenbreek Actie Steenbreek krijgt een iets 

andere invulling. 2022 wordt eea 

verder opgepakt

2022

Afkoppelen hemelwater Wordt invulling aangegeven Loopt

6. Circulaire economie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Realisatie milieustraat Besluitvorming 2021 2021

Onderzoek Diftar Besluitvorming 2021 2021

Actieagenda Circulariteit Wordt opgepakt in 2022 2022
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Naam project: Centrum

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom

Overige leden Stuurgroep M. vd Bunte

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof

Projectleider J. van Elderen

Aanleiding

In 2015 heeft de gemeenteraad de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 vastgesteld . Hierin is de visie 

en een actieplan voor de korte en lange termijn verwoord.  In de jaren erna zijn de meeste acties uit de 

bijgevoegde actielijst opgepakt en uitgevoerd. In 2019 is gestart met de voorbereiding om nieuwe activiteiten voor 

de periode tot 2024 te formuleren en deze uit te voeren middels een projectplan.

De bestuursopdracht die uit de Centrumvisie  ontleend is: “Om een aantrekkelijk centrum te blijven voor inwoners 

uit Nunspeet en de regio en voor toeristen is het belangrijk te blijven investeren in het centrum. De 

bestuursopdracht uit de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 is nog steeds actueel : 

“Koopkrachttoevloeiing en versterken van de regiofunctie wordt steeds belangrijker voor Nunspeet. Gezien de 

wens om beleving en experience en de onder druk staande retailbestedingen, is een kwalitatief goede omgeving 

belangrijk, maar meer winst is te halen door het “product Nunspeet-centrum” te verbeteren. Hoe kan Nunspeet 

zich onderscheiden in de regio en zich herkenbaar op de kaart zetten?”. Hoe kan het centrum van Nunspeet nog 

beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners van Nunspeet en de regio, maar ook bij die van de 

verblijfs- en dagtoerist?”

Doelstelling

Nunspeet beschikt over een levendig en gezellig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Het centrum is goed 

bereikbaar en biedt bezoekers de gewenste detailhandel, horeca en activiteiten en evenementen. Het centrum 

wordt geregeld bezocht door inwoners uit Nunspeet, de regio en door toeristen. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

Vaststelling centrumvisie 

als basis voor actuele 

projectplan

centrumvisie 2015 bestuursopdracht

Voorbereiding: projectplan september 2019 projectplan

uitvoering uitvoeren projectplan 2020-2026 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

In de afgelopen periode zijn diverse acties in uitvoering genomen en is de uitstraling en levendigheid van het 

centrum verbeterd. De aandacht is de afgelopen periode bijvoorbeeld gericht geweest op werkzaamheden rondom 

het Whemeterrein, Marktplein, etc. 

De wens bestaat om in deze bestuursperiode een vervolgslag te maken en meer gestructureerd aan de 

bestuursopdracht te gaan werken. Er is overleg gevoerd met verschillende stakeholders om dit te bespreken en een 

nieuw projectplan op te stellen. In september 2019 is een projectplan, genaamd Programma Centrum Nunspeet 

2019-2024  vastgesteld waarin opdrachten (thema’s) worden uitgewerkt naar deelopdrachten.

A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaal

    dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.

B Belanghebbenden (gemeente, horeca, detailhandel, cultuur- en recreatiesector, eigenaren, ondernemers)

    werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden.

C Het centrum wordt optimaal gebruikt door de functies detailhandel, horeca, dienstverlening, wonen,

    recreatie en cultuur.

D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereik

    baar en  beschikbaar.

E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van het centrum 

    bevordert biodiversiteit en draagt bij om de effecten van klimaatverandering op te vangen. 

Het programma is net gestart. Voor financiering van de maatregelen was oprichting van een ondernemersfonds in 

2020 beoogd om middelen van ondernemers te genereren . In de huidige crisis is dit niet opportuun zodat er een 

financieel knelpunt is dat uitvoering belemmert. Ook ontstaat vertraging omdat overleg en participatie door 

stakeholders vertraagt of niet plaatsvindt. 
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Actie klaar; of

Actie in 

uitvoering en 

gaat goed

Actie nog 

starten; of

Actie in 

uitvoering en 

gaat traag

Actie niet 

uitvoerbaar of 

met ruimte 

vertraging

A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en 

vertaal dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.

Deelproject Voortgang Planning Kleur

1.Een (vernieuwd) profiel definiëren binnen 

het thema Nunspeet uit de Kunst voor het 

centrum van Nunspeet, met als doel het 

trekken van veel bezoekers en klanten

Ondernemers profilering en 

marketing voor centrum verder 

vervlechten met koersnotitie 

Nunspeet vier seizoenen uit de 

Kunst

2022

2. Plan voor het zichtbaar maken van het 

profiel in het aanbod van ondernemers, in 

activiteiten en in de fysieke omgeving; 

(vervolg van 1.)

Profilering zichtbaar in marketing 

en promotie. Verder uitwerken 

voor fysieke zaken en 

activiteiten. 

2022 tm 2024

3. Een marketing- en promotiestrategie om 

het centrum te promoten naar (potentiële) 

bezoekers (vervolg op 1. en 2.)

Gerealiseerd ism NO (Nunspeet 

Onderneemt)

2021 ..

4. Onderzoeken hoe zichtbaarheid VVV in 

het Centrum verbeterd kan worden

VVV vestigt in Dorpsstraat Q1 2022

5. Evenementen kalender opstellen en 

zichtbaar maken,  digitaal en fysiek

Online al gerealiseerd, Fysiek = 

via QR link naar websites 

gemeente/Nudk/Visit Veluwe. 

Onderzoek hoe en waar dit te 

realiseren 

2020 (online) 

en 2022 

(fysiek)
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B Belanghebbenden werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden

Deelproject Voortgang Planning Gr/or/r

o

6. Overlegstructuren optimaliseren en 

geregeld afstemmen tussen 

belanghebbenden (o.a. centrum-

ondernemers, eigenaren, cultuur- en 

recreatiesector, gemeente, Nunspeet uit de 

Kunst, CC, bewoners). Effectieve middelen 

inzetten zoals een Appgroep.

Contact met ondernemers is 

geïntensiveerd en verbreed. 

Brede samenwerking opzetten 

voor concretisering koersnotitie 

en vertaling naar centrum. 

verder in 2022 tm 

2024

7. Een mix van activiteiten, arrangementen 

en acties ontwikkelen waarbij 

belanghebbenden samen werken aan een 

succesvol, levendig centrum, icm 

marketingstrategie  samen met OVN en 

Nudk

Gezamenlijke workshop over 

Marketing voor 

centrumondernemers 

georganiseerd door NO

Gedaan in 2020, 

verder in 2022 tm 

2024

8. Onderzoek naar invoering van een 

ondernemersfonds samen met OVN zodat 

alle centrumondernemers en –eigenaren 

meebetalen aan stimuleringsmaatregelen en 

de organisatie van maatregelen in 

programma centrum

September overleg gehad over 

opzet met gemeente en 

ondernemersorganisaties.Positie

f. Doel besluit 2022. Geen 

besluit in 2021, daardoor 

minder middelen voor 

uitvoering programma . 

uitstel tot 2022

9. Rapport over samenwerking tussen 

centrumondernemers

Rapport vastgesteld. Uitvoering 

geven aan aanbevelingen via 

activiteiten programma centrum 

en deelname aan werkgroepen 

tot 2022

2019

10. Provinciale Regeling  “Steengoed 

Benutten, overbruggingsmaatregelen voor 

binnensteden en dorpskernen“ 

Aanvraag voor bijdrage voor 

samenwerking en versterking 

centrum(management) en 

ondernemerskracht ingediend. 

Goede coproductie gemeente-

eigenaren-ondernemers. 

Uitkomst afwachten einde Q1

2022-2023
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C Het centrum wordt optimaal gebruikt door alle functies

Deelproject Voortgang Planning Gr/or/ro

10. Breid het aantal 

evenementen/activiteiten uit voor 

verschillende doelgroepen het hele jaar 

rond

Activiteiten niet 

mogelijk/wenselijk ivm corona. 

Onderdeel van overleg met NO. 

Verder in 2022 

t/m  2024

11. Periodieke analyse van de leegstand, 

consumentenbeleving, bestedingen vanuit 

eigen data

Gereed, halfjaarlijkse monitor 

van indicatoren leegstand, 

aantal en diversiteit 

ondernemingen en  aantallen 

evenementen.

2019-2024

12. Advies over de mogelijkheden van 

zakelijke dienstverlening in het centrum 

mogelijk in combinatie met onderwijs en 

creatieve activiteiten, ook ivm 

leegstandbestrijding

Wordt periodiek besproken met 

vastgoedeigenaren en 

ondernemers.Doel:centrum 

ontmoetingsplek en 

verblijfsplek, naast 

commercieel centrum.

2022-2024

13. Advies over de integratie van fysiek en 

online winkelen en de mogelijkheden voor 

bezorging en pick-up points

Onderdeel subsidieaanvraag 

digitaal ondernemen. 

Ondernemers leading. 

2022

14. Evaluatie van de gerealiseerde upgrading 

van het Marktplein

Nog niet gestart 2022/2023

15. Het Marktplein blijvend door-

ontwikkelen als ontmoetingsplek

GOBO gerealiseerd  2022 tm 2024

16. Actualisatie van het standplaatsenbeleid In werking getreden 2021

17. Actualisatie van het evenementenbeleid In afronding en besluitvorming 

doen

2022 Q1

18. Actualisatie van het terrassenbeleid Nog herzien 2022
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D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte

       is voldoende bereikbaar en beschikbaar

Deelproject Voortgang Planning Groen/ 

rood

19. Visie op toegankelijkheid van het 

centrum voor hoofdgroepen van gebruikers 

als onderdeel van het GVVP 

concept klaar, besluitvorming 

verder in 2021-> wordt 2022

2022

20. Onderzoek doen naar mogelijke 

verbeteringen van bestaande gidslijn in de 

Dorpsstraat.

BW advies gemaakt en 

besluitvorming geweest. 

Vervolgadvies en besluit 

2021, verder 

2022

21. Onderzoek naar mogelijke herinrichting 

voor de kruising Eperweg- Dorpsstraat. 

Planvorming 2021, uitvoering 

voorjaar 2022. Inzet op kleine 

verbeteringen. 

verder in 2022

22. Advies over de rijrichting en veilige 

inrichting van de Stationslaan na besluit 

stationsomgeving

nog niet gestart 2023

23. Onderzoek naar mogelijke herinrichting 

voor de kruising Harderwijkerweg- 

Dorpsstraat na besluit stationsomgeving.

Planvorming 2021, uitvoering 

voorjaar 2022. Inzet op kleine 

verbeteringen. Mogelijk grote 

aanpassingen onderzoeken na 

realisatie tunnel en structureel 

effect op verkeer in 

Stationslaan, ca 2023

2021 verder in 

2022

24. Inrichtingsplan Ds. Martiniuslaan en 

parkeerterrein

Aangetroffen vervuiling wordt 

doorgerekend en verder 

uitgewerkt. 

Verder in 2022

25. Verbeteren van de vindbaarheid  van 

parkeerlocaties door verbeterde inrichting 

en aanduiding parkeerroute

rapportage gereed. Quick wins 

gereed. (Verwijzing naar 

transferium en oostelijke 

parkeerring). Grotere 

aanpassingen via nieuw beleid 

(team Infra) 

26. Onderzoek doen of spreiding auto’s over 

de parkeerlocaties verbeterd kan worden

Parkeeronderzoek doen, 

aanvraag nieuw beleid

2022

27. Hernieuwd onderzoek naar bevoorrading 

binnen venstertijden

nog starten 2023

28. Onderzoek naar maatregelen om het 

fietsen te stimuleren en parkeren van fietsen 

beter te organiseren als onderdeel van het 

GVVP

in 2021 besloten tot structureel 

maken van aanpak. Monitoring 

en evaluatie 2022 

2020 verder in 

2021
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E    Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van 

       gebouwen en buitenruimtes bevorderen biodiversiteit en helpen om de effecten van 

       klimaatverandering op te vangen.

Deelproject Voortgang Planning Groen/ 

rood

29. Ontwerp met OVN  voor meer groen in 

en rond het centrum (bijv hanging baskets)

Idee voor plan, wordt verder 

onderzocht door gemeente en 

NO

Verder in 2022

30. Stimuleren van biodiversiteit in het 

centrum is onderdeel van het 

groenbeleidsplan

Plan klimaatadaptatie en 

biodiversiteit vastgesteld, 

uitvoering later

2025

31. Aanleg van meer wateruitgiftepunten in 

winkels in het Centrum

Door coronacrisis thema niet 

opportuun voor ondernemers; 

afweging service vs hygiëne/ 

veiligheid

2022

32. Plan om waterberging en –infiltratie in 

het centrum creëren

Uitvoering bij ruimtelijke 

aanpassingen

Verder in 2022

33. Voorstel voor maatregelen om 

temperatuurstijging in het centrum tegen te 

gaan (hittestress)

Plan klimaatadaptatie en 

biodiversiteit vastgesteld, 

uitvoering later

2025

34. Onderzoek naar inzet camera’s in het 

centrum om veiligheid te bevorderen

Voorstel ter bespreking 

voorgelegd aan commissie

2020

35. Whemeplein muur Deel is uitgevoerd (gedichten), 

rest volgt in 2022

2022
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 Naam programma: Sociaal Domein

Bestuurlijk opdrachtgever P. Teeninga

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom, L. van der Maas (agendalid), J.C. Bos,

Ambtelijk opdrachtgever J.C. Bos

Projectleider G.J. van Bruchem

Aanleiding

Het sociaal domein is volop in beweging. Er vinden veel veranderingen plaats en er komen steeds meer 

grote, strategische thema’s en domeinoverstijgende taken en complexe, doelgerichte opgaven op de 

gemeente af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet verplichte GGZ (Wvggz), de woonzorg opgave 

en de aankomende decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de 

centrumgemeenten naar de lokale gemeenten.

Ook de totale (financiële) omvang van het sociaal domein neemt daarmee toe.

Met de toename van het aantal gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein en landelijke 

ontwikkelingen als het langer thuis wonen en de afbouw van de intramurale zorgcapaciteit zie we als 

gemeente ook een toename van het aantal complexe zorgvragen. Dit vraagt zowel om een integrale aanpak 

als een integrale uitvoering. 

De gemeente Nunspeet heeft een strategisch kader voor het sociaal domein opgesteld in de vorm van een visie sociaal 

domein. In de visie sociaal domein zijn er een aantal strategische lijnen uitgezet voor de toekomst, die verder 

uitgewerkt is in het beleidsplan sociaal domein en vervolgens worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen.. Deze uitrol 

sluit aan op de bestaande praktijk en omvat geen nieuwe koers voor het Sociaal domein, we willen geen grote 

veranderingen en onrust teweeg brengen, maar vooral voortborduren op wat er al ligt. 

De ontvouwing van deze visie Sociaal Domein en de vertaling naar een beleidsplan, als koers voor de 

komende jaren, vraagt daarnaast ook extra aandacht en inzet van de gemeentelijke organisatie. We gaan als 

het ware verbouwen met de winkel open.

Om te kunnen voldoen aan bovengenoemde uitdagingen en bewust in te zetten op de inhoudelijke opgave die 

voorligt, beschrijft de startnotitie een aanpak voor de komende jaren in de vorm van een programma Sociaal 

Domein. Een programma helpt overzicht en focus aan te brengen, eigenaarschap te creëren en overzicht en 

samenhang aan te geven in de doelen.

Samengevat: met het opstellen van de visie is de stip op de horizon gezet. Vervolgens is de koers voor het sociaal 

domein uitgezet, dat doen we met het neerzetten van het programma sociaal domein. In de startnotitie is beschreven 

hoe de inrichting van het programma sociaal domein er uit ziet en aan welke uitdagingen het programma sociaal 

domein het hoofd biedt.

Doelstelling:

Uiteindelijk is het doel om de visie te realiseren en de organisatie daarop af te stemmen. Om dat te kunnen is het 

inrichten van een programma nodig. Binnen het programma sociaal domein is de visie vertaald naar een beleidsplan 

met maatschappelijke effecten en doelstellingen die de komende jaren het programma sociaal domein bepalen. Per 

jaar wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waar de doelen per jaar beschreven worden. Zo houden we de focus op 

het bereiken van de stip op de horizon.

Zodra het uitvoeringsplan gereed is zal de voortgang via een stoplichtenrapportage worden gemonitord.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

Oriëntatie en 

voorbereiding

startnotitie Voorjaar 2021 gereed

uitvoering Beleidsplan sociaal 

domein

Uitvoeringplan sociaal 

domein

  - uitvoeringsagenda

   - uitvoeringsplannen

Eind 2021

Eind 2021/begin 2022

1e kwartaal 2022

Aansluitend aan de 

uitvoeringsagenda

Gereed, vastgesteld op 

25-11-201

Projectplan gereed, 

uitvoering eerste helft 

2022
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Monitor sociaal domein Projectplan eind 2021, 

uitvoering 2022 Projectplan wordt in 

december besproken

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

Het programma bevindt zich in de uitvoeringsfase. De visie sociaal domein is op 25 maart 2021 door de 

gemeenteraad vastgesteld. Het integraal beleidsplan sociaal domein is vastgesteld op 25 november 2021.

De programmalijn uitvoering wordt momenteel ingericht en is bezig met het proces rondom 

uitvoeringsagenda en vervolgens uitvoeringsplannen. De omgeving (zowel in- als extern is betrokken bij het 

in kaart brengen van de doelen en de maatschappelijke effecten bij het opstellen van het beleidsplan. 

Hiervoor zijn de projectleider en junior projectleider nog steeds betrokken.

Eenmaal per zes weken komt de stuurgroep programma sociaal domein bijeen en eens per vier weken is er 

een programmagroep met de ambtelijk opdrachtgever. De projectgroep komt wekelijks bij elkaar.
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Naam project: Molenbeek

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep nvt

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider L. van de Zedde

Aanleiding

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen: “alsmede noodzakelijke evenwicht af te

regelen (voor het KWP, red) in het plangebied Molenbeek zonder -op langere termijn (na 2020) -

het gebied nu geheel of gedeeltelijk prijs te geven” en “Voor Molenbeek worden verschillende

modellen ontwikkeld waarbij volledige benutting in de toekomst randvoorwaarde is, maar waarbij

ook de mogelijkheid wordt geschapen om op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Het doel was om op zo kort mogelijke termijn woningbouw  te realiseren. Dit met een flexibel plan met een 

heldere hoofdopzet op basis van een landschappelijk raamwerk. Aan de ruimte binnen het raamwerk worden 

kaders gesteld voor organische groei. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 20 januari 2015 bestuursopdracht

voorbereiding projectplan december 2016 projectplan

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2030 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2022 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Van belang is dat de gemeente door het sluiten van 

bouwclaimovereenkomsten volledige regie op de grondpositie heeft kunnen bereiken. De financiële kaders 

en de volkshuisvestelijke verdeling zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt 

jaarlijks gerapporteerd bij het MPG. Zowel financieel als inhoudelijk verloopt de uitvoering naar wens zij 

het dat in afwijking van de startnotitie en projectplan er sneller wordt uitgegeven dan voorzien.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% is verkocht aan inwoners in de gemeente. Daarnaast nog eens ca 10% 

aan voormalige inwoners van de gemeente Nunspeet.

Er is één mogelijk (financiële) risico’s. 

1. Hoewel de behoefte voor dit plan is aangetoond kan het tempo van uitgifte van de resterende kavels 

worden beïnvloed door de conjunctuur. Dit risico wordt voorjaar 2022 al marginaal omdat dan naar 

verwachting alle kavels zijn verkocht.

Fase Stavaza Bijzonderheden

Molenbeek 1 (ca 203 woningen) Afronden Woonrijp maken Volledig verkocht 

Molenbeek 2 (ca 170 woningen) Verkoop en bouw

Een deel van fase II is inmiddels 

woonrijp gemaakt en de 

uitvoering van de overige wegen 

is afhankelijk van de oplevering 

van de woningen. Gelet op de 

woningbouw zal afronding 

plaatsvinden eind 2021/begin 

2022

Verkoop van ca. de eerste 120 

woningen (16 eigen kavels, 20 

Omnia, 5 beleggershuur, 47 

ontwikkelaar) is gestart begin 

2019.  Het restant (56 resterende 

woningen ontwikkelaar) is eind 

2019 aangeboden aan de 

ontwikkelaar. De verkoop van ca 

de helft van deze 56 woningen is 

in juli 2020 van start gegaan 

waarbij de inschrijvingen het 

aantal woningen ruimschoots 
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overstijgt en in voorjaar 2021 zijn 

laatste woningen hiervan notarieel 

worden geleverd..

Gelet op de wat versnipperde 

woningbouw in deze fase is  een 

actuele planning opgesteld voor 

het definitieve woonrijpmaken 

(‘infra volgt woningbouw’)

Doel is om waar mogelijk de 

wegen woonrijp te maken, daar 

waar de woningen al worden 

bewoond. Dit is echter niet overal 

mogelijk ivm bouwverkeer van 

nog te bouwen woningen. 

Afroding woonrijp wordt voorzien 

in 2022/

Molenbeek 3 (ca 75  woningen) Planologische procedure 

(uitwerkingsplan) is gevoerd en 

inmiddels onherroepelijk.

De kavels zijn uitgegeven en 

worden grotendeels geleverd 

voorjaar 2022.

Het aanwezige bedrijf wordt 

ingepast.

Het bouwrijpmaken is afgerond. 

Het woonrijpmaken zal starten 

eind 2022

Start woningbouw heeft al 

plaatsgevonden
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Naam project: Vitale vakantieparken

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider M.A. Hagens

Aanleiding

In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken in 

onze gemeente prioriteit krijgt. Op 20 november 2018 is een startnotitie besproken in de commissie 

Maatschappij en Middelen waarbij de volgende bestuursopdracht is vastgesteld:

Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete stappen ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de 

campings en vakantieparken in Nunspeet met als einddoel een vitaal en divers aanbod aan verblijfsrecreatie 

in Nunspeet dat voldoet en kan blijven voldoen aan de vraag van de markt waardoor recreatie en toerisme als 

economische motor van de gemeente gewaarborgd blijft.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 20 november 2018 Stappenplan Vitale 

vakantieparken

voorbereiding projectplan Voorjaar 2021 volgt

uitvoering uitvoeren projectplan 2020-2026 volgt

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de “voorbereidingsfase. Dat houdt dat een projectplan wordt opgesteld. Deze 

wordt naar verwachting vastgesteld in het voorjaar van 2021. Gezien de beschikbare ambtelijke capaciteit 

die is vrijgemaakt voor dit project is dit een realistische aanname. 

In het projectplan zullen de diverse werkzaamheden en te behalen resultaten gedetailleerd en in de tijd 

weggezet worden vastgesteld. Dit met als doel om voor elke cluster en voor de gezamenlijke clusters een 

ontwikkelkaart op te stellen. Deze ontwikkelkaarten resulteren vervolgens in een ontwikkelstrategie

De clusters zijn gewijzigd ten aanzien van het Stappenplan en aangepast aan de Parkenatlas:

1. Het Randmeergebied, 

2. Het Overgangsgebied Oost, 

3. Het Overgangsgebied West, 

4. Het Centraal Veluws Natuurgebied 

5. De Agrarische Enclave Elspeet

6. De Agrarische Enclave Vierhouten

De gesprekken voor de eerste cluster zijn afgerond en de resultaten geanalyseerd. Door Corona was het niet 

mogelijk de tweede cluster af te ronden omdat er met 2 cruciale parken nog geen gesprekken ter plaatse 

mogelijk waren. Wel zijn voor de overige parken de analyses al klaar.

Er is aan een extern bureau een uitvraag gedaan om de ontwikkelkaarten voor de eerste twee clusters te 

maken. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de ontwikkelkaarten voor beide clusters (1 en 2) 

voltooid zijn. Aansluitend volgen gesprekken met de parkeigenaren over de ontwikkelstrategie. Hieruit 

zullen diverse deelprojecten voortvloeien.

Parallel aan de gesprekken vindt er in het tweede kwartaal een Draagkrachtonderzoek recreatie plaats. De 

resultaten hiervan plaats zullen voor de vorming van de ontwikkelkaarten en de uitvoeringsstrategie zoveel 

mogelijk meegenomen worden.



projectverantwoording

1. Randmeren (ten noorden van Nunspeet en langs de Randmeren), 2. Hulshorst, 3. Nunspeet (ten westen van 

Nunspeet), 4. Elspeet, 5. Vierhouten een parkenatlas op te stellen en op basis daarvan per cluster een 

ontwikkelkaart en een uitvoeringsstrategie op te stellen. Voor het gebied rondom de Randmeren zijn alle 

gesprekken gehouden al werd de voortgang wel bemoeilijkt door Corona. Voor dit gebied zal naar 

verwachting in het tweede kwartaal van 2021 een ontwikkelstrategie met deelprojecten bekend zijn.

Naar verwachting zal de gefaseerde aanpak wel twee bestuursperiodes dus tot en met 2026 bestrijken.

Tussentijds zullen per 1 of 2 clusters de ontwikkelkaarten opgeleverd worden en zal er met de deelprojecten 

begonnen worden.

080721 mhl

Voor de eerste twee clusters is de inventarisatie afgerond (Randmeergebied en Overgangsgebied Oost).

Voor deze twee clusters zijn we bezig met het opstellen van de Ontwikkelingskaart; planning is dat deze in 

concept in juli 2021 klaar is en begin september afgerond zal worden. Iets later dan opgenomen in de 

planning omdat de bezoeken niet mogelijk waren door corona.

Ambtelijke capaciteit is op dit moment een uitdaging door uitval en (te)veel werk in de diverse teams.

Draagkrachtonderzoek recreatie is opdracht voor gegeven aan een extern bureau.

De startbijeenkomst was 080721. De doorlooptijd van het geheel is tot begin november 2021.

Door terugtrekken van toegezegd onderzoek door de provincie is het bewonersonderzoek dat een basis is van 

het Draagkracht onderzoek eveneens bij hetzelfde bureau uitgezet. Hierdoor is de vertraging ontstaan.

151221mhl

De Parkenatlas is afgerond en de algemene Ontwikkelkaarten, waarin 5 ontwikkelpakketten zijn beschreven 

zijn klaar en gaan begin 2022 ter goedkeuring naar het college. De 5 ontwikkelpakketten zijn:

Pakket 1 Toeristisch recreatiepark

Pakket 2 Toekomstbestendig recreatiepark

Pakket 3 Woonpark

Pakket 4 Herstructurering

Pakket 5 Functiewijziging.

Aan de hand van deze pakketten kunnen de parken hun eigen ‘1Park,1Plan’ opstellen met de daarbij 

behorende voorwaarden. Op de ontwikkelkaarten van de clusters staat per park welke mogelijkheden er zijn.

Voor de clusters 1 en 2 zijn deze ontwikkelkaarten klaar. Naast de ontwikkelpakketten staan hierin de 

mogelijke integrale projecten die voortgekomen zijn uit de analyse van de gebieden.

De kadernotitie ligt in concept klaar maar moet wel nagelopen en beoordeeld worden

Druk en Draagkrachtonderzoek wordt het concept op 161221 besproken. Hierbinnen heeft een 

inwonersonderzoek plaatsgevonden hetgeen eind november is gepubliceerd.

Afronding van het onderzoek zal begin 2022 aan het college gepresenteerd worden.

Het onderzoek levert een aantal handvatten voor de Ontwikkelkaarten, ruimtelijke ordeningsvraagstukken 

met betrekking tot vakantieparken en ontwikkelingen binnen recreatie en toerisme.

Na goedkeuring college worden deze in mei – juni 2022 aan de Raad gepresenteerd.

De terugkoppeling van de Ontwikkelkaarten  wordt naar verwachting in januari opgestart en bij voorkeur 

voor het vakantie seizoen begint afgerond.

Parallel aan de terugkoppeling starten de uit dit project voortkomende deelprojecten.
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Naam project: Wiltsangh

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom

Ambtelijk opdrachtgever Nader in te vullen september

Projectleider J.C. Bos

Aanleiding

In het collegeprogramma 2014-2018 spreekt het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet de 

ambitie uit om ‘aan de slag te gaan met het moderniseren van de sportinfrastructuur van sportpark ‘de 

Wiltsangh’.  In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten over te gaan tot de bouw van een 

sporthal met turnhal (optioneel) op sportpark De Wiltsangh. Op 29 juni 2017 heeft de raad besloten om op 

grond van uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek de nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op 

sportpark Wiltsangh en deze plannen nader uit te werken. In juni van 2019 heeft de gemeenteraad van 

Nunspeet ingestemd met financiele kader voor Sportpark De Wiltsangh, bestaande uit: revitalisering van het 

sportpark, nieuwbouw van het sportcomplex en exploitatie van het sportcomplex door Sportbedrijf 

Nunspeet. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie Startnotitie 29 juni 2017 Raadsbesluit

uitvoering Uitvoeren projectplan 

Uitwerkingsfase

2019-2022 loopt

evaluatie evaluatienotitie 2022/2023 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase.

Fase Stavaza Bijzonderheden

Revitalisering - In samenspraak met sportverenigingen 

worden de noodzakelijke + wenselijke 

voorzieningen geïntegreerd in de plannen, 

specifiek VV Nunspeet, FCC De 

Volharding en NTC De Wiltsangh.  

-  Er is een concept inrichtingsplan 

beschikbaar, waarvoor een 

omgevingsvergunning is afgegeven. 

- Sober en doelmatige voorbereidende 

werkzaamheden ten behoeve van 

nieuwbouw worden uitgevoerd (w.o. 

aanleg nutstracé) waarbij aansluiting 

wordt gezocht met de planning van de 

nieuwbouw. 

Bouw sportcomplex 

(zwembad, sporthal en 

turnhal) 

- Vanaf 28 mei is gestart met de bouw van 

sportcomplex De Wiltsangh. 

- Het Clear Pool-concept (chloorvrij 

zwemmen) wordt betrokken in de 

uitwerking van de plannen.

- De GS van provincie Gelderland heeft een 

subsidie van 245.000 euro afgegeven. 

- De werkzaamheden worden momenteel 
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binnen het beschikbaar gesteld budget 

uitgevoerd. 

- De planning staat onder druk als gevolg 

van levering materiaal en diensten. De 

oplevering staat gepland eind Q4 van 

2022. 

Exploitatie door het 

Sportbedrijf 

- Businesscase voor exploitatie van 

sportcomplex door Sportbedrijf wordt 

momenteel ontwikkeld. 

- De vastgestelde exploitatieraming door 

Sportbedrijf Nunspeet wordt frequent 

geactualiseerd. Op dit moment kan de 

verwachte exploitatie binnen de raming 

worden uitgevoerd. 



projectverantwoording

Naam project: Bedrijvenstrip

Bestuurlijk opdrachtgever L. van der Maas

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider A.J. van Putten

Aanleiding

In 2013 is een startnotitie opgesteld met als bestuurlijke opdracht: “Het ontwikkelen van een bedrijvenstrip 

voor bedrijven met een duidelijke lokale binding met Elspeet en passend bij de aard en schaal van de kern, 

waarbij het gaat om de bedrijven die op de huidige locatie niet kunnen uitbreiden of daar voor overlast 

zorgen en voor bedrijfsverplaatsingen die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen voor het Centrum 

en Wonen te kunnen verwezenlijken.”

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat door de realisatie van de bedrijvenstrip Elspeet 

(inclusief de benodigde omliggende infrastructuur) de economische structuur een directe impuls krijgt en het 

bedrijfsleven wordt gefaciliteerd.”

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 6 februari 2013. bestuursopdracht

voorbereiding projectplan September 2021 volgt

uitvoering uitvoeren projectplan 2021-2022-2023 volgt

evaluatie evaluatienotitie 2024 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

De grondexploitatie van het bedrijventerrein is gelijktijdig met  het MPG (Meerjaren Programma 

Grondbeleid) in de raadsvergadering van 28 mei 2020 vastgesteld. Op basis van deze GREX is de 

bestemmingsplanprocedure en de bijbehorende onderzoeken opgestart.

Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 door de raad gewijzigd vastgesteld. Naar verwachting zal in 2022 

uitspraak in hoger beroep plaatsvinden.

Voorbereiding van uitgifte en bouw- en woonrijpmaken vindt plaats conform planning
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Naam project: Bedrijventerein De Kolk

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep L. van der Maas

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider C. Veldman

Aanleiding

Al op 16 december 2009 is het bestemmingsplan Bedrijventerrein de Kolk onherroepelijk geworden. Op 28 

april 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit met de bedoeling dat in een 

herziening van het bestemmingsplan de regeling omtrent fasering aangepast zou gaan worden zodat de 

gemeente zelf de regie kan behouden over een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Vervolgens 

zijn met alle partijen in het plangebied de Kolk overeenkomsten gesloten en is begin 2017 het 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan herzien en onherroepelijk geworden en is begin 2017 een gewijzigde 

grondexploitatie aangeboden aan de raad. Feitelijk ontstond op dat moment een nieuwe bestuursopdracht om 

tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

her-oriëntatie Raadsbesluiten 

voorbereidingsbesluit/ 

bestemmingsplan, 

nieuwe GREX

2016/2017 Nieuwe bestuursopdracht

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2021 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2023 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De financiële kaders en de uitgifteprijzen zijn vastgelegd in 

de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij het MPG. 

Het totale exploitatiegebied betreft een terrein van ruim 37 hectare. Hiervan is uiteindelijk een kleine 20

hectare als uitgeefbaar bedrijventerrein bestemd waarvan 4,2 hectare gerealiseerd gaat worden door

zelfrealisatie. Van de overige delen van het terrein wordt een deel gehandhaafd in zijn huidige

bestemming en zijn de overige delen bedoeld als retentiegebied, groen, waterafvoer en verkeer.

Een onderdeel van de exploitatie is het faciliterende deel dat voor een derde wordt uitgevoerd. Zowel de

inkomsten als de uitgaven van dit deel zijn in de exploitatie verwerkt.

In 2018 is ongeveer 5 hectare van het bedrijventerrein uitgegeven zodat in totaal ongeveer 10 ha is

uitgegeven. Het resterende deel van het gemeentelijk deel van het bedrijventerrein is grotendeels uitgegeven 

in 2019. Het woonrijp maken van het bedrijventerrein dat door de gemeente wordt uitgegeven, is gedeeltelijk 

gereed. Er worden nog enkele natuurmaatregelen gerealiseerd rondom de rondweg. Het bouwrijp maken van 

het deel dat door een derde wordt uit gegeven wordt in 2020 bouwrijp gemaakt. Samengevat verloopt de 

uitvoering conform planning zij het dat als gevolg van de economische hoogconjunctuur de uitgifte op dit 

moment sneller is gegaan dan voorzien. Daarnaast is een vereniging parkmanagement opgericht. Het bestuur 

verzorgt de bewegwijzering en beveiliging en wellicht op termijn beheer en onderhoud. De levering van de 

laatste drie kavels staan notarieel ingepland.

Afgelopen voorjaar is 5 hectare terrein aangekocht rondom de GPS. De levering van deze gronden heeft 

plaatsgevonden in juli 2021. In het voorjaar van 2022 wordt een bestemmingsplan opgesteld zodat uitgifte 

van de 5 hectare kan plaatsvinden in 2022.
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Naam project: Verbetering Stationsomgeving Nunspeet

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom

Overige leden Stuurgroep B. Van der Weerd, J. Groothuis, A. Dickhof, A.D. Schaap, W. Meijering, 

M. van Wiessenberg-van Rixtel, M. Donders

Ambtelijk opdrachtgever A.  Dickhof

Projectleider A.D. Schaap

Aanleiding

Nunspeet is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Elspeterweg op te heffen en te vervangen 

door één onderdoorgang voor autoverkeer en één onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze tweede 

onderdoorgang biedt tevens toegang tot het perron dat nu alleen bereikbaar is middels een overpad.

Er wordt nauw samengewerkt met ProRail ter voorbereiding op de aanbesteding en daadwerkelijke 

uitvoering van de bouw. ProRail zorgt (in opdracht van Nunspeet) voor de realisatie van de twee 

onderdoorgangen. Nunspeet past de openbare ruimte in het stationsgebied verder aan. Hieronder valt onder 

meer de herinrichting van het Stationsplein en het Veluwetransferium, de (vernieuwde) aansluiting van de 

Elspeterweg en de Nijverheidsweg op de onderdoorgang, en het aansluiten van de fietsinfrastructuur op de 

onderdoorgang voor langzaam verkeer. 

Aansluitend op de contractuitwerking gedurende het afgelopen jaar gaat de gemeente inde periode jan 2022-

juni 2022 verder met de contractuitwerking van het gemeentelijke deel. Daarnaast trekt de gemeente samen 

op met ProRail ten aanzien van de twee onderdoorgangen. Besluitvorming over uitvoering moet plaats vinden 

in mei en juni 2022. Voor de zomer van 2022 is de start van de aanbestedingsprocedure voorzien voor de 

bouw van de tunnels. De start van de aanbesteding is door ProRail afhankelijk gesteld aan de vaststelling van 

het bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan is op haar beurt vanwege de stikstof uitstoot weer afhankelijk van een provinciale 

vergunning Wet natuurbescherming. Einde van Q2 2022 zal meer duidelijkheid worden verkregen of er 

vastgehouden kan worden aan start bouw in de periode 2023-2025.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

Contractuitwerking Aanbestedingsdossier ProRail

Definitief Ontwerp gemeentelijke scope

Overeenkomen projectovereenkomst

Vastleggen uitvoeringsfasering

Juni 2022 Aanbestedingsdossier

Aanbesteding Selectie aannemer TunnelAlliantie Q3  2022 Aannemer onderdoorgangen

Gunning Overeenkomst Nov. 2022 Gunning

Uitvoering Uitvoeren werkzaamheden 2023-2025 Onderdoorgangen

Herinrichting Stationsgebied

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project Verbetering Stationsomgeving Nunspeet bevindt zich in de fase van contractuitwerking. 

Gedurende het afgelopen kwartaal is vooruitgang geboekt op diverse vlakken, waaronder het Definitieve 

ontwerp van het Stationsgebied (gemeentelijke scope) en het daarmee samenhangende proces met de raad 

en de stakeholders, de voorbereiding van de aanvraag Wet natuurbescherming, onderzoeken t.b.v. het te 

vervaardigen ontwerp-bestemmingsplan alsmede het beëindigen van de huurovereenkomst met Stichting 

Nunspeet uit de Kunst.

Projectorganisatie

Conform het vastgestelde projectplan zijn er uiteindelijk negen deelprojecten opgetuigd en is het geraamde 

budget gealloceerd. De allocatie van het budget kent een vierdeling bestaande uit (1) Projectorganisatie 

inclusief risico’s, (6) Vastgoed en grondverwerving, (8) ProRail Scope en (9) gemeentelijke scope. Het vraagt 

veel van de draagkracht van de ambtelijke organisatie om een project van deze omvang uit te voeren naast 

de lopende werkzaamheden. Op dit moment zijn niet altijd voldoende uren beschikbaar en wordt het project 

op enkele delen ondersteund door externen. 
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Interne deelprojecten

Voor wat betreft de deelprojecten (2) Financiën, (3) Inkoop en Juridische Zaken en (4) Communicatie lopen 

de ontwikkelingen volgens planning. De planning voor het deelproject (5) Bestemmingsplan en Vergunningen 

staat vanwege de aan wijziging onderhevige milieuwetgeving onder druk. Eind Q4 2021 wordt de laatste hand 

gelegd aan de aanvraag vergunning Wet natuurbescherming en de onderzoeken t.b.v. het vervaardigen van 

het ontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving.

Vastgoed, Grondverwerving en Bestemmingsplan

De omgevingsvergunning voor de verplaatsing van Café restaurant Joris is inmiddels onherroepelijk. De 

uitwerking van de overeenkomst op hoofdlijnen voor Jumbo om tot levering te kunnen komen verkeren in 

een afrondende fase. De ontwerp- omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Jumbo staat op de rol om 22 

december 2021 te worden verleend. De gesprekken met Bungalowpark Stolpenheim zullen ook in Q1 2022 

doorlopen. Met betrekking tot de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan wordt thans uitgegaan 

van begin februari 2022. Vaststelling dient met het oog op de planning uiterlijk 2 juni 2022 te geschieden. 

Uitvoering

De planning voor deelprojecten Sanering en TunnelAlliantie zijn aangepast. In Q4 2021 zijn de 

voorbereidingen (voortraject aanbesteding) gestart om te komen tot sanering van de gronden ter plaatse van 

de Stroopstok. Het doel is de sanering in Q1 2022 te laten plaatsvinden. Voor de TunnelAlliantie is binnen het 

kritische pad geschoven met datums, maar de oorspronkelijke hoofdplanning behoefde niet te worden 

gewijzigd. Door de aanpassing is de ruimte die nog in de planning zat er wel uit. Een vertraging die nu 

optreedt in één van de deelprojecten zal in de tijd dan ook gevolgen hebben voor de gehele planning. De 

planning om het DO voor het projectgebied vast te stellen is gehaald. De vaststelling is behandeld in 

Commissie Ruimte en Wonen en staat op de raadagenda van 16 december 2021. In Q1 2022 zal dit DO 

technisch worden uitgewerkt ten behoeve van de aanbestedingsprocedures van ProRail én de gemeente. De 

technische uitwerking DO dient  nauwkeurig te worden afgestemd met de aanbesteding van ProRail. Voor de 

aanpassing van de fietsenstallingen is tijdig subsidie aangevraagd in kader van de provinciale 

subsidieregeling Overstappunten -mobiliteit. Deze aanvraag zal op basis van het vastgestelde DO worden 

aangevuld in Q1 2022.  

Planning (oranje)

De doorlooptijd voor het vaststellen van het bestemmingsplan is gekoppeld aan verguning Wet 

natuurbescherming. De selectie van een aannemer voor de onderdoorgangen is hiervan afhankelijk. Er kan 

niet worden gegund voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Dit is een eis die ProRail 

heeft gesteld ten aanzien van de TunnelAlliantie.Afhankelijk van de inhoud van eventuele zienswijzen wordt 

door ProRail en gemeente gezamenlijk bekeken of ook met een vastgesteld bestemmingsplan kan worden 

volstaan. Afgesproken is dat we wel de aanbestedingsprocedure kunnen starten met een door de Raad 

vastgesteld bestemmingsplan.

Financiën (oranje)

Alle geplande en geraamde werkzaamheden en verplichtingen passen tot en met 31/09/2021 binnen het 

beschikbaar gestelde budget. In Q4 2021 is een start gemaakt met een kostenreview. De uitkomst van de 

review komt beschikbaar in Q1 2022. In de Perspectievennota voorjaar 2022 zullen de uitkomsten hiervan 

worden opgenomen. Nu al valt te voorzien dat de prijsstijgingen in de bouw groter zijn dan voorzien en de 

kosten voor de benodigde personele bezetting tot einde van het project naar alle waarschijnlijkheid hoger 

uitvallen.

Risico’s (oranje)

Het overkoepelende projectplan kent een uitgebreide risico paragraaf. Enkele risico’s hebben zich tot op 

heden voorgedaan in deelproject Bestemmingsplan & Vergunningen en deelproject Financiën. In de 

Perspectiefnota 2022 zal aandacht worden besteed aan de financiële consequenties. Voor dit laatste 

deelproject zijn er inmiddels in relatie tot de perspectiefnota 2021 echter ook enkele meevallers te noteren.

1. Projectorganisatie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

Projectrisico’s In Q1 2021 is in de perspectiefnota ingegaan op de 

(financiële) risico’s die zich tot op heden hebben 

voorgedaan. Grootste aandachtspunt blijft het 

deelproject Bestemmingsplan en Vergunningen. Thans 

wordt een review uitgevoerd voor alle grote projecten. In 

-
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de Perspectievennota voorjaar 2022 zullen de uitkomsten 

hiervan worden opgenomen.

2. Financiën

Projectfinanciën De geplande en geraamde werkzaamheden en 

verplichtingen passen tot en met 31/09/2021 binnen het 

beschikbaar gestelde budget. 

-

Beschikbaar krediet In de Perspectiefnota 2021 is een hoofdstuk opgenomen 

over de financiële risico’s en voorziene wijzigingen in het 

budget. Hierin is opgenomen dat de ontwikkelingen een 

stevige financiële impact hebben op het project Verbetering 

Stationsgebied Nunspeet. De extra lasten zijn hoger dan de 

extra dekking. Momenteel kunnen de extra lasten nog worden 

gedragen uit de oorspronkelijke raming voor object 

overstijgende risico’s.

Door middel van een raadsbesluit in juni is de indexering 

voor 2021 alsnog toegepast. Als gezegd wordt thans een 

review uitgevoerd voor alle grote projecten. In de 

Perspectievennota voorjaar 2022 zullen de uitkomsten 

hiervan worden opgenomen.

3. Inkoop & Juridische Zaken

Aanbesteding 

TunnelAlliantie

De gunning van het Tunnel Alliantie contract vindt pas 

plaats wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is. 

Vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan 

werkt door in de planning van deze aanbesteding.

Juni 

2022

Aanbesteding 

gemeentelijke scope

De aanbesteding van het gemeentelijke deel zal gelijk op 

moeten lopen met de aanbesteding van de TunnelAlliantie. 

Dit zal worden opgestart in de eerste helft van 2022.

Juni 

2022

4. Communicatie

Stakeholdersoverleg In Q4 2021 heeft de technische uitwerking van het DO in 

het openbaar plaats gevonden. Daarnaast zijn de primaire 

stakeholders apart benaderd en is voor alle stakeholders 

in het gebied op 2 december 2021 een afrondende 

informatiebijeenkomst georganiseerd.

Naar aanleiding van de technische uitwerking van het 

ontwerp en de aanstaande start van de werkzaamheden 

zal er naar waarschijnlijkheid in Q1 of Q2 een volgend 

informatief overleg worden georganiseerd.

De reeks met nieuwsbrieven zal ook in het nieuwe jaar 

worden voorgezet.

Juni 

2022

Omgevingsmanagem

ent

Met vaststelling DO beweegt het project zich richting de 

uitvoering. Zaken als amoveren van VVV-gebouw, Joris, 

alsmede sanering Stroopstok en uitbredingsplannen van 

Jumbo vragen om meer aandacht voor de omgeving. Ook 

het ontwerp-bestemmingsplan vraagt om begeleiding van 

de omgeving. Voornemen bestaat om hiervoor vanaf 2022 

een omgevingsmanager in te zetten.

Q1 2022

5. Bestemmingplan en vergunningen

Tervisielegging 

bestemmingsplan

Resultaten onderzoek stikstofdepositie en nader 

ecologisch soorten- en gebiedsonderzoek zijn gereed. 

Aanvraag Wet Natuurbescherming wordt eind Q4 2021 

Februar

i 2022
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ingediend en de onderbouwing kan worden meegenomen 

in een gecoordineerd besluit samen met het ontwerp 

bestemmingsplan dat begin februari 2022 ter inzage 

worden gelegd (Start tervisielegging) bestemmingsplan nu 

niet eerder dan in Q4 2021 voorzien. Worst case is dat één 

van voornoemde onderzoeken ertoe leidt dat er een MER-

procedure moet worden gevolgd; dit zal 6-9 maanden 

vertraging tot gevolg hebben. 

6. Vastgoed & Grondverwerving

Bungalowpark De grondverwerving rond benodigde gronden Pineta af te 

ronden.

Q1 2022

Jumbo De uitwerking van de overeenkomst op hoofdlijnen voor 

Jumbo om tot levering te kunnen komen verkeren in een 

afrondende fase. De ontwerp- omgevingsvergunning voor 

de uitbreiding van Jumbo staat op de rol om 22 december 

2021 te worden verleend.

Q1 2022

Gronden NS Afgesproken is met NS dat gesprekken over 

grondverwerving/grondruil worden opgepakt na 

vaststelling  van het DO. 

Start Q1 

2022

7. Sanering

Stroopstok In Q4 2021 zijn de voorbereidingen (voortraject 

aanbesteding) gestart om te komen tot sanering van de 

gronden ter plaatse van de Stroopstok. Het doel is de 

sanering in Q1 2022 te laten plaatsvinden.

Q2 2021

Amoveren VVV en 

Joris

Gebouwen worden respectievelijk in Q1 en Q2 2022 

bezemschoon opgeleverd. Amoveren kan aansluitend 

plaatsvinden. 

Q1 2022

8. TunnelAlliantie

Projectovereenkoms

t

De contacten met ProRail over te sluiten 

Projectovereenkomst (PO) verlopen volgens planning en 

zullen betrokken worden bij uitvoeringsbesluit 

ProRail/Gemeente in mei/juni 2022. De randvoorwaarde 

dat er een  getekende Bestuursovereenkomst (BO) met het 

ministerie ligt is ingevuld. 

Q2 2022

Aanbestedingsdossie

r

Het aanbestedingsdossier dossier is nog niet volledig 

afgerond. De tijdelijke overwegsituatie en perronkap 

moeten nog worden ingevoerd. 

Q1 2022

9. Herinrichting Stationsgebied

Technische 

uitwerking DO

Ingenieursbureau Roelofs zal met West8 vanaf begin januari 

2022 aan het werk gaan met diverse vragen, met als doel 

het DO verder technisch uit te werken. E.e.a ten behoeve 

van aanbestedingsprocedure. 

Q2 2021

Kostenraming De bestaande kostenraming moet nog op het nieuwe 

ontwerp worden aangepast. Daarom brengt het nieuwe 

ontwerp een risico met zich mee: de kosten van het ontwerp 

stijgen mogelijk. 

Middels een update van de kostenraming (Q2 2022) wordt 

het risico duidelijk.

Q1 2022
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Leeswijzer

In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die via de formele projecten structuur 

worden aangestuurd. Elk project kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk 

opdrachtgever en projectleider. In de tabel is op hoofdlijnen aangegeven of het project naar 

wens verloopt (groen). Als er aandachtspunten zijn is dat met oranje weergegeven. 

Elk project kent een eigen projectrapportage waarin wordt aangegeven in welke fase het 

project zich bevindt en wordt ingegaan op tijd, kwaliteit, financiën en risico’s. De 

individuele rapportages zijn volgordelijk opgenomen in dit document.

PROJECTEN

Tijd Kwaliteit Geld

1 Onderwijshuisvesting Vertraging IKC oost 

vanwege participatie

2 Molenbeek

3 Vitale 

vakantieparken

Loopt uit omdat aantal  

gesprekken met 

parkeigenaren niet plaats 

konden vinden vanwege 

Corona

4 Wiltsangh

5 Bedrijvenstrip

6 De Kolk

7 Stationsomgeving Vanwege complexiteit project eigen stoplichtrapportage 

opgenomen in individuele rapportage.

NB vanwege het korte tussenliggende tijdsbestek is deze identiek aan de rapportage van 

januari 2022
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Naam project: Onderwijshuisvesting

Bestuurlijk opdrachtgever L. van der Maas

Overige leden stuurgroep P. Teeninga

Ambetlijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider F. ten Cate

Aanleiding

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de 

toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan 

bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van 

de volgende onderdelen gepland:

 realisatie integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost 

 onderwijshuisvesting Elspeet bestaande uit nieuwbouw Da Costa en renovatie Boaz-Jachin

 realisatie Juniorcollege in Nunspeet

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Vaststelling Resultaat

oriëntatie Strategisch 

huisvestingsplan/startnot

itie

30 maart 2017 bestuursopdracht

voorbereiding Projectplan IKC 

Projectplan Da Costa

Augustus 2018

November 2018

projectplan

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2021 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2022 volgt

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de afzonderlijke deelprojecten
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Onderwijshuisvesting deelproject Integraal kindcentrum Nunspeet Oost

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering.

Kwaliteit

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van een Integaal kindcentrum in Nunspeet Oost in de eerste fase 

(2017-2021)

Stand van zaken:

In de aanloop naar het bestemmingsplan hebben gesprekken met direct omwonenden plaatsgevonden. Deze 

gesprekken hebben geleid tot de oprichting van een buurtcollectief nabij de Oosteinderweg. Dit 

buurtcollectief maakt zich zorgen over de inpassing van het IKC ten aanzien van het verkeer (snel/langzaam 

verkeer) en de huidige groenzone tussen wijk en beoogde locatie. In september 2020 heeft een eerste overleg 

met (een delegatie van) het buurtcollectief plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot gesprekken met het 

buurtcollectief over mogelijke oplossingen voor de bezwaren en het opstellen van een zogenaamd 

structuurplan. Dit plan is besproken met het buurtcollectief en bevat uitganspunten voor de beoogde 

schoollocatie en de te treffen maatregelen om aan de bezwaren van de buurt tegemoet te komen. Dit 

structuurplan vormt een onderdeel van het bestemmingsplan en de stedebouwkundige uitgangspunten voor 

de aanbesteding. 

Het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken zijn onderhanden. Het streven is het bestemmingsplan 

en de uitkomsten van het participatietraject gelijk op te laten lopen. Mochten de uitkomsten van het 

participatietraject daar aanleiding toe geven dan kunnen onderdelen mogelijk meegenomen worden in het 

bestemmingsplan.

Naast het bestemmingsplan en het participatietraject zijn de participanten bezig met het opstellen van een 

functioneel en ruimtelijk programma van eisen. Dit programma van eisen gaat vooral over de vraag hoe de 

participanten in de toekomst willen gaan (samen)werken en wat dit betekent voor de inrichting/het gebruik 

van de beschikbare ruimte.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2019.

Stand van zaken:

Als gevolg van de opgelopen vertraging is de oorspronkelijke planning in het IKC niet gehaald. Nu duidelijk 

is wie er definitief gaan deelnemen aan het IKC is een nieuwe planning opgesteld. Deze planning vormt 

onderdeel van het projectplan en is in de stuurgroep IKC Nunspeet Oost vastgesteld. De planning is om de 

voorbereidingen in de zomer 2022 af te ronden, zodat in september 2022 gestart kan worden met de 

bouwwerkzaamheden. Deze nemen volgens planning circa een jaar in beslag zodat de ingebruikname 

gepland staat voor september 2023.

Geld

Norm:

Strategisch huisvestingplan: € 10.878.000,--

Stand van zaken:

Als gevolg van de vertragingen heeft nog geen inzet van financiële middelen plaatsgevonden. Gezien de 

ontwikkelingen in de bouwprijzen lijkt een herijking van de beschikbare kredieten noodzakelijk. 
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Onderwijshuisvesting deelproject Nieuwbouw Da Costa Elspeet

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering.

Kwaliteit

Norm:

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Da Costa in de eerste fase (2017-2021)

Stand van zaken:

December 2020 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Doordat bouwmaterialen moeilijk verkrijgbaar zijn 

staat de planning onder druk. Daarbij komt dat volgtijdelijk werkzaamheden voor de school moeten 

plaatsvinden in het kader van watermaatregelen ter voorkoming van wateroverlast. Door het afbreken van de 

eerste aanbesteding van dit werk en een nieuwe aanbesteding, kunnen deze werkzaamheden niet in juni/juli 

plaatsvinden. De planning is dat deze werkzaamheden in september 2021 kunnen worden uitgevoerd. Daarna 

vindt de herinrichting van de Vierhouterweg voor de school plaats. Door de uitstel van de geplande 

watermaatregelen is (in overleg met de school) besloten de ingebruikname van de nieuwbouw uit te stellen 

tot na de herfstvakantie. Dit betekent dat ingebruikname eind oktober 2021 staat gepland. Hiervoor is de 

huur van de huidige, tijdelijke huisvesting verlengd.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018.

Stand van zaken:

Als gevolg van de wijziging in de uitvoering van het SHP (geen IKC in Elspeet maar renovatie en 

nieuwbouw) is een nieuwe planning opgesteld. Door uitgestelde riool- en straatwerkzaamheden vóór de 

school in het kader van maatregelen wateroverlast is besloten de ingebruikname op te schuiven naar de 

herfstvakantie. Oplevering heeft half oktober 2021 plaatsgevonde, ingebruikname in de laatste week van 

oktober 2021.

Geld

Norm:

Beschikbaar gesteld krediet: € 3.750.000,--

Stand van zaken:

De realisatie vindt binnen het beschikbaar gestelde krediet plaats. De facturering door de aannemer heeft nog 

niet volledig plaatsgevonden. Na de laatste facturatie zal een eindafrekening worden opgemaakt en worden 

voorgelegd aan het college.
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Onderwijshuisvesting deelproject Renovatie Boaz-Jachin

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject is afgerond.
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Onderwijshuisvesting deelproject Juniorcollege

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering.

Kwaliteit

Norm:

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Junior college in de eerste fase (2017-2021)

Stand van zaken:

De beoogde nieuwbouwplannen blijken niet realiseerbaar binnen het beschikbare krediet. Daarom is als 

alternatief een inpassingsstudie in Veluvine gestart. De gemeente heeft bestuurlijk overleg gevoerd met de 

aandeelhouders en Raad van Commissarissen van Veluvine. Zij hebben een positieve grondhouding over 

deze ontwikkeling en het onderzoek. Het eerste gesprek met architect/Nuborgh college/Veluvine/gemeente 

heeft plaatsgevonden. Planning is om eind januari 2022 een eerste tussenevaluatie te houden op basis van 

een eerste uitwerking van de architect.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018.

Stand van zaken:

Binnen het SHP is voor het Juniorcollege als fasering 2017-2018 opgenomen. Deze fasering is gezien de 

huidige stand van zaken niet haalbaar.

Geld

Norm:

Strategisch huisvestingplan: € 1.597.000,-- + nieuw beleid € 455.000,- = € 2.052.000,-

Stand van zaken:

Nieuwbouw blijkt niet mogelijk binnen het beschikbare krediet. De uitwerking van de inpassingsstudie moet 

(na tussenevaluatie go/no go) uitwijzen of dit krediet wel passend is voor de inpassing in Veluvine.
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