
Programma’s- en projecten 
 

  Tijd Kwaliteit Geld 

PROJECTEN 

1 Middelen Loopt uit vanwe-
ge Corona 

 Kosten stij-
gen als ge-
volg van ver-
traging 

2 Onderwijshuisvesting Vertraging IKC 
oost vanwege 
participatie 

  

3 Molenbeek    

4 Vitale vakantiepar-
ken 

Loopt uit omdat  
niet gesprekken 
met parkeigena-
ren plaats kon-
den vinden van-
wege Corona 

  

5 Wiltsangh    

6 Bedrijvenstrip    

7 De Kolk    

8 Stationsomgeving Vertraging van-
wege stikstof 

  

PROGRAMMA’S 

9 Omgevingswet    

10 Duurzaamheid  Energiedoelstelling 
wordt niet behaald 
vanwege beper-
king windmolens 
A28 

 

11 Centrum   Onvoldoende 
budget voor 
alle maatre-
gelen 

12 Sociaal Domein    
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Naam project: Aanpak Middelengebruik 

Bestuurlijk opdrachtgever B. van der Weerd 

Overige leden Stuurgroep P. Teeninga 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider Rosanne Kamer 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat er een project zal worden opgestart om preventief in 

te zetten op voorkomen van alcohol- en drugsgebruik. Dit onderwerp bezien we vanuit de invalshoek van 

veiligheid en overlast (handhaving) en vanuit voorlichting en gezondheid (preventie). 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie september 2019 Startnotitie en project-

plan vastgesteld door het 

college op 31 oktober 

2019 

voorbereiding projectplan oktober 2019 Startnotitie en project-

plan vastgesteld door het 

college op 31 oktober 

2019 

uitvoering uitvoeren projectplan  2020 Lopend 

evaluatie evaluatienotitie 2021 Volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

In het eerste kwartaal is de projectgroep gevormd, bestaand uit vertegenwoordigers van de organisaties die 

actief zijn in de gemeenten op het gebied van middelenpreventie. Met de projectgroep is de planning en 

communicatielijn uitgewerkt.  

Vanwege de coronacrisis is het project in de periode van maart tot en met juni on-hold gezet. Enerzijds van-

wege de verschuiving van de ambtelijke inzet (tevens projectleiding), anderzijds vanwege de maatregelen 

die genomen zijn door het Rijk. 

 

In juli is het project opnieuw opgestart. De bestaande projectgroep is uitgebreid met een externe partij die 

veel ervaring heeft in de out-reachende aanpak richting ouders. Deze  rol ontbrak in het netwerk en de pro-

jectgroep. De opdracht omvat tevens een advies hoe deze rol het beste geborgd kan worden in het lokale net-

werk.  

 

De partij heeft de zomerperiode gebruik om het lokale netwerk te leren kennen. Vanaf september wordt het 

project in twee lijnen verder uitgevoerd: 1. Preventie: gericht op alle ouders in brede zin. 2. Incidenten: ge-

richt op ouders van jongeren waarbij een incident heeft plaatsgevonden waarin middelen een rol speelden.  

1 bestaat met name uit brede communicatie en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Hierbij zijn 

de maatregelen vanwege het coronavirus een beperkende factor. Lijn 2 omvat de outreachende aanpak om in 

het netwerk te komen van ouders van jongeren die in aanraking komen met middelen. 

Vanwege de avondklok die op 23 januari 2021 is ingevoerd is de uitvoering van het project wederom ver-

traagd, omdat er de afgelopen maanden geen echte incidenten hebben plaats gevonden. Vandaar dat dit pro-

ject niet zoals eerder is gemeld minstens juli 2021 wordt verlengd, maar zeker tot het eind van het jaar zal 

lopen.  

 

Zoals hierboven is aangegeven heeft de aanhoudende coronapandemie gevolgen voor de outreachende aan-

pak (lijn 2) en beperkt het project in de mogelijkheden. Dit betekent dat activiteiten worden opgeschoven. 

De algemene preventieve lijn (1) is gestart in januari 2020 met een communicatiecampagne en lancering van 

de website oudersmetinvloed.nl.  
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Naam project: Onderwijshuisvesting 

Bestuurlijk opdrachtgever L. van der Maas 

Overige leden stuurgroep P. Teeninga 

Ambetlijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider F. ten Cate 

 

Aanleiding 

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de 

toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan 

bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van 

de volgende onderdelen gepland: 

 realisatie integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost  

 onderwijshuisvesting Elspeet bestaande uit nieuwbouw Da Costa en renovatie Boaz-Jachin 

 realisatie Juniorcollege in Nunspeet 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Vaststelling Resultaat 

oriëntatie Strategisch huisvestings-

plan/startnotitie 

30 maart 2017 bestuursopdracht 

voorbereiding Projectplan IKC  

Projectplan Da Costa 

Augustus 2018 

November 2018 

projectplan 

uitvoering uitvoeren projectplan  2017-2021 eindresultaat volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2022 volgt 

 

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de afzonderlijke deelprojecten  
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Onderwijshuisvesting deelproject Integraal kindcentrum Nunspeet Oost 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering. 

 

Kwaliteit 

Norm:  

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van een Integaal kindcentrum in Nunspeet Oost in de eerste fase 

(2017-2021) 

 

Stand van zaken: 

De aankoop van de beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh is in november 2018 door de raad goedge-

keurd. Binnen de gemeente is een eerste abstract concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden 

opgesteld. Op basis hiervan wordt een communicatietraject gevolgd met omwonenden. Er hebben inmiddels 

gesprekken met direct omwonenden plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben geleid tot de oprichting van 

een buurtcollectief nabij de Oosteinderweg. Dit buurtcollectief maakt zich zorgen over de inpassing van het 

IKC ten aanzien van het verkeer (snel/langzaam verkeer) en de huidige groenzone tussen wijk en beoogde 

locatie. In september jl. heeft een eerste overleg met (een delegatie van) het buurtcollectief plaatsgevonden. 

In dit overleg is een toelichting gegeven op waar de gemeente staat met het bestemmingsplan (namelijk 

helemaal aan het begin). Tevens is voorgesteld een (adviserende) klankbordgroep op te richten waarin de 

buurt en de participanten van het IKC de mogelijkheid krijgen mee te denken over o.a. de thema’s verkeer en 

groen/flora en fauna. De selectie van een procesbegeleider/landschapsarchitect heeft plaatsgevonden. Het 

buurtcollectief is een voorstel gedaan om eind februari 2021 een eerste startbijeenkomst te organiseren. Dit 

voorstel is samengevallen met een brief vanuit het buurtcollectief met procesmatige en inhoudelijke vragen. 

Vanuit de gemeente is hierop gereageerd met een verwijzing naar het participatieproces. De gemeente wil de 

vragen daarin graag meenemen en een oplossing zoeken. Het buurtcollectief heeft de uitnodiging voor een 

startbijeenkomst afgewezen. 31 maart jl. heeft een overleg tussen (een delegatie van) het buurtcollectief en 

een afvaardiging van het college plaatsgevonden. In dit overleg zijn de bezwaren vanuit het buurtcollectief 

aan de orde geweest en is vanuit de gemeente opnieuw een voorstel voor deelname aan de participatietraject 

gedaan. Het buurtcollectief beraamt zich op deelname aan het traject. 

 

De voorbereidingen van de nieuwbouw hebben vertraging opgelopen. Na enige vertragende discussies over 

deelnemende partners heeft CNS Nunspeet besloten met beide scholen (de Morgenster en de Petraschool) 

deel te gaan nemen in het IKC Oost.  In september jl. heeft EduCare in een bestuurlijk overleg het verzoek 

gedaan te mogen onderzoeken of het openbaar onderwijs (Proo) en het speciaal onderwijs (Volare) (alsnog) 

willen deelnemen in het IKC. Met de betrokken partijen is afgesproken dat dit onderzoek uiterlijk 31 decem-

ber 2020 moet worden afgerond. Begin janauri 2021 heeft de gemeente de terugkoppeling van het onderzoek 

ontvangen. Stichting Educare heeft aangegeven definitief niet deel te gaan nemen aan IKC Nunspeet Oost. 

Dit betekent dat CNS Nunspeet (inclusief SPCP) en SKN Nunspeet de participanten in de ontwikkeling van 

het IKC zijn. Er is een start gemaakt met de uitwerking van het samenwerkings- en huisvestingsconcept.  

 

 

Tijd 

Norm: 

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2019. 

 

Stand van zaken: 

Als gevolg van de opgelopen vertraging is de oorspronkelijke planning in het IKC niet gehaald. Nu duidelijk 

is wie er definitief gaan deelnemen aan het IKC is een nieuwe planning opgesteld. Deze planning vormt 

onderdeel van het projectplan en is in de stuurgroep IKC Nunspeet Oost vastgesteld. De planning is om de 

voorbereidingen in de zomer 2022 af te ronden, zodat in september 2022 gestart kan worden met de bouw-

werkzaamheden. Deze nemen volgens planning circa een jaar in beslag zodat de ingebruikname gepland 

staat voor september 2023. 
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Geld 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: € 10.878.000,-- 

 

Stand van zaken: 

Als gevolg van de vertragingen heeft nog geen inzet van financiële middelen plaatsgevonden.  
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Onderwijshuisvesting deelproject Nieuwbouw Da Costa Elspeet 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering. 

 

Kwaliteit 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Da Costa in de eerste fase (2017-2021) 

 

Stand van zaken: 

Naar aanleiding van de gevolgde aanbestedingsprocedure is een aannemer voor de nieuwbouw van de school 

en gymzaal geselecteerd en gecontracteerd. Samen met de aannemer (en architect) is gezocht naar een 

(financiële) optimalisatie in het ontwerp. Het aangepaste ontwerp is gecommuniceerd met de buurt en is naar 

aanleiding hiervan qua plaatsing op het terrein nog aangepast. De planning is dat de sloop van de oude 

gebouwen heeft in september/oktober 2020 plaatsgevonden. Inmiddels is gestart met de bouwwerkzaamhe-

den. Deze werkzaamheden hebben om diverse oorzaken vertraging opgelopen. De planning is dat de school 

en gymzaal met ingang van het schooljaar 2021/2022 in gebruik kunnen worden genomen. Vooralsnog vindt 

tweewekelijks voortgangsoverleg met de aannemer plaats waarin vooral aandacht is voor het behalen van de 

planning. 

 

Tijd 

Norm: 

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018. 

 

Stand van zaken: 

Op grond van het vastgestelde strategische huisvestingsplan stond de nieuwbouw van huisvesting in Elspeet 

aanvankelijk gepland in 2018. Aangezien de geplande IKC-vorming niet is doorgegaan zijn de projecten 

(nieuwbouw Da Costa en verbouw Boaz-Jachin) afzonderlijk voortgezet. Als gevolg van deze wijziging is 

een nieuwe planning opgesteld. De planning is dat de school bij de start van schooljaar 2021/2022 in gebruik 

wordt genomen.   

 

Geld 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan/projectplan definitiefase da Costa: € 3.007.850,-- (school: € 1.868.350,--; 

gymzaal: € 1.139.500,--)  

 

Stand van zaken: 

In de aanbesteding was aanvankelijk een bouwbudget meegegeven van € 2,3 miljoen. Alle aanbieders 

hebben aangegeven dat dit budget niet realistisch is. Naar aanleiding van deze signalen en op basis van 

referentiewaarden is het bouwbudget verhoogd naar € 2,75 miljoen. Verhoging is noodzakelijk als gevolg 

van de gestegen bouwkosten. Beide inschrijvingen zaten ook boven dit bouwbudget. Met de laagste inschrij-

ver is gekeken naar de mogelijkheden om binnen het bouwbudget te komen. Als gevolg van de verhoging 

van het bouwbudget kan uitvoering van de nieuwbouw niet plaatsvinden binnen de geraamde middelen 

binnen het SHP voor onderwijshuisvesting Elspeet. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de bouw van de 

gymzaal ook binnen de SHP-gelden moet plaatsvinden. De totale realisatiekosten voor de school en gymzaal 

zijn begroot op € 3,75 miljoen. Besloten is deze kosten binnen de gereserveerde SHP-gelden op te vangen. 

Dit is mogelijk doordat de raming voor de duurzaamheidsmaatregelen op basis van een eerste beoordeling 

aan de hoge kant lijken. 
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Onderwijshuisvesting deelproject Renovatie Boaz-Jachin 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject is afgerond. 
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Onderwijshuisvesting deelproject Juniorcollege 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering. 

 

Kwaliteit 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Junior college in de eerste fase (2017-2021) 

 

Stand van zaken: 

Een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling is inmiddels vastgesteld. Er zal allereerst sprake zijn van 

nieuwbouw. De betrokken partijen (het Nuborgh College en de Verschoorschool) is gevraagd een onderbou-

wing te geven van de leerlingprognose voor dit concept. Op basis van deze onderbouwing heeft het college 

ingestemd met de realisatie van nieuwbouw. Dit is in lijn met hetgeen is verwoord binnen het SHP voor dit 

onderwerp. Naar aanleiding van de corona-crisis en de daardoor ontstane situatie van Veluvine (met extra 

financiële steun vanuit de gemeente) heeft overleg plaatgevonden met het bestuur van Veluvine. Doel van 

het overleg is te kijken naar mogelijkheden om te komen tot een structurele verbetering van de bedrijfsresul-

taten van Veluvine. Als onderdeel van deze verbetering zou inpassing van het Juniorcollege in Veluvine een 

optie kunnen zijn. Het college heeft in overleg met Veluvine en het Juniorcollege voorgesteld deze optie 

verder te onderzoeken. Beide partijen staan hier welwillend tegenover. Dit onderzoek vormt een onderdeel 

van een breder onderzoek naar de toekomst van Veluvine. Voor dit brede onderzoek vindt op dit moment 

planvorming plaats. 

 

In geval van nieuwbow zal deze plaatsvinden op of nabij de huidige locatie van het Nuborgh College. In de 

afgelopen periode zijn meerdere (bestuurlijke) gesprekken met  het Juniorcollege gevoerd over het toegesta-

ne aantal m2 van het ontwerp in relatie tot het Strategisch Huisvestingsplan. Het laatste ontwerp voorziet in 

een uitbreiding die qua vierkante meters aansluit bij het SHP. Extra meters zijn wel nodig voor het realiseren 

van een goede aansluiting op het bestaande gebouw (Veluvine). Bestuurlijk is het financieel kader voor de 

nieuwbouw aan de participanten meegegeven. Op basis hiervan zijn de betrokken partijen verzocht een 

marktonderzoek te doen en te kijken naar hun mogelijkheden voor een eigen financiële bijdra-

ge/cofinanciering.  

 

Tijd 

Norm: 

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018. 

 

Stand van zaken: 

Binnen het SHP is voor het Juniorcollege als fasering 2017-2018 opgenomen. Deze fasering is gezien de 

huidige stand van zaken niet haalbaar. 

 

Geld 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: € 1.597.000,-- 

 

Stand van zaken: 

De architect heeft voor de nieuwbouw een kostenraming afgegeven van € 2,9 miljoen. Deze kostenraming is 

door de gemeente beoordeeld aan de hand van referentiewaarden van vergelijkbare projecten. Dit heeft 

geleid tot een kostenraming van € 2,1 miljoen en tot aanvullend nieuw beleid in de gemeentelijke begroting 

2021. Aan de hand van deze beoordeling zijn nieuwe bestuurlijke gesprekken gestart. De gemeente heeft 

aangegeven dat vanuit de participanten van het Juniorcollege (Verschoorschool en Nuborgh college) de 

mogelijkheden van cofinanciering moeten worden onderzocht aangezien de kostenraming van de architect 

het beschikbare krediet overstijgt. Het Juniorcollege is gevraagd de kostenraming door middel van een 

marktconsultatie te laten toetsen. Tot op heden heeft dit niet tot wijzigingen geleid. Mede hierdoor wordt de 

optie voor inpassing van het Juniorcollege in Veluvine als een reëele optie gezien.  
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Naam project: Molenbeek 

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis 

Overige leden Stuurgroep nvt 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider L. van de Zedde 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen: “alsmede noodzakelijke evenwicht af te 

regelen (voor het KWP, red) in het plangebied Molenbeek zonder -op langere termijn (na 2020) - 

het gebied nu geheel of gedeeltelijk prijs te geven” en “Voor Molenbeek worden verschillende 

modellen ontwikkeld waarbij volledige benutting in de toekomst randvoorwaarde is, maar waarbij 

ook de mogelijkheid wordt geschapen om op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen. 

 

Het doel was om op zo kort mogelijke termijn woningbouw  te realiseren. Dit met een flexibel plan met een 

heldere hoofdopzet op basis van een landschappelijk raamwerk. Aan de ruimte binnen het raamwerk worden 

kaders gesteld voor organische groei.  

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie 20 januari 2015 bestuursopdracht 

voorbereiding projectplan december 2016 projectplan 

uitvoering uitvoeren projectplan  2017-2030 eindresultaat volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2022 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Van belang is dat de gemeente door het sluiten van bouw-

claimovereenkomsten volledige regie op de grondpositie heeft kunnen bereiken. De financiële kaders en de 

volkshuisvestelijke verdeling zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks 

gerapporteerd bij het MPG. Zowel financieel als inhoudelijk verloopt de uitvoering naar wens zij het dat in 

afwijking van de startnotitie en projectplan er sneller wordt uitgegeven dan voorzien. 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% is verkocht aan inwoners in de gemeente. Daarnaast nog eens ca 10% 

aan voormalige inwoners van de gemeente Nunspeet. 

 

Er is één mogelijk (financiële) risico’s.  

1. Hoewel de behoefte voor dit plan is aangetoond kan het tempo van uitgifte van de resterende kavels 

worden beïnvloed door de conjunctuur. 

 

Fase Stavaza Bijzonderheden 

Molenbeek 1 (ca 203 woningen) Woonrijp maken Volledig verkocht  

 In fase I is het woonrijpmaken 

nagenoeg volledig afgerond.  

Verwachting is dat uiterlijk in juni 

2021 ook het laatste stukje aanleg 

van de infrastructuur is afgerond, 

De beplanting is volledig afge-

rond. 

In een achterliggend deel van fase 

I is nog 1 kavel niet bebouwd. 

Hiermee moet rekening worden 

gehouden tzt wat betreft bereik-

baarheid over nieuw werk. 

Molenbeek 2 (ca 170 woningen) Verkoop en bouw 

Een deel van fase II is inmiddels 

woonrijp gemaakt en de uitvoe-

ring van de overige wegen is 

afhankelijk van de oplevering van 

de woningen. Gelet op de wo-

Verkoop van ca. de eerste 120 

woningen (16 eigen kavels, 20 

Omnia, 5 beleggershuur, 47 

ontwikkelaar) is gestart begin 

2019.  Het restant (56 resterende 

woningen ontwikkelaar) is eind 
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ningbouw zal afronding plaatsvin-

den eind 2021/begin 2022 

2019 aangeboden aan de ontwik-

kelaar. De verkoop van ca de helft 

van deze 56 woningen is in juli 

2020 van start gegaan waarbij de 

inschrijvingen het aantal wonin-

gen ruimschoots overstijgt en naar 

verwachting voorjaar 2021 de 

laatste woningen hiervan notarieel 

worden geleverd. Op dit moment 

(april 2021) moet de bouw van de 

laatste circa 25 woningen in fase 

II nog starten. Verwachting is dat 

dit in de 2e helft 2021 plaatsvindt. 

 Gelet op de wat versnipperde 

woningbouw in deze fase is  een 

actuele planning opgesteld voor 

het definitieve woonrijpmaken 

(‘infra volgt woningbouw’) 

Doel is om waar mogelijk de 

wegen woonrijp te maken, daar 

waar de woningen al worden 

bewoond. Dit is echter niet overal 

mogelijk ivm bouwverkeer van 

nog te bouwen woningen. 

Molenbeek 3 (ca 75  woningen) Planologische procedure (uitwer-

kingsplan) is gevoerd en inmid-

dels onherroepelijk. 

 

De kavels in fase 3 worden in juni 

2021 uitgegeven. 

Het aanwezige bedrijf wordt 

ingepast. 

 De aanbestedingsprocedure voor 

het bouwrijpmaken van fase III is 

inmiddels in gang gezet. Verwacht 

wordt dat de uitvoering van 

werkzaamheden start in mei / juni 

2021 en in oktober 2021 wordt 

opgeleverd. 

Woningbouw in deze fase kan 

plaatsvinden vanaf november 

2021. 
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Naam project: Vitale vakantieparken 

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom 

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider M.A. Hagens 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken in 

onze gemeente prioriteit krijgt. Op 20 november 2018 is een startnotitie besproken in de commissie Maat-

schappij en Middelen waarbij de volgende bestuursopdracht is vastgesteld: 

 

Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete stappen ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de 

campings en vakantieparken in Nunspeet met als einddoel een vitaal en divers aanbod aan verblijfsrecreatie 

in Nunspeet dat voldoet en kan blijven voldoen aan de vraag van de markt waardoor recreatie en toerisme als 

economische motor van de gemeente gewaarborgd blijft. 

 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie 20 november 2018 Stappenplan Vitale 

vakantieparken 

voorbereiding projectplan Voorjaar 2021  volgt 

uitvoering uitvoeren projectplan  2020-2026 volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de “voorbereidingsfase. Dat houdt dat een projectplan wordt opgesteld. Deze 

wordt naar verwachting vastgesteld in het voorjaar van 2021. Gezien de beschikbare ambtelijke capaciteit 

die is vrijgemaakt voor dit project is dit een realistische aanname.  

 

In het projectplan zullen de diverse werkzaamheden en te behalen resultaten gedetailleerd en in de tijd 

weggezet worden vastgesteld. Dit met als doel om voor elke cluster en voor de gezamenlijke clusters een 

ontwikkelkaart op te stellen. Deze ontwikkelkaarten resulteren vervolgens in een ontwikkelstrategie 

De clusters zijn gewijzigd ten aanzien van het Stappenplan en aangepast aan de Parkenatlas: 

1. Het Randmeergebied,  

2. Het Overgangsgebied Oost,  

3. Het Overgangsgebied West,  

4. Het Centraal Veluws Massief  

5. De Agrarische Enclave Elspeet 

6. De Agrarische Enclave Vierhouten 

De gesprekken voor de eerste cluster zijn afgerond en de resultaten geanalyseerd. Door Corona was het niet 

mogelijk de tweede cluster af te ronden omdat er met 2 cruciale parken nog geen gesprekken ter plaatse 

mogelijk waren. Wel zijn voor de overige parken de analyses al klaar. 

Er is aan een extern bureau een uitvraag gedaan om de ontwikkelkaarten voor de eerste twee clusters te 

maken. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de ontwikkelkaarten voor beide clusters (1 en 2) 

voltooid zijn. Aansluitend volgen gesprekken met de parkeigenaren over de ontwikkelstrategie. Hieruit 

zullen diverse deelprojecten voortvloeien. 

 

Parallel aan de gesprekken vindt er in het tweede kwartaal een Draagkrachtonderzoek recreatie plaats. De 

resultaten hiervan plaats zullen voor de vorming van de ontwikkelkaarten en de uitvoeringsstrategie zoveel 

mogelijk meegenomen worden. 
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1. Randmeren (ten noorden van Nunspeet en langs de Randmeren), 2. Hulshorst, 3. Nunspeet (ten westen van 

Nunspeet), 4. Elspeet, 5. Vierhouten een parkenatlas op te stellen en op basis daarvan per cluster een ont-

wikkelkaart en een uitvoeringsstrategie op te stellen. Voor het gebied rondom de Randmeren zijn alle 

gesprekken gehouden al werd de voortgang wel bemoeilijkt door Corona. Voor dit gebied zal naar verwach-

ting in het tweede kwartaal van 2021 een ontwikkelstrategie met deelprojecten bekend zijn. 

 

Naar verwachting zal de gefaseerde aanpak wel twee bestuursperiodes dus tot en met 2026 bestrijken. 

Tussentijds zullen per 1 of 2 clusters de ontwikkelkaarten opgeleverd worden en zal er met de deelprojecten 

begonnen worden. 
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Naam project: Wiltsangh 

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte 

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom 

Ambtelijk opdrachtgever Nader in te vullen september 

Projectleider J.C. Bos 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2014-2018 spreekt het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet de 

ambitie uit om ‘aan de slag te gaan met het moderniseren van de sportinfrastructuur van sportpark ‘de 

Wiltsangh’.  In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten over te gaan tot de bouw van een 

sporthal met turnhal (optioneel) op sportpark De Wiltsangh. Op 29 juni 2017 heeft de raad besloten om op 

grond van uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek de nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op 

sportpark Wiltsangh en deze plannen nader uit te werken. In juni van 2019 heeft de gemeenteraad van 

Nunspeet ingestemd met financiele kader voor Sportpark De Wiltsangh, bestaande uit: revitalisering van het 

sportpark, nieuwbouw van het sportcomplex en exploitatie van het sportcomplex door Sportbedrijf Nun-

speet.  

 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie Startnotitie 29 juni 2017 Raadsbesluit 

uitvoering Uitvoeren projectplan 

Uitwerkingsfase 

2019-2022 loopt 

evaluatie evaluatienotitie 2022/2023 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. 

 

Fase Stavaza Bijzonderheden 

Revitalisering -  Eerste fase (aanleg van sportvelden, 

aanplant van groene zoom rondom Sport-

park) is in 2018 uitgevoerd. 

-  In samenspraak met sportverenigingen 

worden de noodzakelijke + wenselijke 

voorzieningen geïntegreerd in de plannen.  

-  Er is een concept inrichtingsplan beschik-

baar die samenspraak met verenigingen is 

opgesteld.   

- Momenteel wordt gewerkt aan een actuali-

satie c.q. herijking van de budgetten voor 

de revitalisering/inrichtingsplan van het 

sportpark. Deze actualisatie wordt in het 

tweede kwartaal afgerond.  

-  Sober en doelmatige voorbereidende 

werkzaamheden ten behoeve van nieuw-

bouw worden uitgevoerd (w.o. aanleg 

nutstracé) waarbij aansluiting wordt ge-

zocht met de planning van de nieuwbouw.  

 

 

Bouw sportcomplex 

(zwembad, sporthal en 

turnhal)  

-  Op basis van een gehouden aanbesteding 

heeft de gemeente een opdracht verstrekt 

aan bouwkundig aannemer Van Norel uit 
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Epe voor nieuwbouw van het sportcom-

plex. Ook is een opdracht verstrekt aan 

architect S+K.  

- De contract met installatiebedrijf Helle-

brekers (van september 2019) blijft in 

stand.  

- Het oorspronkelijk ontwerp is voorzien 

van kwaliteitsoptimalisaties. Deze opti-

malisatie is tevens voorzien van een actu-

alisatie van de investeringsraming voor 

de bouw van een sport- en recreatiecom-

plex. Gebleken is dat bouw/uitvoering 

van nieuwbouw financieel past binnen de 

gestelde financiële kaders van de ge-

meenteraad.  

- Het (nieuwe) ontwerp maakt onderdeel uit 

van de aanvraag Omgevingsvergunning . 

- De feitelijke start van de bouw staat 

gepland voor tweede kwartaal van 2021.   

- Het Clear Pool-concept (chloorvrij zwem-

men) wordt betrokken in de uitwerking 

van de plannen, er is een subsidieaan-

vraag hiervoor ingediend.  

 

 

Exploitatie door het 

Sportbedrijf  

- Businesscase voor exploitatie van sport-

complex door Sportbedrijf wordt momen-

teel ontwikkeld.  

- De vastgestelde exploitatieraming door 

Sportbedrijf Nunspeet wordt geactuali-

seerd.  
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Naam project: Bedrijvenstrip 

Bestuurlijk opdrachtgever L. van der Maas 

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider A.J. van Putten 

 

Aanleiding 

In 2013 is een startnotitie opgesteld met als bestuurlijke opdracht: “Het ontwikkelen van een bedrijvenstrip 

voor bedrijven met een duidelijke lokale binding met Elspeet en passend bij de aard en schaal van de kern, 

waarbij het gaat om de bedrijven die op de huidige locatie niet kunnen uitbreiden of daar voor overlast 

zorgen en voor bedrijfsverplaatsingen die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen voor het Centrum 

en Wonen te kunnen verwezenlijken.” 

 

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat door de realisatie van de bedrijvenstrip Elspeet 

(inclusief de benodigde omliggende infrastructuur) de economische structuur een directe impuls krijgt en het 

bedrijfsleven wordt gefaciliteerd.” 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie 6 februari 2013. bestuursopdracht 

voorbereiding projectplan Mei 2021 volgt 

uitvoering uitvoeren projectplan  -2021-2022-2023 volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2024 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

De grondexploitatie van het bedrijventerrein is gelijktijdig met  het MPG (Meerjaren Programma Grondbe-

leid) in de raadsvergadering van 28 mei 2020 vastgesteld. Op basis van deze GREX is de bestemmingsplan-

procedure en de bijbehorende onderzoeken opgestart. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Naar verwachting 

wordt in het tweede kwartaal het bestemmingsplan aangeboden aan de raad voor vaststelling. 
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Naam project: Bedrijventerein De Kolk 

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis 

Overige leden Stuurgroep L. van der Maas 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider C. Veldman 

 

Aanleiding 

Al op 16 december 2009 is het bestemmingsplan Bedrijventerrein de Kolk onherroepelijk geworden. Op 28 

april 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit met de bedoeling dat in een 

herziening van het bestemmingsplan de regeling omtrent fasering aangepast zou gaan worden zodat de 

gemeente zelf de regie kan behouden over een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Vervolgens 

zijn met alle partijen in het plangebied de Kolk overeenkomsten gesloten en is begin 2017 het bestemmings-

plan en beeldkwaliteitplan herzien en onherroepelijk geworden en is begin 2017 een gewijzigde grondexploi-

tatie aangeboden aan de raad. Feitelijk ontstond op dat moment een nieuwe bestuursopdracht om tot daad-

werkelijke uitvoering over te gaan. 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

her-oriëntatie Raadsbesluiten voorbe-

reidingsbesluit/ bestem-

mingsplan, nieuwe 

GREX 

2016/2017 Nieuwe bestuursopdracht 

uitvoering uitvoeren projectplan  2017-2021 eindresultaat volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2023 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De financiële kaders en de uitgifteprijzen zijn vastgelegd in 

de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij het MPG.  

 

Het totale exploitatiegebied betreft een terrein van ruim 37 hectare. Hiervan is uiteindelijk een kleine 20 

hectare als uitgeefbaar bedrijventerrein bestemd waarvan 4,2 hectare gerealiseerd gaat worden door 

zelfrealisatie. Van de overige delen van het terrein wordt een deel gehandhaafd in zijn huidige 

bestemming en zijn de overige delen bedoeld als retentiegebied, groen, waterafvoer en verkeer. 

Een onderdeel van de exploitatie is het faciliterende deel dat voor een derde wordt uitgevoerd. Zowel de 

inkomsten als de uitgaven van dit deel zijn in de exploitatie verwerkt. 

In 2018 is ongeveer 5 hectare van het bedrijventerrein uitgegeven zodat in totaal ongeveer 10 ha is 

uitgegeven. Het resterende deel van het gemeentelijk deel van het bedrijventerrein is grotendeels uitgegeven 

in 2019. Het woonrijp maken van het bedrijventerrein dat door de gemeente wordt uitgegeven, is gedeeltelijk 

gereed. Er worden nog enkele natuurmaatregelen gerealiseerd rondom de rondweg. Het bouwrijp maken van 

het deel dat door een derde wordt uit gegeven wordt in 2020 bouwrijp gemaakt. Samengevat verloopt de 

uitvoering conform planning zij het dat als gevolg van de economische hoogconjunctuur de uitgifte op dit 

moment sneller is gegaan dan voorzien. Daarnaast is een vereniging parkmanagement opgericht. Het bestuur 

verzorgt de bewegwijzering en beveiliging en wellicht op termijn beheer en onderhoud. De levering van de 

laatste drie kavels staan notarieel ingepland. 

 

Afgelopen voorjaar is 5 hectare terrein aangekocht rondom de GPS. Ook is een voorbereidingsbesluit 

genomen voor het terrein van de GPS zelf. In het najaar van 2021 wordt hiervoor een bestemmingsplan 

opgesteld zodat uitgifte van de 5 hectare kan plaatsvinden in 2022. 
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Naam project: Verbetering Stationsomgeving Nunspeet 

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom 

Overige leden Stuurgroep B. Van der Weerd, J. Groothuis, A. Dickhof, A.D. Schaap, W. Meijering, 

M. Heimerikx, M. Donders 

Ambtelijk opdrachtgever A.  Dickhof 

Projectleider A.D. Schaap 

 

Aanleiding 

Nunspeet is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Elspeterwegop te heffen en te vervangen 

door één onderdoorgang voor autoverkeer en één onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze tweede 

onderdoorgang biedt tevens toegang tot het perron dat nu alleen bereikbaar is middels een overpad. 

 

Er wordt nauw samengewerkt met ProRail ter voorbereiding op de aanbesteding en daadwerkelijke uitvoe-

ring van de bouw. ProRail zorgt (in opdracht van Nunspeet) voor de realisatie van de twee onderdoorgangen. 

Nunspeet past de openbare ruimte in het stationsgebied verder aan. Hieronder valt  

onder meer de herinrichting van het Stationsplein en het Veluwetransferium, de (vernieuwde)  

aansluiting van de Elspeterweg en de Nijverheidsweg op de onderdoorgang, en het aansluiten van de  

fietsinfrastructuur op de onderdoorgang voor langzaam verkeer.  

 

In de periode mei 2020-juli 2021 gaat de Gemeente verder met de contractuitwerking van het  

gemeentelijke deel en trekt samen op met ProRail ten aanzien van de twee onderdoorgangen. In het najaar 

van 2021 is de aanbesteding voorzien voor de bouw van de tunnels. De start van de aanbesteding danwel de 

gunning is door ProRail afhankelijk gesteld van een onherroepelijk bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

is op haar buurt vanwege de stikstof uitstoot weer afhankelijk van een provinciale vergunning Wet natuurbe-

scherming. In Q2 2021 zal meer duidelijkheid worden verkregen of er vastgehouden kan worden aan start 

bouw in de periode 2023-2025. 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

Contractuitwerking Aanbestedingsdossier ProRail 

Definitief Ontwerp gemeentelijke scope 

Overeenkomen projectovereenkomst 

Vastleggen uitvoeringsfasering 

Mei 2020 

–  

juli 2021 

Aanbestedingsdossier 

Aanbesteding Selectie aannemer TunnelAlliantie  Q3  2021 Aannemer onderdoorgangen 

Gunning Overeenkomst Jan. 2022 Gunning 

Uitvoering Uitvoeren werkzaamheden 2023-2025 Onderdoorgangen 

Herinrichting Stationsgebied 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project Verbetering Stationsomgeving Nunspeet bevindt zich in de fase van contractuitwerking.  

Gedurende het afgelopen kwartaal is vooruitgang geboekt op diverse vlakken, waaronder het werken aan een 

invulling van de opgezette projectadministratie, het sluiten van een contract met het geselecteerde ingeni-

eursbureau voor de gemeentelijke scope dat de aanbesteding heeft gewonnen, de overdracht aan en de pro-

ject start up met ingenieursbureau voor het DO van het stationsplein en de voorbereiding van de bestuurs-

overeenkomst met het Rijk en de projectovereenkomst met ProRail. 

 
Projectorganisatie 

Conform het vastgestelde projectplan zijn er uiteindelijk negen deelprojecten opgetuigd en is het geraamde budget 

gealloceerd. De allocatie van het budget kent een vierdeling bestaande uit projectorganisatie, gemeentelijke scope, Pro-

Rail Scope en risico’s. Het vraagt veel van de draagkracht van de ambtelijke organisatie om een project van deze omvang 

uit te voeren naast de lopende werkzaamheden. Op dit moment zijn niet altijd voldoende uren beschikbaar en wordt 

het project op enkele delen ondersteund door externen.  
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Interne deelprojecten 

Voor wat betreft de deelprojecten Financiën, Inkoop en Juridische Zaken en Communicatie lopen de ontwikkelingen 

volgens planning. De planning voor het deelproject Bestemmingsplan en vergunning staat vanwege de aan wijziging 

onderhevige milieuwetgeving onder druk. Mijlpalen zijn de aankoop van stikstofrechten GPS mede ten behoeve van het 

project, de overgang naar een nieuw ingenieursbureau, het onderzoek naar de verkeersveiligheid Enkweg en onderzoek 

naar verplaatsing busstation naar het Veluwe Transferium. 

 

Vastgoed, Grondverwerving en Bestemmingsplan 

Meest in het oog springende ontwikkeling betrof het besluit van café-restaurant Joris haar activiteiten te verplaatsen 

naar de Pineta. Daarnaast was er de aankoop van stikstofrechten en de mededeling dat in een wetsvoorstel de stikstof in 

de aanlegfase niet langer behoeft te worden gecompenseerd. Een nader onderzoek naar stikstofdeposities in het project-

gebied wordt thans uitgevoerd. De procedures voor het verkrijgen van de juiste vergunningen als gevolg van de hogere 

stikstofdeposities zijn hiervan afhankelijk. Dit kan resulteren in een grotere doorlooptijd voor het vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

Uitvoering 

De deelprojecten Sanering en TunnelAlliantie verlopen niet geheel volgens planning. Q1 2021 stond vooral in het teken 

van onderzoek verkeersveiligheid Enkweg en onderzoek naar mogelijk alternatieve locatie van het busstation op het 

Veluwe Transferium. Middels een project start up en het uitzetten van vragen bij het ingenieursbureau is wel zo veel 

mogelijk doorgewerkt aan het toewerken naar een DO voor het stationsplein. Hiertoe is tevens overleg gevoerd met NS 

en ProRail over de stationscomponenten op en rond het station (o.a. perronkap en fietsstalling zuidzijde). Het Over-

drachtsdossier is nagenoeg afgerond en dit geldt ook voor de overeenkomsten met het Rijk en ProRail. Naar verwachting 

worden genoemde werkzaamheden eind Q2 2021 definitief afgerond. 

 

Planning (oranje) 

De doorlooptijd voor het vaststellen van het bestemmingsplan is gekoppeld aan verguning Wet natuurbescherming. De 

selectie van een aannemer voor de onderdoorgangen is hiervan afhankelijk. Er kan niet worden gegund voordat het 

bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Dit is een eis die ProRail heeft gesteld ten aanzien van de TunnelAllian-

tie, dat is de organisatie die de twee onderdoorgangen zal gaan realiseren. 

 

Financiën (groen) 

Alle geplande en geraamde werkzaamheden en verplichtingen passen tot en met 31/03/2021 binnen het beschikbaar 

gestelde budget. In de Perspectievennota voorjaar 2021 wordt hier een onderbouwing van gegeven. 

 

Risico’s (oranje) 

Het overkoepelende projectplan kent uitgebreide risico paragraaf. Enkele risico’s hebben zich tot op heden voorgedaan 

in deelproject Bestemmingsplan & Vergunningen en deelproject Financiën. In de Perspectiefnota is aandacht besteed 

aan de financiële consequenties. Voor dit laatste deelproject zijn echter ook enkele meevallers te noteren, zie de Perspec-

tievennota. 

 

1. Projectorganisatie 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen-

oranje/ 

rood 

Projectrisico’s In Q1 2021 is in de perspectiefnota ingegaan op de (financi-

ele) risico’s die zich tot op heden hebben voorgedaan. Grootste 

aandachtspunt blijft het deelproject Bestemmingsplan en Ver-

gunningen. 

-  

 

2. Financiën 

Projectfinanciën De geplande en geraamde werkzaamheden en verplichtingen 

passen tot en met 31/03/2021 binnen het beschikbaar gestelde 

budget.  

-  

Beschikbaar krediet In de Perspectiefnota is een hoofdstuk opgenomen over de fi-

nanciële risico’s en voorziene wijzigingen in het budget. Hierin 

is opgenomen dat de ontwikkelingen van de afgelopen maanden 
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een stevige financiële impact op het project Verbetering Stationsge-

bied Nunspeet. De extra lasten zijn hoger dan de extra dekking. 

Momenteel kunnen de extra lasten nog worden gedragen uit de 

oorspronkelijke raming voor object overstijgende risico’s. 

 

3. Inkoop & Juridische Zaken 

Aanbesteding Tunnel-

Alliantie 

Met deze aanbesteding wordt gestart wanneer het bestemmings-

plan onherroepelijk is. Vertraging in het vaststellen van het be-

stemmingsplan werkt door in de planning van deze aanbeste-

ding. 

Najaar 

2021 
 

 

 

 

 

4. Communicatie 

 

5. Bestemmingplan en vergunningen 

5.2 Tervisielegging be-

stemmingsplan 

Resultaten onderzoek stikstofdepositie en nader ecologisch soor-

ten- en gebiedsonderzoek zullen naar verwachting in Q3 2021 

in het bestemmingsplan kunnen worden verwerkt. Start tervisie-

legging bestemmingsplan nu niet eerder dan in Q4 2021 voor-

zien. Worst case is dat één van voornoemde onderzoeken ertoe 

leidt dat er een MER-procedure moet worden gevolgd; dit zal 6-

9 maanden vertraging tot gevolg hebben.  

Najaar 

2021 
 

 

6. Vastgoed & Grondverwerving 

 

7. Sanering 

 

8. TunnelAlliantie 

Projectovereenkomst De contacten met ProRail over te sluiten Projectovereenkomst 

(PO) verlopen volgens planning. Randvoorwaarde voor onderte-

kening van de PO is een getekende Bestuursovereenkomst (BO) 

met het ministerie. Het bestemmingsplan is voor ProRail een 

randvoorwaarde voor start van de feitelijk aanbesteding (uitno-

diging tot inschrijving). 

Q3 2021  

Overdrachtsdossier Het overdrachtdossier is nog niet volledig afgerond. Deze onder-

werpen liggen niet op het kritieke pad. 

Q2 2021  

 

9. Herinrichting Stationsgebied 

9.1 Opstellen DO Ingenieursbureau Roelofs is vanaf begin januari aan het werk ge-

gaan met diverse vragen, met als doel het DO verder technisch uit 

te werken. Ook de contacten tussen Roelofs en West8 zijn gelegd. 

Vooralsnog loopt de planning niet uit.  

Q2 

2021 
 

9.2 Kostenraming De bestaande kostenraming moet nog op het nieuwe ontwerp wor-

den aangepast. Daarom brengt het nieuwe ontwerp een risico met 

zich mee: de kosten van het ontwerp stijgen mogelijk. Middels een 

update van de kostenraming (Q2 2021) wordt het risico duidelijk. 

Q2 

2021 
 

9.3 Onderzoek 

Enkweg 

Goudappel heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de 

Enkweg i.r.t. de bussen. We verwachten de uitkomsten in Q2 2021 

te kunnen delen. 

Q2 

2021 
 

9.4 Onderzoek bus-

station Veluwetrans-

ferium 

Goudappel heeft samen met West8 onderzoek gedaan naar de mo-

gelijkheden om het busstation te verplaatsen naar het Veluwetrans-

ferium.  

Q2 

2021 
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 Naam programma: Omgevingswet 

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis 

Overige leden Stuurgroep volgt 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider J. Schoonhoven 

 

Aanleiding 

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’  aangenomen, op 22 maart 2016 is 

de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt een forse stelselherziening, waarin 26 wetten 

worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Amvb’s tot 4 worden teruggebracht. De inwerkingtreding 

wordt voorzien op 1 januari 2022 (in mei 2020 is de inwerkingtreding van de wet opnieuw uitgesteld). 

Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat voor veel onderdelen tot ca 2030 via het bestaande systeem 

kan worden gewerkt. 

 

 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie Voorjaar 2021 Notitie Omgevingswet 

en gemeenteraad 

voorbereiding projectplan Voorjaar 2021 20210101 Plan van 

Aanpak Omgevingwet 

gemeente Nunspeet def 

uitvoering uitvoeren projectplan  2021-2029 volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2030 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de voorbereidings/uitvoeringsfase. Er is overigens al een Omgevingsvisie en er 

is de benodigde programmatuur voor het DSO aangeschaft. Eind 2020 is er een plan van aanpak opgesteld. 

Vanaf 2021 wordt er gewerkt binnen een programmastructuur met een programmateam en een stuurgroep. Er 

zijn verschillende werkgroepen ingesteld die onderdelen van de implementatie oppakken. In het programma-

team wordt afstemming gezocht tussen de verschillende onderdelen (zie onderstaand schema). De stuurgroep 

wordt gevraagd richting te geven op onderdelen. 
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Er wordt uitgegaan van een consoliderende strategie bij de implementatie. Er wordt uitgegaan van een 

faciliterende rol als overheid. Het onderwerp sturingsfilosofie wordt in de komende periode nader uitge-

werkt. 

 

Op 30 maart is er terugkoppeling geweest naar het college over de stand van zaken betreffende de 

implementatie van de Omgevingswet. Op 14 april staat een informerende sessie voor de raad gepland. De rol 

van de raad verandert op een aantal punten onder de Omgevingswet. Een aantal onderdelen moeten in 

beginsel voor 1 januari 2022 geregeld zijn. Onderstaande impressie geeft een goede weergave van de stand 

van zaken tot nu toe en de onderdelen die in beginsel voor 1 januari 2022 geregeld moeten zijn met de raad. 

In de “Notitie Omgevingswet en gemeenteraad” wordt hier verder op ingegaan. 
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Naam programma: Duurzaamheid 

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis 

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider J. Schoonhoven 

 

Aanleiding 

Nunspeet is actief aan de slag met het onderwerp Duurzaamheid. In 2016 heeft de gemeenteraad het 

‘Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld, 

met daarin het volgende hoofddoel: ‘Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie 

betreft en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990’. Ter uitvoering van het Masterplan is een 

‘Uitvoeringsprogramma’s Duurzaamheid’ (2017) vastgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn 

benoemd. 

 

Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam koers 

houden’ onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten van het akkoord. Hierin 

is aangekondigd is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangepast. 

 

Deze gewenste aanpassing wordt fundamenteel opgepakt.  

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

her-oriëntatie programma April 2020 Programma Duurzaamheid 

uitvoering uitvoeren programma  2020-2026 volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

De fundamenteel vernieuwde aanpak van duurzaamheid bevindt zich in de uitvoeringsfase. Samen met 

stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd en is een programma opgesteld. Dit programma is in oktober 

2019 aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen ter peiling. In april 2020 is het programma Duur-

zaamheid vastgesteld door de raad. Duurzaamheid is breder opgepakt, en in het programma is meer duide-

lijkheid gekomen over rollen en taken.  

 

Binnen het programma Duurzaamheid worden zes pijlers onderscheiden. Iedere pijler bevat verschillende 

projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambitie die binnen de desbetreffende pijler geldt. Afgelopen 

jaar hebben uiteraard diverse projecten en activiteiten doorgang gevonden. In deze hoofdlijnrapportage 

wordt ingegaan op de belangrijkste projecten en activiteiten per pijler en de voortgang daarbij. 

 

De pijlers die binnen Programma Duurzaamheid onderscheiden worden zijn: 

1. Energiebesparing 

2. Energieopwekking 

3. Energietransitie 

4. Groene Mobiliteit 

5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit 

6. Circulaire Economie 

 

Het programma Duurzaamheid is in de raad van april 2020 vastgesteld, derhalve moeten een groot aantal 

projecten nog opgestart worden. Daarnaast zal er dit begin 2021 een tussenmeting uitgevoerd worden. 
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1. Energiebesparing 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood 

LED-verlichting openbare ruimte Er wordt op dit moment gewerkt 

aan een discussienota LED-

verlichting openbare ruimte 

Juni 2021  

Energiebesparing gemeentelijk vastgoed Diverse acties inmiddels in gang 

gezet: o.a. glas vervangen ge-

meentehuis. De warmtebron van 

het gemeentehuis wordt in 2022 

vervangen 

Loopt gehele 

jaar door 

 

Strategisch vastgoedbeleid gemeentelijke 

gebouwen inclusief duurzaamheid 

Een eerste opzet voor beleidsdo-

cument is gereed. Vanaf mei 

wordt er een vacature opengezet 

voor een medewerker vastgoed 

die dit op gaat pakken. Vacature 

is eind 2020 opengezet. Per 1 juni 

2021 wordt deze ingevuld  

Oktober 2021  

Energieloket: energieadviesgesprekken Veluwe Duurzaam pakt dit op Loopt  

Reductieregeling Energiegebruik Gestart. Loopt het hele jaar door. 

Diverse acties richting burgers en 

bedrijven. Samen met Veluwe 

Duurzaam. In verband met 

Corona loopt dit door tot eind 

2021 

Loopt  

Revolverend fonds voor bedrijven Resolverend fonds is in werking. Loopt  

 

2. Energieopwekking 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood 

Beleidskader grootschalige opwek zonne-

energie 

Definitieve beleidskader is in 

commissie van juni geweest. 

Deze ligt nu ter inzage. Afron-

ding verwacht na zomer 2020. 

Beleidskader zonne-energie 

vastgesteld in de raad van decem-

ber 2021 mbt één pilot project. 

Gereed  

Onderzoek ruimtelijke mogelijkheid 

grootschalige energieproductie 

Onderzoek is tijdelijk on hold 

gezet in verband met onderzoek 

provincie naar (on) mogelijkhe-

den windenergie i.r.t. Natura2000 

gebieden.  

2022  

Lening toekomstbestendig wonen Uitwerking is gereed. Lening is 

ingesteld. 

Loopt  

Zon op Daken (gemeenschappelijk inkoop 

zonnepanalen) 

Project is afgerond en geëvalu-

eerd in februari 2020. Vervolg in 

2021 opgepakt door Nun-

speetEnergie. 

Najaar 

2020/voorjaar 

2021 

 

Projectplan stimuleren grootschalige opwek 

zon op daken bedrijven (GvO) 

Werkzaamheden voor projectplan 

in april 2020 opgestart. O-gen 

voerde dit voor gemeente Nun-

speet uit. Is moeizaam verlopen. 

Voorjaar 2021  

Zonneveld De Kijktuinen Aanbestedingstraject gestart. 2021  
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Realisatie 2021 

 

3. Energietransitie 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood 

Transitievisie warmte (TVW) Vastgesteld in de raad van april 

2020. 

Gereed  

Wijkuitvoeringsplannen TVW Vanaf mei 2020 is hier verder 

invulling aan gegeven 

2020/2021  

Regionale Energiestrategie Concept-RES is vastgesteld in de 

raad van juni 2020. Participatie-

traject is afgerond. Inhoudelijke 

richting is ter consultatie in de 

raad van maart 2021 geweest. 

Planning voor de definitieve RES 

is 1 juli 2021 

1 juli 2021  

Aanpak duurzaamheid vitale vakantiepar-

ken 

Programma vitale vakantieparken 

is gestart, Duurzaamheid wordt 

als thema meegenomen. 

Loopt  

Energieplan maatschappelijke instellingen Hier is inmiddels mee gestart. 

Verwacht planning voorjaar 2021 

Voorjaar 2021  

 

4. Groene Mobiliteit 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood 

Deelauto inclusief campagne stimulering 

gebruik 

In verband met de Corona-crises 

is de levering tijdelijk on-hold 

gezet i.v.m. minimaal gebruik. 

Begin september volgt college-

advies hoe hier verder mee om te 

gaan. Advies is afhankelijk van 

Corona aanschaf 2 deelauto’s in 

gang zetten. 

Zomer 2021  

Plan van aanpak Groene Mobiliteit Plan van aanpak Groene Mobili-

teit is inmiddels opgepakt 

Begin 2021  

 

5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood 

Beleid openbare ruimte (Biodiversiteit) Beleid is vastgesteld. Op dit 

wordt gekeken hoe het beleid 

verder uitgevoerd gaat worden. 

Start 2020  

Gemeentelijke monumentale bomen (bo-

demverbetering i.v.m. duurzaam behoud 

voor o.a. preventie hittestres) 

Wordt op dit moment actief 

opgepakt 

Mei 2020  

Klimaatadaptatie Regionale Adaptiestrategie wordt 

dit jaar invulling aan gegeven. 

Loopt  

Natuur inclusief bouwen Wordt actief meegenomen in de 

vooroverleggen bij woningbouw 

Start 2020  

Actie Steenbreek Actie Steenbreek krijgt een iets 

andere invulling. 2021 wordt eea 

verder opgepakt 

2021  
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Afkoppelen hemelwater Wordt invulling aangegeven Loopt  

 

6. Circulaire economie 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood 

Realisatie milieustraat Besluitvorming 2021 2021  

Onderzoek Diftar Besluitvorming 2021 2021  
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Naam project: Centrum 

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom 

Overige leden Stuurgroep M. vd Bunte 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider J. van Elderen 

 

Aanleiding 

In 2015 heeft de gemeenteraad de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 vastgesteld . Hierin is de visie 

en een actieplan voor de korte en lange termijn verwoord.  In de jaren erna zijn de meeste acties uit de bijge-

voegde actielijst opgepakt en uitgevoerd. In 2019 is gestart met de voorbereiding om nieuwe activiteiten voor de 

periode tot 2024 te formuleren en deze uit te voeren middels een projectplan. 

 

De bestuursopdracht die uit de Centrumvisie  ontleend is: “Om een aantrekkelijk centrum te blijven voor inwoners 

uit Nunspeet en de regio en voor toeristen is het belangrijk te blijven investeren in het centrum. De bestuursop-

dracht uit de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 is nog steeds actueel : “Koopkrachttoevloeiing en 

versterken van de regiofunctie wordt steeds belangrijker voor Nunspeet. Gezien de wens om beleving en expe-

rience en de onder druk staande retailbestedingen, is een kwalitatief goede omgeving belangrijk, maar meer winst 

is te halen door het “product Nunspeet-centrum” te verbeteren. Hoe kan Nunspeet zich onderscheiden in de regio 

en zich herkenbaar op de kaart zetten?”. Hoe kan het centrum van Nunspeet nog beter aansluiten bij de wensen en 

behoeften van de inwoners van Nunspeet en de regio, maar ook bij die van de verblijfs- en dagtoerist?” 

 

Doelstelling 

Nunspeet beschikt over een levendig en gezellig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Het centrum is goed 

bereikbaar en biedt bezoekers de gewenste detailhandel, horeca en activiteiten en evenementen. Het centrum 

wordt geregeld bezocht door inwoners uit Nunspeet, de regio en door toeristen.  

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

Vaststelling centrumvisie 

als basis voor actuele pro-

jectplan 

centrumvisie 2015 bestuursopdracht 

Voorbereiding:  projectplan september 2019 projectplan 

uitvoering uitvoeren projectplan  2020-2026 eindresultaat volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

In de afgelopen periode zijn diverse acties in uitvoering genomen en is de uitstraling en levendigheid van het cen-

trum verbeterd. De aandacht is de afgelopen periode bijvoorbeeld gericht geweest op werkzaamheden rondom het 

Whemeterrein, Marktplein, etc.  

De wens bestaat om in deze bestuursperiode een vervolgslag te maken en meer gestructureerd aan de bestuursop-

dracht te gaan werken. Er is overleg gevoerd met verschillende stakeholders om dit te bespreken en een nieuw 

projectplan op te stellen. In september 2019 is een projectplan, genaamd Programma Centrum Nunspeet 2019-

2024  vastgesteld waarin opdrachten (thema’s) worden uitgewerkt naar deelopdrachten. 

 

A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaal 

    dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving. 

B Belanghebbenden (gemeente, horeca, detailhandel, cultuur- en recreatiesector, eigenaren, ondernemers) 

    werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden. 

C Het centrum wordt optimaal gebruikt door de functies detailhandel, horeca, dienstverlening, wonen, 

    recreatie en cultuur. 

D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereik 

    baar en  beschikbaar. 

E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van het centrum  

    bevordert biodiversiteit en draagt bij om de effecten van klimaatverandering op te vangen.  

 

Het programma is net gestart. Voor financiering van de maatregelen was oprichting van een ondernemersfonds in 

2020 beoogd om middelen van ondernemers te genereren . In de huidige crisis is dit niet opportuun zodat er een 

financieel knelpunt is dat uitvoering belemmert. Ook ontstaat vertraging omdat overleg en participatie door sta-

keholders vertraagt of niet plaatsvindt.  
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A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en 

vertaal dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving. 

Deelproject Voortgang Planning Kleur 

1.Een (vernieuwd) profiel definiëren binnen 

het thema Nunspeet uit de Kunst voor het 

centrum van Nunspeet, met als doel het 

trekken van veel bezoekers en klanten 

Traject met ondernemers gestart 

en beeldmerk voor korte./middel-

lange termijn bepaald (Nunspeets 

hert). 

Voor lange termijn,  koersnotitie 

Nunspeet vier seizoenen uit de 

Kunst basis voor profilering cen-

trum 

december 2020 

verder uitwer-

ken in 2021 

 

2. Plan voor het zichtbaar maken van het 

profiel in het aanbod van ondernemers, in 

activiteiten en in de fysieke omgeving; 

(vervolg van 1.) 

OVN beraadt zich op uitwerking 

profiel in hun aanbod en op pro-

motie (zie A3).  

december 2020 

verder in 2021 

 

3. Een marketing- en promotiestrategie om 

het centrum te promoten naar (potentiële) 

bezoekers (vervolg op 1. en 2.) 

Beeldmerk (hert) is gebruikt in 

diverse communicatie-uitingen in 

openbaar gebied. LT promotie 

volgt op strategiebepaling zie A1 

december 2020 

uitstel 2021 

.. 

4. Onderzoeken hoe zichtbaarheid VVV in 

het Centrum verbeterd kan worden 

Minder prioriteit als gevolg van 

coronacrisis 

Uitstel 2021  

5. Evenementen kalender opstellen en 

zichtbaar maken,  digitaal en fysiek 

Online al gerealiseerd op de web-

site van de gemeente. Fysieke lo-

caties worden onderzocht. 

2020 (online) 

en 2021 (fy-

siek) 
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B Belanghebbenden werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden 

Deelproject Voortgang Planning Gr/or/r

o 

6. Overlegstructuren optimaliseren en gere-

geld afstemmen tussen belanghebbenden 

(o.a. centrum-ondernemers, eigenaren, cul-

tuur- en recreatiesector, gemeente, Nun-

speet uit de Kunst, CC, bewoners). Effec-

tieve middelen inzetten zoals een Ap-

pgroep. 

Contact met ondernemers is ge-

intensiveerd en verbreed. BKN, 

horeca- en toerismesector wer-

ken samen met centrumonderne-

mers. 

december 2020 

verder in 2021 

 

 

7. Een mix van activiteiten, arrangementen 

en acties ontwikkelen waarbij belangheb-

benden samen werken aan een succesvol, 

levendig centrum, icm marketingstrategie  

samen met OVN en Nudk 

Traject gestart en ideeën be-

noemd. OVN beraad zich nu op 

samenwerking met en tussen 

ondernemers en op uitwerking 

van de ideeën. 

Gezamenlijke workshop over bv 

Marketing voor centrumonder-

nemers einde 2020 is uitgesteld 

door corona. 

 

december 2020, 

doorlopen tot 

2022 

 

8. Onderzoek naar invoering van een onder-

nemersfonds samen met OVN zodat alle 

centrumondernemers en –eigenaren meebe-

talen aan stimuleringsmaatregelen en de or-

ganisatie van maatregelen in programma 

centrum 

draagvlak externen wordt ge-

peild maar stagneert door co-

ronacrisis. Besluit in 2020 niet 

haalbaar, daardoor dreigt tekort 

aan middelen voor uitvoering 

programma  

december 2020, 

uitstel tot 2022 

 

9. Rapport over samenwerking tussen cen-

trumondernemers 

Rapport vastgesteld. Uitvoering 

geven aan aanbevelingen via ac-

tiviteiten programma centrum 

en deelname aan werkgroepen 

tot 2022 

2019  
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C Het centrum wordt optimaal gebruikt door alle functies 

Deelproject Voortgang Planning Gr/or/ro 

10. Breid het aantal evenementen/activitei-

ten uit voor verschillende doelgroepen het 

hele jaar rond 

Activiteiten niet mogelijk/wen-

selijk ivm corona. 

plan klaar 

(2022) en uit-

gevoerd (2024) 

 

11. Periodieke analyse van de leegstand, 

consumentenbeleving, bestedingen vanuit 

eigen data 

In uitvoering. halfjaarlijkse mo-

nitor van indicatoren leegstand, 

aantal en diversiteit onderne-

mingen en  aantallen evenemen-

ten. Provincie verzamelt voor 

regeling lokale en regionale 

data, Deze zijn er voorjaar 2021 

Leegstand valt nog mee (9% 

juni 2019, 11,4% dec 2019, 8% 

juni 2020, 9% dec 2020) 

2019-2024  

12. Advies over de mogelijkheden van za-

kelijke dienstverlening in het centrum mo-

gelijk in combinatie met onderwijs en crea-

tieve activiteiten, ook ivm leegstandbestrij-

ding 

Nog starten. Beeldvorming en 

gesprek met ondernemers vormt 

zich. Hoe centrum positioneren 

als ontmoetingsplek en ver-

blijfsplek, naast koopcentrum? 

december 

2020, uitstel tot 

2021 

 

13. Advies over de integratie van fysiek en 

online winkelen en de mogelijkheden voor 

bezorging en pick-up points 

 

Overleg met ondernemers loopt, 

zij zijn leading. Weinig inte-

resse nog bij ondernemers 

2020, verder in 

2021 

 

14. Evaluatie van de gerealiseerde upgrading 

van het Marktplein 

Nog niet gestart 2022  

15. Het Marktplein blijvend door-ontwikke-

len als ontmoetingsplek 

GOBO projectoren functioneren  

en winter serie dia’s geplaatst. 

Series voor andere seizoenen 

zijn ontworpen met in- en exter-

nen kunst, NudK en R&T.   

2022  

16. Actualisatie van het standplaatsenbeleid Voorstel in concept klaar;  Was 2019, uit-

stel tot 2020/21 

 

17. Actualisatie van het evenementenbeleid In bewerking Was 2019, uit-

stel tot 2020/21 

 

18. Actualisatie van het terrassenbeleid concept klaar Was 2019, uit-

stel tot 1e 

kwartaal 2021 
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D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte 

       is voldoende bereikbaar en beschikbaar 

Deelproject Voortgang Planning Groen/ 

rood 

19. Visie op toegankelijkheid van het cen-

trum voor hoofdgroepen van gebruikers als 

onderdeel van het GVVP  

concept klaar, besluitvorming 

verder in 2021 

2020, verder in 

2021 

 

20. Onderzoek doen naar mogelijke verbete-

ringen van bestaande gidslijn in de Dorps-

straat. 

 

onderzoek afgerond en bespro-

ken met belanghebbenden. Be-

sluitvorming gepland  in 2021 

met realisatie beter na corona. 

2020, verder 

2021 

 

21. Onderzoek naar mogelijke herinrichting 

voor de kruising Eperweg- Dorpsstraat.  

uitgesteld door corona, grote 

aanpassingen lijken niet nood-

zakelijk maar in 2021 verbeter-

punten besluiten 

2020 verder in 

2021 

 

22. Advies over de rijrichting en veilige in-

richting van de Stationslaan na besluit stati-

onsomgeving 

nog niet gestart, ingewikkeld 

vraagstuk. Financiën aange-

vraagd via nieuw beleid.  

2023  

23. Onderzoek naar mogelijke herinrichting 

voor de kruising Harderwijkerweg- Dorps-

straat na besluit stationsomgeving. 

uitgesteld door coron. In 2021 

kleinere verbeterpunten beslui-

ten. Mogelijk grote aanpassin-

gen onderzoeken na realisatie 

tunnel en structureel effect op 

verkeer in Stationslaan, ca 2023 

2020 verder in 

2021 

 

24. Inrichtingsplan Ds. Martiniuslaan en 

parkeerterrein 

Voorstel besloten 4e kwartaal 

2020. Wordt verder uitgewerkt 

plan in 2020, 

uitvoering in 

2021 

 

25. Verbeteren van de vindbaarheid  van par-

keerlocaties door verbeterde inrichting en 

aanduiding parkeerroute 

rapportage gereed, bespreking 

met betrokkenen uitgesteld door 

corona net als besluitvorming. 

Verwijzing naar transferium in 

2020 aangebracht.  

2020  

26. Onderzoek doen of spreiding auto’s over 

de parkeerlocaties verbeterd kan worden 

Door coronacrisis ontbreekt hier 

tijd en aandacht bij onderne-

mers voor 

2020, uitstel tot 

2021 

 

27. Hernieuwd onderzoek naar bevoorrading 

binnen venstertijden 

nog starten 2023  

28. Onderzoek naar maatregelen om het fiet-

sen te stimuleren en parkeren van fietsen be-

ter te organiseren als onderdeel van het 

GVVP 

in voorjaar 2021 besluit over 

structureel maken van aanpak  

2020 verder in 

2021 
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E    Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van  

       gebouwen en buitenruimtes bevorderen biodiversiteit en helpen om de effecten van  

       klimaatverandering op te vangen. 

Deelproject Voortgang Planning Groen/ 

rood 

29. Ontwerp met OVN  voor meer groen in 

en rond het centrum (bijv hanging baskets) 

Door coronacrisis ontbreekt hier 

tijd, geld  en aandacht bij on-

dernemers voor 

2020 uitstel 

naar 2022 

 

30. Stimuleren van biodiversiteit in het cen-

trum is onderdeel van het groenbeleidsplan 

Plan met maatregelen in bewer-

king 

2020 verder in 

2021 

 

31. Aanleg van meer wateruitgiftepunten in 

winkels in het Centrum 

Door coronacrisis thema niet 

opportuun voor ondernemers; 

afweging service vs hygiëne/ 

veiligheid 

2020 uitstel 

2022 

 

32. Plan om waterberging en –infiltratie in 

het centrum creëren 

Geen ambtelijke capaciteit (va-

cature) en ontwikkellocaties be-

schikbaar 

2020, uitstel 

2022 

 

33. Voorstel voor maatregelen om tempera-

tuurstijging in het centrum tegen te gaan 

(hittestress) 

Plan met maatregelen in bewer-

king 

2020 

Verder in 2021 

 

34. Onderzoek naar inzet camera’s in het 

centrum om veiligheid te bevorderen 

Voorstel ter bespreking voorge-

legd aan commissie 

2020  
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 Naam programma: Sociaal Domein 

Bestuurlijk opdrachtgever P. Teeninga 

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom, L. van der Maas (agendalid), J.C. Bos, M. Rouw 

Ambtelijk opdrachtgever J.C. Bos 

Projectleider G.J. van Bruchem 

 

Aanleiding 

Het sociaal domein is volop in beweging. Er vinden veel veranderingen plaats en er komen steeds meer 

grote, strategische thema’s en domeinoverstijgende taken en complexe, doelgerichte opgaven op de 

gemeente af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet verplichte GGZ (Wvggz), de woonzorg opgave 

en de aankomende decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de 

centrumgemeenten naar de lokale gemeenten. 

Ook de totale (financiële) omvang van het sociaal domein neemt daarmee toe. 

Met de toename van het aantal gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein en landelijke 

ontwikkelingen als het langer thuis wonen en de afbouw van de intramurale zorgcapaciteit zie we als 

gemeente ook een toename van het aantal complexe zorgvragen. Dit vraagt zowel om een integrale aanpak 

als een integrale uitvoering.  

 

De gemeente Nunspeet heeft een strategisch kader voor het sociaal domein opgesteld in de vorm van een visie sociaal 

domein. In de visie sociaal domein zijn er een aantal strategische lijnen uitgezet voor de toekomst, die verder 

uitgewerkt moeten worden in het beleidsplan sociaal domein en vervolgens worden uitgewerkt in 

uitvoeringsplannen.. Deze uitrol sluit aan op de bestaande praktijk en omvat geen nieuwe koers voor het Sociaal 

domein, we willen geen grote veranderingen en onrust teweeg brengen, maar vooral voortborduren op wat er al ligt.  

De ontvouwing van deze visie Sociaal Domein en de vertaling naar een beleidsplan, als koers voor de 

komende jaren, vraagt daarnaast ook extra aandacht en inzet van de gemeentelijke organisatie. We gaan als 

het ware verbouwen met de winkel open. 

Om te kunnen voldoen aan bovengenoemde uitdagingen en bewust in te zetten op de inhoudelijke opgave die 

voorligt, beschrijft de startnotitie een aanpak voor de komende jaren in de vorm van een programma Sociaal 

Domein. Een programma helpt overzicht en focus aan te brengen, eigenaarschap te creëren en overzicht en 

samenhang aan te geven in de doelen. 

Samengevat: met het opstellen van de visie is de stip op de horizon gezet. Vervolgens wordt de koers voor het sociaal 

domein uitgezet, dat doen we met het neerzetten van het programma sociaal domein. In de startnotitie is beschreven 

hoe de inrichting van het programma sociaal domein er uit ziet en aan welke uitdagingen het programma sociaal 

domein het hoofd biedt. 

 

Doelstelling: 

Uiteindelijk is het doel om de visie te realiseren en de organisatie daarop af te stemmen. Om dat te kunnen is het 

inrichten van een programma nodig. Binnen het programma sociaal domein wordt de visie vertaald naar een 

beleidsplan met maatschappelijke effecten en doelstellingen die de komende jaren het programma sociaal domein 

bepalen. Per jaar wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waar de doelen per jaar beschreven worden. Zo houden we 

de focus op het bereiken van de stip op de horizon. 
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projectverantwoording  

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt 

Het programma bevindt zich in de uitvoeringsfase. De visie sociaal domein is op 25 maart 2021 door de ge-

meenteraad vastgesteld. Ter voorbereiding op het beleidsplan sociaal domein wordt momenteel (april 2021) 

een omgevingsanalyse en evaluatie van het huidige beleid uitgevoerd door Spectrum.  

De programmalijn beleid wordt ingericht in april 2021 en vervolgens worden de doelen en de maatschappe-

lijke effecten in kaart gebracht bij het opstellen van het beleidsplan. Hiervoor zijn een projectleider en junior 

projectleider aangetrokken. 

 

Eenmaal per zes weken komt de stuurgroep programma sociaal bijeen en eens per vier weken is er een pro-

grammagroep met de ambtelijk opdrachtgever. 

 

 

 


