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Leeswijzer

In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die via de formele projecten structuur 

worden aangestuurd. Elk project kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk 

opdrachtgever en projectleider. In de tabel is op hoofdlijnen aangegeven of het project naar 

wens verloopt (groen). Als er aandachtspunten zijn is dat met oranje weergegeven. 

Elk project kent een eigen projectrapportage waarin wordt aangegeven in welke fase het 

project zich bevindt en wordt ingegaan op tijd, kwaliteit, financiën en risico’s. De 

individuele rapportages zijn volgordelijk opgenomen in dit document.

PROJECTEN

Tijd Kwaliteit Geld

1 Onderwijshuisvesting Vertraging IKC oost 

vanwege participatie

2 Molenbeek

3 Vitale 

vakantieparken

Loopt uit omdat aantal  

gesprekken met 

parkeigenaren niet plaats 

konden vinden vanwege 

Corona

4 Wiltsangh

5 Bedrijvenstrip Loopt uit vanwege beroep 

Raad van State

6 De Kolk

7 Stationsomgeving Vanwege complexiteit project eigen stoplichtrapportage 

opgenomen in individuele rapportage.



projectverantwoording

Naam project: Onderwijshuisvesting

Bestuurlijk opdrachtgever J. Elskamp

Overige leden stuurgroep W. Stoffer

Ambetlijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider F. ten Cate

Aanleiding

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de 

toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan 

bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van 

de volgende onderdelen gepland:

 realisatie integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost 

 onderwijshuisvesting Elspeet bestaande uit nieuwbouw Da Costa en renovatie Boaz-Jachin

 realisatie Juniorcollege in Nunspeet

Voor de overige onderdelen wordt rondom de jaarwisseling een koersnotitie overlegd aan de raad.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Vaststelling Resultaat

oriëntatie Strategisch 

huisvestingsplan/startnot

itie

30 maart 2017 bestuursopdracht

voorbereiding Projectplan IKC 

Projectplan Da Costa

Augustus 2018

November 2018

projectplan

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2021 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2022 afgerond

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de afzonderlijke deelprojecten



projectverantwoording

Onderwijshuisvesting deelproject Integraal kindcentrum Nunspeet Oost

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering.

Kwaliteit

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van een Integaal kindcentrum in Nunspeet Oost in de eerste fase 

(2017-2021)

Stand van zaken:

In de aanloop naar het bestemmingsplan hebben gesprekken met direct omwonenden plaatsgevonden. Deze 

gesprekken hebben geleid tot de oprichting van een buurtcollectief nabij de Oosteinderweg. Dit 

buurtcollectief maakt zich zorgen over de inpassing van het IKC ten aanzien van het verkeer (snel/langzaam 

verkeer) en de huidige groenzone tussen wijk en beoogde locatie. In september 2020 heeft een eerste overleg 

met (een delegatie van) het buurtcollectief plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot gesprekken met het 

buurtcollectief over mogelijke oplossingen voor de bezwaren en het opstellen van een zogenaamd 

structuurplan. Dit plan is besproken met het buurtcollectief en bevat uitganspunten voor de beoogde 

schoollocatie en de te treffen maatregelen om aan de bezwaren van de buurt tegemoet te komen. Dit 

structuurplan vormt een onderdeel van het bestemmingsplan en de stedebouwkundige uitgangspunten voor 

de aanbesteding. 

Het ontwerp bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken zijn afgerond. Na ter inzagelegging van het 

bestemmingsplan zijn meerdere zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is 

onderhanden. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt bekeken of herijking van de uitgevoerde 

onderzoeken noodzakelijk is. Tevens zijn/worden aanvullende gesprekken gevoerd met direct omwonenden 

van de beoogde locatie. Doel van deze gesprekken is meer zicht te krijgen op de (individuele) vraagpunten 

en kijken of deze vraagpunten meegenomen kunnen/moeten worden in de verdere planuitwerking. 

Naast het bestemmingsplan en het participatietraject zijn de participanten bezig met het opstellen van een 

functioneel en ruimtelijk programma van eisen. Dit programma van eisen gaat vooral over de vraag hoe de 

participanten in de toekomst willen gaan (samen)werken en wat dit betekent voor de inrichting/het gebruik 

van de beschikbare ruimte.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2019.

Stand van zaken:

Als gevolg van de opgelopen vertraging is de oorspronkelijke planning in het IKC niet gehaald. De 

vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor september/oktober 2022. Daarna zal gestart worden 

met de aanbestedingsprocedure. De huidige planning gaat uit van start bouw in 2e helft 2023 en 

ingebruikname in 2e helft 2024.

Geld

Norm:

Strategisch huisvestingplan: € 10.878.000,--

Stand van zaken:

Als gevolg van de vertragingen heeft nog geen (grote) inzet van financiële middelen plaatsgevonden. Het 

beschikbare budget vormt onderdeel van de herijking van het Strategisch Huisvestingsplan. In de 

aanbesteding zal bij het vast te stellen bouwbudget rekening gehouden moeten worden met de recente 

ontwikkelingen in de bouwkosten. 



projectverantwoording

Onderwijshuisvesting deelproject Nieuwbouw Da Costa Elspeet

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering.

Kwaliteit

Norm:

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Da Costa in de eerste fase (2017-2021)

Stand van zaken:

December 2020 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Doordat bouwmaterialen moeilijk verkrijgbaar zijn 

staat de planning onder druk. Daarbij komt dat volgtijdelijk werkzaamheden voor de school moeten 

plaatsvinden in het kader van watermaatregelen ter voorkoming van wateroverlast. Door het afbreken van de 

eerste aanbesteding van dit werk en een nieuwe aanbesteding, kunnen deze werkzaamheden niet in juni/juli 

plaatsvinden. De planning is dat deze werkzaamheden in september 2021 kunnen worden uitgevoerd. Daarna 

vindt de herinrichting van de Vierhouterweg voor de school plaats. Door de uitstel van de geplande 

watermaatregelen is (in overleg met de school) besloten de ingebruikname van de nieuwbouw uit te stellen 

tot na de herfstvakantie. Dit betekent dat ingebruikname eind oktober 2021 staat gepland. Hiervoor is de 

huur van de huidige, tijdelijke huisvesting verlengd.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018.

Stand van zaken:

Oplevering heeft half oktober 2021 plaatsgevonden, ingebruikname in de laatste week van oktober 2021.

Geld

Norm:

Beschikbaar gesteld krediet: € 3.750.000,--

Stand van zaken:

De realisatie vindt binnen het beschikbaar gestelde krediet plaats. De facturering door de aannemer heeft nog 

niet volledig plaatsgevonden. Na de laatste facturatie zal een eindafrekening worden opgemaakt en worden 

voorgelegd aan het college.



projectverantwoording

Onderwijshuisvesting deelproject Renovatie Boaz-Jachin

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject is afgerond.
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Onderwijshuisvesting deelproject Juniorcollege

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering.

Kwaliteit

Norm:

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Junior college in de eerste fase (2017-2021)

Stand van zaken:

De beoogde nieuwbouwplannen blijken niet realiseerbaar binnen het beschikbare krediet. Daarom is als 

alternatief een inpassingsstudie in Veluvine gestart. De gemeente heeft bestuurlijk overleg gevoerd met de 

aandeelhouders en Raad van Commissarissen van Veluvine. Zij hebben een positieve grondhouding over 

deze ontwikkeling en het onderzoek. Het eerste gesprek met architect/Nuborgh college/Veluvine/gemeente 

heeft plaatsgevonden. Planning is om eind januari 2022 een eerste tussenevaluatie te houden op basis van 

een eerste uitwerking van de architect.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018.

Stand van zaken:

Binnen het SHP is voor het Juniorcollege als fasering 2017-2018 opgenomen. Deze fasering is gezien de 

huidige stand van zaken niet haalbaar.

Geld

Norm:

Strategisch huisvestingplan: € 1.597.000,-- + nieuw beleid € 455.000,- = € 2.052.000,-

Stand van zaken:

Nieuwbouw blijkt niet mogelijk binnen het beschikbare krediet. De uitwerking van de inpassingsstudie heeft 

geleid tot een negatieve conclusie vanuit de betrokken partijen (Veluvine en Juniorcollege). Het deelproject 

Juniorcollege vormt onderdeel van de herijking van het Strategisch Huisvestingsplan.



projectverantwoording

Naam project: Molenbeek

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep M. van de Bunte

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider L. van de Zedde

Aanleiding

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen: “alsmede noodzakelijke evenwicht af te

regelen (voor het KWP, red) in het plangebied Molenbeek zonder -op langere termijn (na 2020) -

het gebied nu geheel of gedeeltelijk prijs te geven” en “Voor Molenbeek worden verschillende

modellen ontwikkeld waarbij volledige benutting in de toekomst randvoorwaarde is, maar waarbij

ook de mogelijkheid wordt geschapen om op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Het doel was om op zo kort mogelijke termijn woningbouw  te realiseren. Dit met een flexibel plan met een 

heldere hoofdopzet op basis van een landschappelijk raamwerk. Aan de ruimte binnen het raamwerk worden 

kaders gesteld voor organische groei. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 20 januari 2015 bestuursopdracht

voorbereiding projectplan december 2016 projectplan

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2030 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2022 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Van belang is dat de gemeente door het sluiten van 

bouwclaimovereenkomsten volledige regie op de grondpositie heeft kunnen bereiken. De financiële kaders 

en de volkshuisvestelijke verdeling zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt 

jaarlijks gerapporteerd bij het MPG. Zowel financieel als inhoudelijk verloopt de uitvoering naar wens zij 

het dat in afwijking van de startnotitie en projectplan er sneller wordt uitgegeven dan voorzien.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% is verkocht aan inwoners in de gemeente. Daarnaast nog eens ca 10% 

aan voormalige inwoners van de gemeente Nunspeet.

Op twee bijzonderheden (kantoorkavel en kavel achter Aldi) zijn alle kavels verkocht waardoor de financieel 

risico’s zeer beperkt zijn.

Fase Stavaza Bijzonderheden

Molenbeek 1 (ca 203 woningen) Afronden Woonrijp maken Volledig verkocht op de kavel 

achter de Aldi na.

Molenbeek 2 (ca 170 woningen) Verkoop en bouw

Een deel van fase II is inmiddels 

woonrijp gemaakt en de 

uitvoering van de overige wegen 

is afhankelijk van de oplevering 

van de woningen. Gelet op de 

woningbouw zal afronding 

plaatsvinden eind 2021/begin 

2022

Verkoop van ca. de eerste 120 

woningen (16 eigen kavels, 20 

Omnia, 5 beleggershuur, 47 

ontwikkelaar) is gestart begin 

2019.  Het restant (56 resterende 

woningen ontwikkelaar) is eind 

2019 aangeboden aan de 

ontwikkelaar. De verkoop van ca 

de helft van deze 56 woningen is 

in juli 2020 van start gegaan 

waarbij de inschrijvingen het 

aantal woningen ruimschoots 

overstijgt en in voorjaar 2021 zijn 
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laatste woningen hiervan notarieel 

worden geleverd..

Gelet op de wat versnipperde 

woningbouw in deze fase is  een 

actuele planning opgesteld voor 

het definitieve woonrijpmaken 

(‘infra volgt woningbouw’)

Doel is om waar mogelijk de 

wegen woonrijp te maken, daar 

waar de woningen al worden 

bewoond. Dit is echter niet overal 

mogelijk ivm bouwverkeer van 

nog te bouwen woningen. 

Afroding woonrijp wordt voorzien 

in 2022/

Molenbeek 3 (ca 75  woningen) Planologische procedure 

(uitwerkingsplan) is gevoerd en 

inmiddels onherroepelijk.

De kavels zijn uitgegeven en 

worden grotendeels geleverd 

voorjaar 2022.

Het aanwezige bedrijf wordt 

ingepast via een afzonderlijke 

bestemmingsplan procedure.

Het bouwrijpmaken is afgerond. 

Het woonrijpmaken zal starten 

eind 2022

Alle kavels met uitzondering van 

de ‘kantoor’kavel bij Beekhuizen 

Hoekert zijn geleverd en start 

woningbouw heeft al 

plaatsgevonden



projectverantwoording

Naam project: Vitale vakantieparken

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider M.A. Hagens

Aanleiding

In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken in 

onze gemeente prioriteit krijgt. Op 20 november 2018 is een startnotitie besproken in de commissie 

Maatschappij en Middelen waarbij de volgende bestuursopdracht is vastgesteld:

Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete stappen ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de 

campings en vakantieparken in Nunspeet met als einddoel een vitaal en divers aanbod aan verblijfsrecreatie 

in Nunspeet dat voldoet en kan blijven voldoen aan de vraag van de markt waardoor recreatie en toerisme als 

economische motor van de gemeente gewaarborgd blijft.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 20 november 2018 Stappenplan Vitale 

vakantieparken

voorbereiding projectplan Medio 2022 volgt

uitvoering uitvoeren projectplan 2022-2026 volgt

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de “voorbereidingsfase. Dat houdt dat een projectplan wordt opgesteld. Deze 

wordt naar verwachting vastgesteld in het voorjaar van 2021. Gezien de beschikbare ambtelijke capaciteit 

die is vrijgemaakt voor dit project is dit een realistische aanname. 

In het projectplan zullen de diverse werkzaamheden en te behalen resultaten gedetailleerd en in de tijd 

weggezet worden vastgesteld. Dit met als doel om voor elke cluster en voor de gezamenlijke clusters een 

ontwikkelkaart op te stellen. Deze ontwikkelkaarten resulteren vervolgens in een ontwikkelstrategie

De clusters zijn gewijzigd ten aanzien van het Stappenplan en aangepast aan de Parkenatlas:

1. Het Randmeergebied, 

2. Het Overgangsgebied Oost, 

3. Het Overgangsgebied West, 

4. Het Centraal Veluws Natuurgebied 

5. De Agrarische Enclave Elspeet

6. De Agrarische Enclave Vierhouten

De Parkenatlas is afgerond en wordt rondom de zomer aan college en raad aangeboden. De algemene 

Ontwikkelkaarten, waarin 5 ontwikkelpakketten zijn beschreven zijn klaar en gaan 2022 ter goedkeuring 

naar het college. De 5 ontwikkelpakketten zijn:

Pakket 1 Toeristisch recreatiepark

Pakket 2 Toekomstbestendig recreatiepark

Pakket 3 Woonpark

Pakket 4 Herstructurering

Pakket 5 Functiewijziging.

Aan de hand van deze pakketten kunnen de parken hun eigen ‘1Park,1Plan’ opstellen met de daarbij 

behorende voorwaarden. Op de ontwikkelkaarten van de clusters staat per park welke mogelijkheden er zijn.

Voor de clusters 1 en 2 zijn deze ontwikkelkaarten klaar. Naast de ontwikkelpakketten staan hierin de 



projectverantwoording

mogelijke integrale projecten die voortgekomen zijn uit de analyse van de gebieden.

De kadernotitie ligt in concept klaar maar moet wel nagelopen en beoordeeld worden

Het druk en Draagkrachtonderzoek inclusief een inwonersonderzoek plaatsgevonden zal in het najaar 

worden aangeboden aan college en raad. 



projectverantwoording

Naam project: Wiltsangh

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom

Ambtelijk opdrachtgever Nader in te vullen september

Projectleider J.C. Bos

Aanleiding

In het collegeprogramma 2014-2018 spreekt het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet de 

ambitie uit om ‘aan de slag te gaan met het moderniseren van de sportinfrastructuur van sportpark ‘de 

Wiltsangh’.  In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten over te gaan tot de bouw van een 

sporthal met turnhal (optioneel) op sportpark De Wiltsangh. Op 29 juni 2017 heeft de raad besloten om op 

grond van uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek de nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op 

sportpark Wiltsangh en deze plannen nader uit te werken. In juni van 2019 heeft de gemeenteraad van 

Nunspeet ingestemd met financiele kader voor Sportpark De Wiltsangh, bestaande uit: revitalisering van het 

sportpark, nieuwbouw van het sportcomplex en exploitatie van het sportcomplex door Sportbedrijf 

Nunspeet. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie Startnotitie 29 juni 2017 Raadsbesluit

uitvoering Uitvoeren projectplan 

Uitwerkingsfase

2019-2022 loopt

evaluatie evaluatienotitie 2022/2023 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase.

Fase Stavaza Bijzonderheden

Revitalisering - In samenspraak met sportverenigingen 

worden de noodzakelijke + wenselijke 

voorzieningen geïntegreerd in de plannen, 

specifiek VV Nunspeet, FCC De 

Volharding en NTC De Wiltsangh.  

-  Er is een concept inrichtingsplan 

beschikbaar, waarvoor een 

omgevingsvergunning is afgegeven. 

- Sober en doelmatige voorbereidende 

werkzaamheden ten behoeve van 

nieuwbouw worden uitgevoerd (w.o. 

aanleg nutstracé) waarbij aansluiting 

wordt gezocht met de planning van de 

nieuwbouw. 

Bouw sportcomplex 

(zwembad, sporthal en 

turnhal) 

- Vanaf 28 mei is gestart met de bouw van 

sportcomplex De Wiltsangh. 

- Het Clear Pool-concept (chloorvrij 

zwemmen) wordt betrokken in de 

uitwerking van de plannen.

- De GS van provincie Gelderland heeft een 

subsidie van 245.000 euro afgegeven. 

- De werkzaamheden worden grotendeels 
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binnen het beschikbaar gesteld budget 

uitgevoerd al levert dat gezien stijging 

materiaalkosten wel spanning op. 

- De planning staat onder druk als gevolg 

van levering materiaal en diensten. De 

oplevering staat gepland eind Q4 van 

2022. 

Exploitatie door het 

Sportbedrijf 

- Businesscase voor exploitatie van 

sportcomplex door Sportbedrijf wordt 

momenteel ontwikkeld. 

- De vastgestelde exploitatieraming door 

Sportbedrijf Nunspeet wordt frequent 

geactualiseerd. Op dit moment kan de 

verwachte exploitatie binnen de raming 

worden uitgevoerd. 
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Naam project: Bedrijvenstrip

Bestuurlijk opdrachtgever L. van der Maas

Overige leden Stuurgroep W. Stoffer

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider A.J. van Putten

Aanleiding

In 2013 is een startnotitie opgesteld met als bestuurlijke opdracht: “Het ontwikkelen van een bedrijvenstrip 

voor bedrijven met een duidelijke lokale binding met Elspeet en passend bij de aard en schaal van de kern, 

waarbij het gaat om de bedrijven die op de huidige locatie niet kunnen uitbreiden of daar voor overlast 

zorgen en voor bedrijfsverplaatsingen die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen voor het Centrum 

en Wonen te kunnen verwezenlijken.”

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat door de realisatie van de bedrijvenstrip Elspeet 

(inclusief de benodigde omliggende infrastructuur) de economische structuur een directe impuls krijgt en het 

bedrijfsleven wordt gefaciliteerd.”

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 6 februari 2013. bestuursopdracht

voorbereiding projectplan September 2021 Opgesteld

uitvoering uitvoeren projectplan 2021-2022-2023

evaluatie evaluatienotitie 2024

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

De grondexploitatie van het bedrijventerrein is gelijktijdig met  het MPG (Meerjaren Programma 

Grondbeleid) in de raadsvergadering van 28 mei 2020 vastgesteld. Op basis van deze GREX is de 

bestemmingsplanprocedure en de bijbehorende onderzoeken opgestart.

Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 door de raad gewijzigd vastgesteld. Er is beroep in gesteld waarbij 

ter discussie wordt gesteld welke terreinen wel en welke niet essentieel leefgebied van de das zijn. Naar 

verwachting zal in 2022 uitspraak in hoger beroep plaatsvinden.

Voorbereiding van uitgifte en bouw- en woonrijpmaken vindt plaats conform planning. Uiteindelijke uitgifte 

zal plaatsvinden na actualisatie van de grondprijzen.
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Naam project: Bedrijventerein De Kolk

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep M. van de Bunte

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider C. Veldman

Aanleiding

Al op 16 december 2009 is het bestemmingsplan Bedrijventerrein de Kolk onherroepelijk geworden. Op 28 

april 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit met de bedoeling dat in een 

herziening van het bestemmingsplan de regeling omtrent fasering aangepast zou gaan worden zodat de 

gemeente zelf de regie kan behouden over een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Vervolgens 

zijn met alle partijen in het plangebied de Kolk overeenkomsten gesloten en is begin 2017 het 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan herzien en onherroepelijk geworden en is begin 2017 een gewijzigde 

grondexploitatie aangeboden aan de raad. Feitelijk ontstond op dat moment een nieuwe bestuursopdracht om 

tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

her-oriëntatie Raadsbesluiten 

voorbereidingsbesluit/ 

bestemmingsplan, 

nieuwe GREX

2016/2017 Nieuwe bestuursopdracht

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2021 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2023 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De financiële kaders en de uitgifteprijzen zijn vastgelegd in 

de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij het MPG. 

Het totale exploitatiegebied betreft een terrein van ruim 37 hectare. Hiervan is uiteindelijk een kleine 20

hectare als uitgeefbaar bedrijventerrein bestemd waarvan 4,2 hectare gerealiseerd gaat worden door

zelfrealisatie. Van de overige delen van het terrein wordt een deel gehandhaafd in zijn huidige

bestemming en zijn de overige delen bedoeld als retentiegebied, groen, waterafvoer en verkeer.

Samengevat verloopt de uitvoering conform planning zij het dat als gevolg van de economische 

hoogconjunctuur de uitgifte op dit moment sneller is gegaan dan voorzien. Daarnaast is een vereniging 

parkmanagement opgericht. Het bestuur verzorgt de bewegwijzering en beveiliging en wellicht op termijn 

beheer en onderhoud. 

Het terrein is volledig uitgegeven maar afgelopen jaar is nog eens 5 hectare terrein aangekocht rondom de 

GPS. De levering van deze gronden heeft plaatsgevonden in juli 2021. Uitgifte van een deel van de 5 hectare 

kan plaatsvinden (na actualisatie grondprijzen) in najaar 2022.



Projectverantwoording Q2 2022

Naam project: Verbetering Stationsomgeving Nunspeet

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis, A. Dickhof, A.D. Schaap, W. Meijering, M. Wiessenberg – 
van Rixtel , M. Donders

Ambtelijk opdrachtgever A.  Dickhof

Projectleider A.D. Schaap

Aanleiding

Nunspeet is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Elspeterweg op te heffen en te vervangen 
door één onderdoorgang voor autoverkeer en één onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze tweede 
onderdoorgang biedt tevens toegang tot het perron dat nu alleen bereikbaar is middels een overpad.

Er wordt nauw samengewerkt met ProRail ter voorbereiding op de aanbesteding en daadwerkelijke 
uitvoering van de bouw. ProRail zorgt (in opdracht van Nunspeet) voor de realisatie van de twee 
onderdoorgangen. Nunspeet past de openbare ruimte in het stationsgebied verder aan. Hieronder valt onder 
meer de herinrichting van het Stationsplein en het Veluwetransferium, de (vernieuwde) aansluiting van de 
Elspeterweg en de Nijverheidsweg op de onderdoorgang, en het aansluiten van de fietsinfrastructuur op de 
onderdoorgang voor langzaam verkeer. 

Aansluitend op de contractuitwerking gedurende het afgelopen jaar is de gemeente in de periode jan 2022-
juni 2022 verder gegaan met de contractuitwerking van het gemeentelijke deel. Daarnaast trekt de gemeente 
samen op met ProRail ten aanzien van de twee onderdoorgangen. Besluitvorming over uitvoering heeft 
plaatsgevonden in juni 2022. Voor de periode juli-december 2022 is een start gemaakt met de 
aanbestedingsprocedures voor zowel de onderdoorgangen als het gemeentelijke deel. De start van de 
aanbesteding is door ProRail afhankelijk gesteld aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan is inmiddels op 30 juni 2022 vastgesteld. Ook is de daarmee samenhangende provinciale 
vergunning Wet natuurbescherming verleend. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

Contractuitwerking  Aanbestedingsdossier ProRail
 DO Herinrichting Openbare 

Ruimte
 Geselecteerde aannemer 

Herinrichting Openbare Ruimte
 Vastgesteld bestemmingsplan incl. 

vergunning Wet 
natuurbescherming

 Ondertekende 
projectovereenkomst (met ProRail)

 Vastgelegde uitvoeringsfasering

Q2 2022
Q2 2022

Q3 2022

Q2 2022

Q2 2022

Q1 2023

 Aanbestedingsdossier gereed
 Gereed

 Aanbesteding gestart

 Gereed


Op formele ondertekening na 
gereed

Aanbesteding Geselecteerde aannemer 
TunnelAlliantie 

Q3 2022 Voorlopige gunning aannemer 
TunnelAlliantie

Gunning Overeenkomst met aannemer 
TunnelAlliantie

Q4 2022 Gunning aannemer 
TunnelAlliantie

Uitvoering Uitvoeren werkzaamheden 2023-
2025

 Onderdoorgangen 
gerealiseerd

 Stationsgebied 
heringericht
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Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project Verbetering Stationsomgeving Nunspeet bevindt zich in de afronding van de fase van 

contractuitwerking.

Gedurende het afgelopen kwartaal zijn een aantal belangrijke zaken tot afronding gekomen. Genoemd 
kunnen worden: het vervaardigen van het aanbestedingsdossier en verkrijgen van goedkeuring hierop door 
de ProRail, de start van de aanbestedingsprocedure voor onderdoorgangen door ProRail, het verkrijgen van 
de provincie van ontheffing én vergunning Wet Natuurbescherming, de vaststelling ter inzage legging van 
het bestemmingsplan, de sanering van het terrein van de Stroopstok, de sloop van EMTÉ, Joris en VVV 
alsmede de voorbereiding voor het verleggen van kabels en leidingen. 

Verder is het inrichtingsontwerp nagenoeg geheel uitgewerkt in de richting een technisch ontwerp van het 
Stationsgebied (gemeentelijke scope) en is de aanbesteding van het gemeentelijke deel opgestart. Tot slot 
zijn er belangrijke stappen gezet in het verkrijgen van de aanvullende financiële dekking (o.a. extra subsidie 
fietsparkeren en EU-subsidie)

In deze rapportage leest u in welke mate de Planning van de verschillende deelprojecten op koers ligt. 

Projectorganisatie

In Q4 2021 is een start gemaakt met een algemene review van alle gemeentelijke projecten, dit heeft in Q1 
een vervolg gekregen. De review is in februari 2022 opgeleverd. Als basis voor de review is de in januari 
2022 opgeleverde nieuwe baseline van het project Stationsomgeving gebruikt. Normaal gesproken zou deze 
baseline gebruikt worden voor de input van de Perspectievennota voor de raad. Vanwege de verkiezingen 
wordt dit jaar echter geen perspectievennota opgesteld maar wordt het coalitieakkoord daarvoor gebruikt. 
N.a.v. de review zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de projectadministratie.

De allocatie van het budget kende een vierdeling bestaande uit de deelprojecten (1) Projectorganisatie, 
inclusief risico’s, (6) Vastgoed en grondverwerving, (8) ProRail scope en (9) gemeentelijke scope. Hier is is 
in Q1 2022 een vijfde deelproject met een financiële component toegevoegd, te weten deelproject (7) 
Sanering en Sloop. Hieronder vallen verschillende werkzaamheden om het Stationsgebied bouwrijp te 
maken.

Daarnaast is voor de projectorganisatie de geprognosticeerde urenbesteding (VAT-prognose) tot einde 
project (Q2 2026) inzichtelijk gemaakt en verwerkt in de nieuwe baseline en de review. Het vraagt veel van 
de draagkracht van de ambtelijke organisatie om een project van deze omvang uit te voeren naast de lopende 
werkzaamheden. Op dit moment zijn niet altijd voldoende uren beschikbaar en wordt het project op enkele 
delen ondersteund door externen. Gebleken is dat nieuwe inhuurkrachten onvermijdelijk zijn, naast de 
bestaande en toekomstige inzet vanuit de lijn en de reeds ingehuurde externe medewerkers. Het gaat hier om 
onder andere een projectcontroller, omgevingsmanager en toezichthouders. In Q1 is een omgevingsmanager 
ingehuurd. 

Interne deelprojecten

Voor wat betreft de deelprojecten (2) Financiën, (3) Inkoop en Juridische Zaken en (4) Communicatie lopen 
de ontwikkelingen volgens planning. 

De planning voor het deelproject (6) Bestemmingsplan en Vergunningen is gehaald. Op 28 juni 2022 is 
provinciale vergunning Wet Natuurbescherming verleend en op 30 juni 2022 is het bestemmingsplan 
vastgesteld. 

Ten aanzien van deelproject (5) Vastgoed & Grondverwerving zijn er ook positieve ontwikkelingen te 
melden. De feitelijke overdracht van Café restaurant Joris aan de gemeente heeft op 21 maart 2022 plaats 
gevonden. Het gebouw is – net als het VVV gebouw medio juni 2022 gesloopt. Ook de EMTÉ is in juni 
2022 gesloopt en de benodigde gronden zijn getransporteerd. De gesprekken met Bungalowpark Stolpenheim 
zullen ook in Q3 2022 doorlopen.
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Uitvoeringsprojecten

Voor deelproject (8) TunnelAlliantie is binnen het kritische pad geschoven, maar de oorspronkelijke 
hoofdplanning behoefde niet te worden gewijzigd. Door de aanpassing is de ruimte die nog in de planning 
zat er wel uit. In Q1en Q2 is hard gewerkt om alle deadline’s te halen. Een vertraging die nu optreedt in één 
van de deelprojecten zal in de tijd dan ook gevolgen hebben voor de gehele planning.

Eind Q1 2022 is ook de aanbesteding voor deelproject (9) Herininrichting Openbare Ruimte gestart. De 
aanbesteding krijgt in Q2 en Q3 een vervolg door middel van loting (selectie van 5 gegadigden) en 
inschrijving op de RAW-raamovereenkomst om tot één partij te komen.

In Q1 2022 is een begin gemaakt met de technische uitwerking van het DO, uit te werken ten behoeve van de 
bovengenoemde aanbestedingsprocedure. De technische uitwerking DO wordt nauwkeurig  afgestemd met 
de aanbesteding van ProRail. Deze afstemming vindt plaats in beide aanbestedingen (gemeente en ProRail) 
begin Q3. 

Planning

De start van de aanbestedingsprocedure van een aannemer voor de onderdoorgangen is was afhankelijk van 
vaststelling van het bestemmingsplan en staat gepland voor begin Q3 2022. Afhankelijk van de inhoud van 
eventuele zienswijzen is door ProRail en gemeente is gezamenlijk bekeken of met een vastgesteld 
bestemmingsplan kon worden volstaan. Afgesproken is dat de aanbestedingsprocedure kan worden gestart 
met het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan.

Financiën

De nieuwe baseline 2022 voor het project en de (kosten)review tonen aan dat alle geplande en geraamde 
werkzaamheden en verplichtingen niet meer passen binnen het beschikbaar gestelde budget. De nieuwe 
baseline en kostenreview zijn gemaakt op basis van de laatste SSK-ramingen voor de gemeentelijke scope en 
een kostennotitie van ProRail. Het college van B&W heeft op 8 maart 2022 een presentatie bijgewoond over 
de resultaten van de financiële review. De review zal naar verwachting worden meegenomen in de 
coalitiebesprekingen. In Q1 2022 is vastgesteld dat de prijsstijgingen in de bouw veel groter zijn dan 
voorzien en de kosten voor de benodigde personele bezetting tot einde van het project ook  hoger uitvallen.

Door ProRail is op 19 januari 2022 een subsidie-aanvraag ingediend bij de Europese commissie. De subsidie 
is inmiddels begin juli 2022 toegekend. Voor de aanpassing van de fietsenstallingen is op 17 januari 2022 
een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag is daarna aangevuld op verzoek van de provincie. Het betreft 
een aanvraag in het kader van de provinciale subsidieregeling Overstappunten en -mobiliteit. Deze subsidie 
is in Q2 toegekend. Met de toewijzing van de subsidies en de uitkomst van de coalitie onderhandeling is er 
voldoende dekking. 

Risico’s

Het overkoepelende projectplan kent een uitgebreide risico paragraaf. Het risicoregister is samen met de 
financiële review beschouwd. Enkele risico’s hebben zich tot op heden voorgedaan in deelproject 
Bestemmingsplan & Vergunningen en deelproject Financiën. In de nieuwe baseline 2022 en de kostenreview 
is aandacht besteed aan de financiële consequenties. Voor dit laatste onderdeel zijn er inmiddels in relatie tot 
de perspectiefnota 2021 echter ook enkele meevallers te noteren.

1. Projectorganisatie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood
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1.1 Aanbestedingsdossier 
ProRail 

Activiteit ligt op het kritieke pad. Er is weinig 
buffer. In Q2 2022 is aan ProRail een 
aanbestedingsdossier verstrekt, dat inmiddels 
ook door ProRail is goedgekeurd en als basis 
dient voor de in Q2 opgestarte 
aanbestedingsprocedure. 

Q2  2022

1.2 Ambtelijke organisatie Het vraagt veel van de draagkracht van de 
ambtelijke organisatie om een project van deze 
omvang uit te voeren naast de lopende 
werkzaamheden. Er zijn niet altijd voldoende 
kennis en uren beschikbaar. Tot op heden 
wordt dit mede door externen opgevangen. In 
de financiële review van Q1 2022 is dit benoemd 
en in de nieuwe baseline is een VAT-prognose 
opgenomen die voorziet op inzet tot einde 
project. Met het nieuwe coalitie-akkoord is 
benodigde extra financiële ruimte verkregen.

Continu

1.3 
Omgevingsmanagement

De omgeving heeft vragen over het project. De 
projectorganisatie heeft inmiddels voor de 
periode tot 1 januari 2023 een 
omgevingsmanager ingehuurd. In 2023 moet 
dit een vervolg krijgen.

Q1 2023

1.5 Kostenraming De SSK-ramingen voor de herinrichting van de 
openbare ruimte, en de fietsenstallingen zijn in 
Q1 2022 geactualiseerd. Ook ProRail heeft een 
notitie opgeleverd over de kosten van de 
spoorse scope. Deze ramingen zijn 
samengevoegd in een nieuwe baseline en 
voorzien van een kostenreview. 

Q2 2022

1.6 Projectfinanciën De nieuwe baseline 2022 voor het project en de 
(kosten)review tonen aan dat alle geplande en 
geraamde werkzaamheden en verplichtingen niet 
meer passen binnen het beschikbaar gestelde 
budget. De review is meegenomen in de 
coalitiebesprekingen. De EU subsidie die door 
ProRail op 19 januari 2022 is aangevraagd is 
inmiddels toegekend. De benodigde dekking is 
afgehecht in het coalitie-akkoord.

Q2 2022

1.7 Projectrisico’s Het overkoepelende projectplan kent 
uitgebreide risico paragraaf. Er hebben zich 
anders dan stijging van forse stijging van de 
bouwkosten geen nieuwe risico’s voorgedaan. 
Er is met ProRail in Q1 een risicosessie 
gehouden. 

-

2. Financiën

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

2.1 Inrichting & 
beheersing 
projectadministratie 
en beheersing

Vanaf het 1e kwartaal 2022 is gemeente over 
op nieuw financieel systeem (Key2Financien). 
Aan de hand van dit systeem is er binnen het 
project in Q2 gewerkt om te komen tot een 
projectadministratie. Hierin worden de actuele 
stand van zaken van de businesscase, van de 
financiering en van de kosten maandelijks 
worden bijgehouden. Dit geeft iedere 
belanghebbende het juiste inzicht in de 
beschikbaarheid van het krediet. Beschikbaar 

continue
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krediet -/- uitgaven -/- verplichtingen =  
restant krediet. 
In verband met de voorbereidingskosten zijn door 
college van uit het door de raad beschikbaar 
gestelde krediet aan projectorganisatie kredieten 
verstrekt. Deze kredieten raken uitgepunt en voor 
de te onderscheiden onderdelen zullen door de 
projectorganisatie in Q3 nieuwe kredieten bij 
college worden aangevraagd. Zie ook hieronder. 

2.2 Deelproject 1 - 
Projectorganisatie

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 
verplichtingen resulteert in nog een restant 
krediet. Aanvullend krediet (college) is dit 
moment noodzakelijk.

2.3 Deelproject 6 - 
Vastgoed en 
Grondverwerving

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 
verplichtingen resulteerd in nog een restant 
krediet. Aanvullend krediet op dit moment nog 
niet noodzakelijk.

2.4 Deelproject 7 – Sloop 
en Sanering

Dit deelproject is in de projectadministratie 
toegevoegd in Q1 2022. Hieronder vallen 
werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 
het terrein. Aanvullende krediet (college) is 
hiervoor noodzakelijk 

2.5 Deelproject 8 - 
TunnelAlliantie

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 
verplichtingen resulteerd in nog een restant 
krediet. Aanvullend krediet op dit moment 
noodzakelijk.

2.6 Deelproject 9 - 
Herinrichting 
stationsgebied

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 
verplichtingen resulteerd in nog een restant 
krediet. Aanvullend krediet (college) op dit 
moment noodzakelijk.

3. Inkoop en juridische zaken

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

3.1 Projectovereenkomst
Pro Rail 

Gesprekken met ProRail lopen, maar sluiten 
van de overeenkomst is afhankelijk van 
voortgang bestemmingsplanprocedure en start 
aanbesteding TunnelAlliantie. 

Ondertekenin
g juli 2022

3.2 Toegezegde bijdragen 
Rijk en Provincie

De toegezegde bijdragen Rijk (8,9 miljoen euro) 
en Provincie (2,6 miljoen euro) worden als 
subsidie toegekend en zijn afhankelijk van 
realisatie van het project. Wanneer een 
definitief besluit tot aanleg is genomen, kan een 
subsidieaanvraag voor de toegezegde bijdragen 
bij Rijk en Provincie worden ingediend. 

Continue

3.3 Aanbesteding 
TunnelAlliantie

Met de aanbesteding van de spoorse scope 
wordt gestart wanneer het bestemmingsplan is 
vastgesteld. 

Gunning
Q4 2022

3.4 Aanbesteding 
gemeentelijk projectdeel

Voor de aanbesteding van het gemeentelijk 
projectdeel is een aanbestedingsplan 
vastgesteld. Dit plan beschrijft hoe we met het 
aanbestedingstraject voor het gemeentelijk 
projectdeel omgaan. Deze aanbesteding is in 
maart 2022 gestart en loopt door tot Q3.

Gunning 
augustus 2022

4. Communicatie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/
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oranje 

rood

1.1 Nieuwsbrieven In februari is nieuwsbrief 15 verstuurd. Na de 
zomer zal er een nieuwe nieuwsbrief uitgaan.

Q3 2022

1.2 Persberichten en 
overige publicaties

In verband met afsluiting overweg Elspeterweg 
op 18 en 19 juni 2022 zijn diverse publicaties, 
persberichten en mails uitgegaan. 

Q2 2022

1.3 Omgevingsmanager Er is een omgevingsmanager ingehuurd om 
ervoor te zorgen dat de stakeholders betrokken 
blijven en proactief op de hoogte worden 
gehouden van de werkzaamheden.

Q4 2022

1.4 Timelapse Er wordt gewerkt om de camera op de 
uitkijktoren (parkeerplaats 
Veluwetransferium) weer werkend te krijgen 
zodat er een timelapse gemaakt kan worden 
van de komende werkzaamheden. Deze 
werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. 

Q3 2022

1.5 Ontsluiting 
Elspeterweg 4/6

Er is contact met de eigenaren/gebruikers van 
Elspeterweg 4 om te komen tot een nieuwe 
ontsluiting van het perceel.

Q3 2022

5. Bestemmingplan en vergunningen

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood

5.1 Onderzoek 
stikstofdepositie

Medio februari 2022 is het ontwerp van de 
vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) ter 
visie gegaan, tot en met 29 maart. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. De provincie zal de 
vergunning in Q2 verlenen. Na de beroepsfase 
kan de vergunning onherroepelijk worden. De 
vergunning kan worden gebruikt nadat aan de 
daarin gestelde voorwaarden is voldaan.

Q3 2022

5.2 Tervisielegging 
bestemmingsplan

Begin 2022 is geconcludeerd dat er geen MER-
procedure moet worden gevolgd. 
Het ontwerpbestemmingsplan is medio 
februari 2022 ter visie gegaan, tot en met 29 
maart. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. 
Ambtelijke beoordeling is dat deze zienswijzen 
niet tot (noemenswaardige) wijzigingen in et 
plan zullen leiden. Ook ambtshalve worden nog 
enkele beperkte wijzigingen voorgesteld. Het 
bestemmingsplan is in de Raad van 30 juni 
2022vastgesteld. Na de beroepsfase kan het 
plan dan onherroepelijk worden.

Q3 2022

5.3 Overige onderzoeken Tegelijk met voornoemde ontwerp Wnb-
vergunning en ontwerpbestemmingsplan heeft 
ook het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter 
visie gelegen. Gebleken was immers dat voor 99 
woningen – met name bij Industrieweg en 
Kienschulpenweg – een hogere grenswaarde 
dient te worden verleend en dat bij een aantal 
van deze woningen gevelmaatregelen getroffen 
dienen te worden om te voldoen aan de eisen 
voor de binnenwaarde van 33 dB uit het 
Bouwbesluit. 
Over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is 
één zienswijze ingediend. De hogere waarden 

Q2 2022
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zijn door college verleend.

Naast een Wnb-vergunning ikv 
gebiedsbescherming is ook een Wnb-ontheffing 
ikv soortenbescherming benodigd, oa ten 
behoeve van diverse kap- en 
sloopwerkzaamheden. Ook het ontwerp voor 
deze ontheffing lag tot en met 29 maart 2022 
ter inzage. Er zijn geen zienswijzen over 
ingediend. De provincie is 11 mei tot verlening 
overgegaan.

6. Vastgoed & Grondverwerving

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

6.1 Elspeterweg 4/6 Met de eigenaar van Elspeterweg is 
overeenstemming over de aankoop en 
schadeloosstelling van een stuk voortuin (125 
m2). De gesprekken over de inrichting en 
materialisering van de ontsluiting lopen en 
krijgen een vervolg in Q3.

Q3 2022

6.2 Joris/VVV/EMTÉ Gebouwen zijn in Q2 gesloopt. Afgerond
6.3 NS Vastgoed In de laatste versie DO ligt over het huidige 

P+R-terrein van NS vastgoed de ontsluiting van 
de Molijnlaan. Met NS Vastgoed is in Q4 2021 
gesproken over de gevolgen hiervan en de 
aankoop van dit terrein. Het gesprek krijgt een 
vervolg in Q3 2022. Dit betekent een zeker 
risico over het bereiken van een 
overeenstemming, wanneer de gemeente kan 
beschikken over het perceel en welke kosten 
(verwerving en herinrichting P+R -terrein) dit 
met zich meebrengt. We gaan met NS in 
gesprek nadat het bestemmingsplan is 
vastgesteld.

Q3 2022

6.4 ProRail ProRail heeft de wens uitgesproken geen 
zakelijk recht te vestigen op de 
onderdoorgangen. Beheer en onderhoud van de 
constructie ligt dan ook bij hen. In de 
projectovereenkomst staat dit iets anders 
geformuleerd. De gesprekken krijgen een 
vervolg in Q3 en afspraken moeten op papier 
worden gezet.

Q3 2022

6.5 Jumbo De gronden zijn in Q2 geleverd. Afgerond

6.6 Toegang 
Motorcrossterrein 
Willemsbos

 Met de motorcrossclub zijn verkennende 
gesprekken geweest over de inrit naar het 
terrein. In Q3 wordt een voorstel gemaakt 
(tekening) voor een nieuwe inrit t.p.v. de 
brandgang tussen De Hoeve en Elspeterweg 12. 
De stakeholders worden aansluitend verder 
betrokken.

Q3 2022

7. Sanering

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 
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rood

7.1 Sanering terrein 
Stroopstok

Sanering is afgerond in Q2 Afgerond

7.2 Sloop Joris/VVV en 
EMTÉ

Gebouwen zijn in Q2 gesloopt. Afgerond

8. TunnelAlliantie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood

8.1 Overdrachtsdossier Het overdrachtsdossier is in februari 2022 aan 
ProRail voorgelegd ter review. Uit de review 
kwamen een aantal issues. De belangrijkste 
daarbij zijn:

-  Perronbreedte, voorstel 2.40 meter ter 
plaatse van de trappartijen is te smal 
bevonden. Het voorstel is gewijzigd naar 
2.80 meter en dit wordt in Q2 2022 door 
ProRail beoordeeld.

-  Halteerlocatie van de treinen, voorstel is 
om de treinen meer richting Zwolle te 
laten halteren (bovenaan de nieuwe trap). 
Dit voorstel wordt in Q2 door ProRail en 
Sweco uitgewerkt en beoordeeld.

- Transparantie van de lift is nog niet naar 
wens. In Q2 krijgt dit een vervolg i.o.m. 
West8 en de vakspecialisten van ProRail.

Genoemde punten zijn nagenoeg opgelost en 
vormen inmiddels geen belemmering voor start 
van de aanbesteding. 

Q3 2022

8.2 Aanbestedingsdossier Het aanbestedingsdossier is aangeleverd door 
gemeente en akkoord bevonden door ProRail. 
Op basis van dit dossier is de 
aanbestedingsprocedure voor de 
onderdoorgangen inmiddels gestart. 

Q2 2022

9. Herinrichting Stationsgebied

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood

9.1 Opstellen technisch 
DO

Het DO-inrichtingsplan is in december 2021 
afgerond en vastgesteld. In Q2 en Q3 wordt dit 
plan technisch uitgewerkt. 

Q3 2022

9.2 Kostenraming Op basis van het DO is de kostenraming in Q4 
2021 geupdate. Deze is samen met de 
kostennotitie van ProRail beschouwd 
(financiële review) en verwerkt in de nieuwe 
baseline en de daarop gebaseerde review grote 
projecten. 

Afgerond

9.3 RAW-bestekken Er wordt door Roelofs sinds januari gewerkt 
aan het uitwerken van de bestekken voor de 
herinrichting van de Openbare Ruimte. Dit 
loopt door in de rest van het jaar. In Q1 2023 
moet de schop de grond in gaan voor de 
aanpassingen aan de F.A. Molijnlaan.

Doorlopend 
t/m Q1 2023

9.4 Verleggen K+L Met de nutsbedrijven is gesproken over het 
verleggen van de K+L in het projectgebied. Er is 

Q3 2022
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afgesproken dat de nutspartijen in week 20 
starten met de werkzaamheden op het 
VeluweTransferium. Aansluitend wordt er 
gewerkt langs de Elspeterweg, onder het spoor 
en aan de noordzijde van het spoor 
(Stationsplein, F.A. Molijnlaan, Nijverheidsweg, 
Industrieweg). De nutspartijen zijn nog niet 
gestart.
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