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Leeswijzer 
 

In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die via de formele projecten structuur 

worden aangestuurd. Elk project kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk 

opdrachtgever en projectleider. In de tabel is op hoofdlijnen aangegeven of het project naar 

wens verloopt (groen). Als er aandachtspunten zijn is dat met oranje weergegeven.  

 

Elk project kent een eigen projectrapportage waarin wordt aangegeven in welke fase het 

project zich bevindt en wordt ingegaan op tijd, kwaliteit, financiën en risico’s. De 

individuele rapportages zijn volgordelijk opgenomen in dit document. 
 

PROJECTEN 

  Tijd Kwaliteit Geld 

1 Middelen Loopt uit vanwege 

Corona 

 Kosten stijgen 

als gevolg van 

vertraging 

2 Onderwijshuisvesting Vertraging IKC oost 

vanwege participatie 

  

3 Molenbeek    

4 Vitale 

vakantieparken 

Loopt uit omdat aantal  

gesprekken met 

parkeigenaren niet plaats 

konden vinden vanwege 

Corona 

  

5 Wiltsangh    

6 Bedrijvenstrip    

7 De Kolk    

8 Stationsomgeving Vanwege complexiteit project eigen stoplichtrapportage 

opgenomen in individuele rapportage. 
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Naam project: Aanpak Middelengebruik 

Bestuurlijk opdrachtgever B. van der Weerd 

Overige leden Stuurgroep P. Teeninga 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider Rosanne Kamer 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat er een project zal worden opgestart om preventief in 

te zetten op voorkomen van alcohol- en drugsgebruik. Dit onderwerp bezien we vanuit de invalshoek van 

veiligheid en overlast (handhaving) en vanuit voorlichting en gezondheid (preventie). 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie september 2019 Startnotitie en project-

plan vastgesteld door het 

college op 31 oktober 

2019 

voorbereiding projectplan oktober 2019 Startnotitie en project-

plan vastgesteld door het 

college op 31 oktober 

2019 

uitvoering uitvoeren projectplan  2020 Lopend 

evaluatie evaluatienotitie 2021 Volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

In het eerste kwartaal is de projectgroep gevormd, bestaand uit vertegenwoordigers van de organisaties die 

actief zijn in de gemeenten op het gebied van middelenpreventie. Met de projectgroep is de planning en 

communicatielijn uitgewerkt.  

Vanwege de coronacrisis is het project in de periode van maart tot en met juni on-hold gezet. Enerzijds van-

wege de verschuiving van de ambtelijke inzet (tevens projectleiding), anderzijds vanwege de maatregelen 

die genomen zijn door het Rijk. 

 

In juli is het project opnieuw opgestart. De bestaande projectgroep is uitgebreid met een externe partij die 

veel ervaring heeft in de out-reachende aanpak richting ouders. Deze  rol ontbrak in het netwerk en de pro-

jectgroep. De opdracht omvat tevens een advies hoe deze rol het beste geborgd kan worden in het lokale net-

werk.  

 

De partij heeft de zomerperiode gebruik om het lokale netwerk te leren kennen. Vanaf september wordt het 

project in twee lijnen verder uitgevoerd: 1. Preventie: gericht op alle ouders in brede zin. 2. Incidenten: ge-

richt op ouders van jongeren waarbij een incident heeft plaatsgevonden waarin middelen een rol speelden.  

1 bestaat met name uit brede communicatie en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Hierbij zijn 

de maatregelen vanwege het coronavirus een beperkende factor. Lijn 2 omvat de outreachende aanpak om in 

het netwerk te komen van ouders van jongeren die in aanraking komen met middelen. 

Vanwege de avondklok die op 23 januari 2021 is ingevoerd is de uitvoering van het project wederom ver-

traagd, omdat er de afgelopen maanden geen echte incidenten hebben plaats gevonden. Vandaar dat dit pro-

ject niet zoals eerder is gemeld minstens juli 2021 wordt verlengd, maar zeker tot het eind van het jaar zal 

lopen.  

 

Zoals hierboven is aangegeven heeft de aanhoudende coronapandemie gevolgen voor de outreachende aan-

pak (lijn 2) en beperkt het project in de mogelijkheden. Dit betekent dat activiteiten worden opgeschoven. 

De algemene preventieve lijn (1) is gestart in januari 2020 met een communicatiecampagne en lancering van 

de website oudersmetinvloed.nl.  
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In juni 2021 is de notitie Overlastnetwerk vastgesteld door het college. In  deze notitie zijn concrete afspra-

ken gemaakt voor lijn 2 (incidenten).  
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Naam project: Onderwijshuisvesting 

Bestuurlijk opdrachtgever L. van der Maas 

Overige leden stuurgroep P. Teeninga 

Ambetlijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider F. ten Cate 

 

Aanleiding 

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de 

toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan 

bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van 

de volgende onderdelen gepland: 

 realisatie integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost  

 onderwijshuisvesting Elspeet bestaande uit nieuwbouw Da Costa en renovatie Boaz-Jachin 

 realisatie Juniorcollege in Nunspeet 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Vaststelling Resultaat 

oriëntatie Strategisch huisvestings-

plan/startnotitie 

30 maart 2017 bestuursopdracht 

voorbereiding Projectplan IKC  

Projectplan Da Costa 

Augustus 2018 

November 2018 

projectplan 

uitvoering uitvoeren projectplan  2017-2021 eindresultaat volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2022 volgt 

 

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de afzonderlijke deelprojecten  
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Onderwijshuisvesting deelproject Integraal kindcentrum Nunspeet Oost 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering. 

 

Kwaliteit 

Norm:  

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van een Integaal kindcentrum in Nunspeet Oost in de eerste fase 

(2017-2021) 

 

Stand van zaken: 

De aankoop van de beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh is in november 2018 door de raad goedge-

keurd. Binnen de gemeente is een eerste abstract concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden 

opgesteld. Op basis hiervan wordt een communicatietraject gevolgd met omwonenden. Er hebben inmiddels 

gesprekken met direct omwonenden plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben geleid tot de oprichting van 

een buurtcollectief nabij de Oosteinderweg. Dit buurtcollectief maakt zich zorgen over de inpassing van het 

IKC ten aanzien van het verkeer (snel/langzaam verkeer) en de huidige groenzone tussen wijk en beoogde 

locatie. In september jl. heeft een eerste overleg met (een delegatie van) het buurtcollectief plaatsgevonden. 

In dit overleg is een toelichting gegeven op waar de gemeente staat met het bestemmingsplan (namelijk 

helemaal aan het begin). Tevens is voorgesteld een (adviserende) klankbordgroep op te richten waarin de 

buurt en de participanten van het IKC de mogelijkheid krijgen mee te denken over o.a. de thema’s verkeer en 

groen/flora en fauna onder leiding van een procesbegeleider/landschapsarchitect. Na een afwijzing van een 

uitnodiging voor een eerste bijeenkomst en daarna een overleg tussen (een delegatie van) het buurtcollectief 

en een afvaardiging van het college heeft het buurtcollectief ingestemd met deelname aan een participatietra-

ject. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden. Daarnaast is een verkeersonderzoek opgestart en is de 

procesbegeleider aan de hand van de input vanuit de buurt bezig met het opstellen van een structuurplan. 

Daarin worden voorstellen voor het oplossen van de bezwaren rond verkeer en groen vastgelegd. Tevens 

worden daarin voorstellen voor de plek van het gebouw, speelruimte, parkeren (vlekkenplan) vastgelegd. Om 

vast te stellen hoe de buurt buiten het collectief over de ontwikkelingen denkt, wordt binnenkort een vragen-

lijst in de buurt verspreid. Het verspreidingsgebied is groter dan het buurtcollectief.  

 

Het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken zijn onderhanden. Het streven is het bestemmingsplan 

en de uitkomsten van het participatietraject gelijk op te laten lopen. Mochten de uitkomsten van het partici-

patietraject daar aanleiding toe geven dan kunnen onderdelen mogelijk meegenomen worden in het bestem-

mingsplan. 

 

Naast het bestemmingsplan en het participatietraject zijn de participanten bezig met het opstellen van een 

functioneel en ruimtelijk programma van eisen. Dit programma van eisen gaat vooral over de vraag hoe de 

participanten in de toekomst willen gaan (samen)werken en wat dit betekent voor de inrichting/het gebruik 

van de beschikbare ruimte. 

 

Tijd 

Norm: 

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2019. 

 

Stand van zaken: 

Als gevolg van de opgelopen vertraging is de oorspronkelijke planning in het IKC niet gehaald. Nu duidelijk 

is wie er definitief gaan deelnemen aan het IKC is een nieuwe planning opgesteld. Deze planning vormt 

onderdeel van het projectplan en is in de stuurgroep IKC Nunspeet Oost vastgesteld. De planning is om de 

voorbereidingen in de zomer 2022 af te ronden, zodat in september 2022 gestart kan worden met de bouw-

werkzaamheden. Deze nemen volgens planning circa een jaar in beslag zodat de ingebruikname gepland 

staat voor september 2023. 
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Geld 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: € 10.878.000,-- 

 

Stand van zaken: 

Als gevolg van de vertragingen heeft nog geen inzet van financiële middelen plaatsgevonden.  
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Onderwijshuisvesting deelproject Nieuwbouw Da Costa Elspeet 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering. 

 

Kwaliteit 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Da Costa in de eerste fase (2017-2021) 

 

Stand van zaken: 

December 2020 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Doordat bouwmaterialen moeilijk verkrijgbaar zijn 

staat de planning onder druk. Daarbij komt dat volgtijdelijk werkzaamheden voor de school moeten plaats-

vinden in het kader van watermaatregelen ter voorkoming van wateroverlast. Door het afbreken van de eerste 

aanbesteding van dit werk en een nieuwe aanbesteding, kunnen deze werkzaamheden niet in juni/juli plaats-

vinden. De planning is dat deze werkzaamheden in september 2021 kunnen worden uitgevoerd. Daarna vindt 

de herinrichting van de Vierhouterweg voor de school plaats. Door de uitstel van de geplande watermaatre-

gelen is (in overleg met de school) besloten de ingebruikname van de nieuwbouw uit te stellen tot na de 

herfstvakantie. Dit betekent dat ingebruikname eind oktober 2021 staat gepland. Hiervoor is de huur van de 

huidige, tijdelijke huisvesting verlengd. 

 

Tijd 

Norm: 

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018. 

 

Stand van zaken: 

Op grond van het vastgestelde strategische huisvestingsplan stond de nieuwbouw van huisvesting in Elspeet 

aanvankelijk gepland in 2018. Aangezien de geplande IKC-vorming niet is doorgegaan zijn de projecten 

(nieuwbouw Da Costa en verbouw Boaz-Jachin) afzonderlijk voortgezet. Als gevolg van deze wijziging is 

een nieuwe planning opgesteld. Door uitgestelde werkzaamheden voor de school in het kader van maatrege-

len wateroverlast is besloten de ingebruikname op te schuiven naar de herfstvakantie. Ingebruikname staat 

nu gepland in de laatste week van oktober 2021. 

 

Geld 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan/projectplan definitiefase da Costa: € 3.007.850,-- (school: € 1.868.350,--; 

gymzaal: € 1.139.500,--)  

 

Stand van zaken: 

In de aanbesteding was aanvankelijk een bouwbudget meegegeven van € 2,3 miljoen. Alle aanbieders 

hebben aangegeven dat dit budget niet realistisch is. Naar aanleiding van deze signalen en op basis van 

referentiewaarden is het bouwbudget verhoogd naar € 2,75 miljoen. Verhoging is noodzakelijk als gevolg 

van de gestegen bouwkosten. Beide inschrijvingen zaten ook boven dit bouwbudget. Met de laagste inschrij-

ver is gekeken naar de mogelijkheden om binnen het bouwbudget te komen. Als gevolg van de verhoging 

van het bouwbudget kan uitvoering van de nieuwbouw niet plaatsvinden binnen de geraamde middelen 

binnen het SHP voor onderwijshuisvesting Elspeet. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de bouw van de 

gymzaal ook binnen de SHP-gelden moet plaatsvinden. De totale realisatiekosten voor de school en gymzaal 

zijn begroot op € 3,75 miljoen. Besloten is deze investering binnen de gereserveerde SHP-gelden op te 

vangen. Dit is mogelijk doordat de raming voor de duurzaamheidsmaatregelen op basis van een eerste 

beoordeling aan de hoge kant lijken. 
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Onderwijshuisvesting deelproject Renovatie Boaz-Jachin 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject is afgerond. 

  

 

  



projectverantwoording  

Onderwijshuisvesting deelproject Juniorcollege 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering. 

 

Kwaliteit 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: het realiseren van nieuwbouw voor Junior college in de eerste fase (2017-2021) 

 

Stand van zaken: 

Een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling is inmiddels vastgesteld. Er zal allereerst sprake zijn van 

nieuwbouw. De betrokken partijen (het Nuborgh College en de Verschoorschool) is gevraagd een onderbou-

wing te geven van de leerlingprognose voor dit concept. Op basis van deze onderbouwing heeft het college 

ingestemd met de realisatie van nieuwbouw. Dit is in lijn met hetgeen is verwoord binnen het SHP voor dit 

onderwerp. Naar aanleiding van de corona-crisis en de daardoor ontstane situatie van Veluvine (met extra 

financiële steun vanuit de gemeente) heeft overleg plaatgevonden met het bestuur van Veluvine. Doel van 

het overleg is te kijken naar mogelijkheden om te komen tot een structurele verbetering van de bedrijfsresul-

taten van Veluvine. Als onderdeel van deze verbetering zou inpassing van het Juniorcollege in Veluvine een 

optie kunnen zijn. Het college heeft in overleg met Veluvine en het Juniorcollege voorgesteld deze optie 

verder te onderzoeken. Beide partijen hebben ingestemd met dit onderzoek. In bestuurlijke gesprekken heeft 

het Juniorcollege tot nu toe aangegeven met geen van de geformuleerde scenario’s uit de voeten te kunnen. 

Zij geven aan dat een directe verbinding tussen Nuborgh College en Juniorcollege een noodzakelijk uit-

gangspunt voor het succes is. Bij enkele scenario’s komt het Juniorcollege op (loop)afstand elders in Velu-

vine, bij andere scenario’s wordt de gymvoorziening ingezet voor huisvesting van het Juniorcollege. Indien 

het Juniorcollege vasthoudt aan nieuwbouw zal hiervoor aanvullend nieuw beleid moeten worden aange-

vraagd in de Programmabegroting 2023-2026. 

 

Tijd 

Norm: 

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018. 

 

Stand van zaken: 

Binnen het SHP is voor het Juniorcollege als fasering 2017-2018 opgenomen. Deze fasering is gezien de 

huidige stand van zaken niet haalbaar. 

 

Geld 

Norm: 

Strategisch huisvestingplan: € 1.597.000,-- 

 

Stand van zaken: 

De architect heeft voor de nieuwbouw een kostenraming afgegeven van € 2,9 miljoen. Deze kostenraming is 

door de gemeente beoordeeld aan de hand van referentiewaarden van vergelijkbare projecten. Dit heeft 

geleid tot een kostenraming van € 2,1 miljoen en tot aanvullend nieuw beleid in de gemeentelijke begroting 

2021. Aan de hand van deze beoordeling zijn nieuwe bestuurlijke gesprekken gestart. De gemeente heeft 

aangegeven dat vanuit de participanten van het Juniorcollege (Verschoorschool en Nuborgh college) de 

mogelijkheden van cofinanciering moeten worden onderzocht aangezien de kostenraming van de architect 

het beschikbare krediet overstijgt. De toezeggingen vanuit beide participanten zijn niet afdoende om het 

begrote investeringstekort te overbruggen. Mede hierdoor wordt de optie voor inpassing van het Juniorcolle-

ge in Veluvine als een reëele optie gezien.  
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Naam project: Molenbeek 

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis 

Overige leden Stuurgroep nvt 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider L. van de Zedde 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen: “alsmede noodzakelijke evenwicht af te 

regelen (voor het KWP, red) in het plangebied Molenbeek zonder -op langere termijn (na 2020) - 

het gebied nu geheel of gedeeltelijk prijs te geven” en “Voor Molenbeek worden verschillende 

modellen ontwikkeld waarbij volledige benutting in de toekomst randvoorwaarde is, maar waarbij 

ook de mogelijkheid wordt geschapen om op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen. 

 

Het doel was om op zo kort mogelijke termijn woningbouw  te realiseren. Dit met een flexibel plan met een 

heldere hoofdopzet op basis van een landschappelijk raamwerk. Aan de ruimte binnen het raamwerk worden 

kaders gesteld voor organische groei.  

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie 20 januari 2015 bestuursopdracht 

voorbereiding projectplan december 2016 projectplan 

uitvoering uitvoeren projectplan  2017-2030 eindresultaat volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2022 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Van belang is dat de gemeente door het sluiten van bouw-

claimovereenkomsten volledige regie op de grondpositie heeft kunnen bereiken. De financiële kaders en de 

volkshuisvestelijke verdeling zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks 

gerapporteerd bij het MPG. Zowel financieel als inhoudelijk verloopt de uitvoering naar wens zij het dat in 

afwijking van de startnotitie en projectplan er sneller wordt uitgegeven dan voorzien. 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% is verkocht aan inwoners in de gemeente. Daarnaast nog eens ca 10% 

aan voormalige inwoners van de gemeente Nunspeet. 

 

Er is één mogelijk (financiële) risico’s.  

1. Hoewel de behoefte voor dit plan is aangetoond kan het tempo van uitgifte van de resterende kavels 

worden beïnvloed door de conjunctuur. 

 

Fase Stavaza Bijzonderheden 

Molenbeek 1 (ca 203 woningen) Woonrijp maken Volledig verkocht  

 In fase I is het woonrijpmaken 

nagenoeg volledig afgerond.  

Verwachting is dat uiterlijk in juni 

2021 ook het laatste stukje aanleg 

van de infrastructuur is afgerond, 

De beplanting is volledig afge-

rond. 

In een achterliggend deel van fase 

I is nog 1 kavel niet bebouwd. 

Hiermee moet rekening worden 

gehouden tzt wat betreft bereik-

baarheid over nieuw werk. 

Molenbeek 2 (ca 170 woningen) Verkoop en bouw 

Een deel van fase II is inmiddels 

woonrijp gemaakt en de uitvoe-

ring van de overige wegen is 

afhankelijk van de oplevering van 

de woningen. Gelet op de wo-

Verkoop van ca. de eerste 120 

woningen (16 eigen kavels, 20 

Omnia, 5 beleggershuur, 47 

ontwikkelaar) is gestart begin 

2019.  Het restant (56 resterende 

woningen ontwikkelaar) is eind 
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ningbouw zal afronding plaatsvin-

den eind 2021/begin 2022 

2019 aangeboden aan de ontwik-

kelaar. De verkoop van ca de helft 

van deze 56 woningen is in juli 

2020 van start gegaan waarbij de 

inschrijvingen het aantal wonin-

gen ruimschoots overstijgt en naar 

verwachting voorjaar 2021 de 

laatste woningen hiervan notarieel 

worden geleverd. Op dit moment 

(april 2021) moet de bouw van de 

laatste circa 25 woningen in fase 

II nog starten. Verwachting is dat 

dit in de 2e helft 2021 plaatsvindt. 

 Gelet op de wat versnipperde 

woningbouw in deze fase is  een 

actuele planning opgesteld voor 

het definitieve woonrijpmaken 

(‘infra volgt woningbouw’) 

Doel is om waar mogelijk de 

wegen woonrijp te maken, daar 

waar de woningen al worden 

bewoond. Dit is echter niet overal 

mogelijk ivm bouwverkeer van 

nog te bouwen woningen. 

Molenbeek 3 (ca 75  woningen) Planologische procedure (uitwer-

kingsplan) is gevoerd en inmid-

dels onherroepelijk. 

 

De kavels in fase 3 worden in juni 

2021 uitgegeven. 

 

De inschrijving voor de nieuw-

bouwkavels van de ontwikkelende 

partijen start juli 2021 . 

Het aanwezige bedrijf wordt 

ingepast. 

 De aanbestedingsprocedure voor 

het bouwrijpmaken van fase III is 

inmiddels in gang gezet. Verwacht 

wordt dat de uitvoering van 

werkzaamheden start in mei / juni 

2021 en in oktober 2021 wordt 

opgeleverd. 

Woningbouw in deze fase kan 

plaatsvinden vanaf november 

2021. 
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Naam project: Vitale vakantieparken 

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom 

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider M.A. Hagens 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken in 

onze gemeente prioriteit krijgt. Op 20 november 2018 is een startnotitie besproken in de commissie Maat-

schappij en Middelen waarbij de volgende bestuursopdracht is vastgesteld: 

 

Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete stappen ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de 

campings en vakantieparken in Nunspeet met als einddoel een vitaal en divers aanbod aan verblijfsrecreatie 

in Nunspeet dat voldoet en kan blijven voldoen aan de vraag van de markt waardoor recreatie en toerisme als 

economische motor van de gemeente gewaarborgd blijft. 

 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie 20 november 2018 Stappenplan Vitale 

vakantieparken 

voorbereiding projectplan Voorjaar 2021  volgt 

uitvoering uitvoeren projectplan  2020-2026 volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de “voorbereidingsfase. Dat houdt dat een projectplan wordt opgesteld. Deze 

wordt naar verwachting vastgesteld in het voorjaar van 2021. Gezien de beschikbare ambtelijke capaciteit 

die is vrijgemaakt voor dit project is dit een realistische aanname.  

 

In het projectplan zullen de diverse werkzaamheden en te behalen resultaten gedetailleerd en in de tijd 

weggezet worden vastgesteld. Dit met als doel om voor elke cluster en voor de gezamenlijke clusters een 

ontwikkelkaart op te stellen. Deze ontwikkelkaarten resulteren vervolgens in een ontwikkelstrategie 

De clusters zijn gewijzigd ten aanzien van het Stappenplan en aangepast aan de Parkenatlas: 

1. Het Randmeergebied,  

2. Het Overgangsgebied Oost,  

3. Het Overgangsgebied West,  

4. Het Centraal Veluws Massief  

5. De Agrarische Enclave Elspeet 

6. De Agrarische Enclave Vierhouten 

De gesprekken voor de eerste cluster zijn afgerond en de resultaten geanalyseerd. Door Corona was het niet 

mogelijk de tweede cluster af te ronden omdat er met 2 cruciale parken nog geen gesprekken ter plaatse 

mogelijk waren. Wel zijn voor de overige parken de analyses al klaar. 

Er is aan een extern bureau een uitvraag gedaan om de ontwikkelkaarten voor de eerste twee clusters te 

maken. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de ontwikkelkaarten voor beide clusters (1 en 2) 

voltooid zijn. Aansluitend volgen gesprekken met de parkeigenaren over de ontwikkelstrategie. Hieruit 

zullen diverse deelprojecten voortvloeien. 

 

Parallel aan de gesprekken vindt er in het tweede kwartaal een Draagkrachtonderzoek recreatie plaats. De 

resultaten hiervan plaats zullen voor de vorming van de ontwikkelkaarten en de uitvoeringsstrategie zoveel 

mogelijk meegenomen worden. 
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1. Randmeren (ten noorden van Nunspeet en langs de Randmeren), 2. Hulshorst, 3. Nunspeet (ten westen van 

Nunspeet), 4. Elspeet, 5. Vierhouten een parkenatlas op te stellen en op basis daarvan per cluster een ont-

wikkelkaart en een uitvoeringsstrategie op te stellen. Voor het gebied rondom de Randmeren zijn alle 

gesprekken gehouden al werd de voortgang wel bemoeilijkt door Corona. Voor dit gebied zal naar verwach-

ting in het tweede kwartaal van 2021 een ontwikkelstrategie met deelprojecten bekend zijn. 

 

Naar verwachting zal de gefaseerde aanpak wel twee bestuursperiodes dus tot en met 2026 bestrijken. 

Tussentijds zullen per 1 of 2 clusters de ontwikkelkaarten opgeleverd worden en zal er met de deelprojecten 

begonnen worden. 

 

080721 mhl 

Voor de eerste twee clusters is de inventarisatie afgerond (Randmeergebied en Overgangsgebied Oost). 

Voor deze twee clusters zijn we bezig met het opstellen van de Ontwikkelingskaart; planning is dat deze in 

concept in juli 2021 klaar is en begin september afgerond zal worden. Iets later dan opgenomen in de 

planning omdat de bezoeken niet mogelijk waren door corona. 

Ambtelijke capaciteit is op dit moment een uitdaging door uitval en (te)veel werk in de diverse teams. 

 

Draagkrachtonderzoek recreatie is opdracht voor gegeven aan een extern bureau. 

De startbijeenkomst was 080721. De doorlooptijd van het geheel is tot begin november 2021. 

Door terugtrekken van toegezegd onderzoek door de provincie is het bewonersonderzoek dat een basis is van 

het Draagkracht onderzoek eveneens bij hetzelfde bureau uitgezet. Hierdoor is de vertraging ontstaan. 
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Naam project: Wiltsangh 

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte 

Overige leden Stuurgroep M. Storteboom 

Ambtelijk opdrachtgever Nader in te vullen september 

Projectleider J.C. Bos 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma 2014-2018 spreekt het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet de 

ambitie uit om ‘aan de slag te gaan met het moderniseren van de sportinfrastructuur van sportpark ‘de 

Wiltsangh’.  In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten over te gaan tot de bouw van een 

sporthal met turnhal (optioneel) op sportpark De Wiltsangh. Op 29 juni 2017 heeft de raad besloten om op 

grond van uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek de nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op 

sportpark Wiltsangh en deze plannen nader uit te werken. In juni van 2019 heeft de gemeenteraad van 

Nunspeet ingestemd met financiele kader voor Sportpark De Wiltsangh, bestaande uit: revitalisering van het 

sportpark, nieuwbouw van het sportcomplex en exploitatie van het sportcomplex door Sportbedrijf Nun-

speet.  

 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie Startnotitie 29 juni 2017 Raadsbesluit 

uitvoering Uitvoeren projectplan 

Uitwerkingsfase 

2019-2022 loopt 

evaluatie evaluatienotitie 2022/2023 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. 

 

Fase Stavaza Bijzonderheden 

Revitalisering -  Eerste fase (aanleg van sportvelden, 

aanplant van groene zoom rondom Sport-

park) is in 2018 uitgevoerd. 

-  In samenspraak met sportverenigingen 

worden de noodzakelijke + wenselijke 

voorzieningen geïntegreerd in de plannen.  

-  Er is een concept inrichtingsplan beschik-

baar die samenspraak met verenigingen is 

opgesteld.   

- Momenteel wordt gewerkt aan een actuali-

satie c.q. herijking van de budgetten voor 

de revitalisering/inrichtingsplan van het 

sportpark. Deze actualisatie wordt in het 

tweede kwartaal afgerond.  

-  Sober en doelmatige voorbereidende 

werkzaamheden ten behoeve van nieuw-

bouw worden uitgevoerd (w.o. aanleg 

nutstracé) waarbij aansluiting wordt ge-

zocht met de planning van de nieuwbouw.  

 

 

Bouw sportcomplex 

(zwembad, sporthal en 

turnhal)  

-  Op basis van een gehouden aanbesteding 

heeft de gemeente een opdracht verstrekt 

aan bouwkundig aannemer Van Norel uit 
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Epe voor nieuwbouw van het sportcom-

plex. Ook is een opdracht verstrekt aan 

architect S+K.  

- De contract met installatiebedrijf Helle-

brekers (van september 2019) blijft in 

stand.  

- Vanaf 28 mei is gestart met de bouw van 

sportcomplex De Wiltasngh.  

- Het Clear Pool-concept (chloorvrij zwem-

men) wordt betrokken in de uitwerking 

van de plannen, er is een subsidieaan-

vraag hiervoor ingediend.  

 

 

Exploitatie door het 

Sportbedrijf  

- Businesscase voor exploitatie van sport-

complex door Sportbedrijf wordt momen-

teel ontwikkeld.  

- De vastgestelde exploitatieraming door 

Sportbedrijf Nunspeet wordt geactuali-

seerd.  
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Naam project: Bedrijvenstrip 

Bestuurlijk opdrachtgever L. van der Maas 

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider A.J. van Putten 

 

Aanleiding 

In 2013 is een startnotitie opgesteld met als bestuurlijke opdracht: “Het ontwikkelen van een bedrijvenstrip 

voor bedrijven met een duidelijke lokale binding met Elspeet en passend bij de aard en schaal van de kern, 

waarbij het gaat om de bedrijven die op de huidige locatie niet kunnen uitbreiden of daar voor overlast 

zorgen en voor bedrijfsverplaatsingen die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen voor het Centrum 

en Wonen te kunnen verwezenlijken.” 

 

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat door de realisatie van de bedrijvenstrip Elspeet 

(inclusief de benodigde omliggende infrastructuur) de economische structuur een directe impuls krijgt en het 

bedrijfsleven wordt gefaciliteerd.” 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

oriëntatie startnotitie 6 februari 2013. bestuursopdracht 

voorbereiding projectplan September 2021 volgt 

uitvoering uitvoeren projectplan  2021-2022-2023 volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2024 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

De grondexploitatie van het bedrijventerrein is gelijktijdig met  het MPG (Meerjaren Programma Grondbe-

leid) in de raadsvergadering van 28 mei 2020 vastgesteld. Op basis van deze GREX is de bestemmingsplan-

procedure en de bijbehorende onderzoeken opgestart. 

 

Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 door de raad gewijzigd vastgesteld. Naar verwachting zal afhanke-

lijk van procedures de planologische procedure doorlopen in 2021 en (gedeeltelijk) 2022. 
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Naam project: Bedrijventerein De Kolk 

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis 

Overige leden Stuurgroep L. van der Maas 

Ambtelijk opdrachtgever A. Dickhof 

Projectleider C. Veldman 

 

Aanleiding 

Al op 16 december 2009 is het bestemmingsplan Bedrijventerrein de Kolk onherroepelijk geworden. Op 28 

april 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit met de bedoeling dat in een 

herziening van het bestemmingsplan de regeling omtrent fasering aangepast zou gaan worden zodat de 

gemeente zelf de regie kan behouden over een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Vervolgens 

zijn met alle partijen in het plangebied de Kolk overeenkomsten gesloten en is begin 2017 het bestemmings-

plan en beeldkwaliteitplan herzien en onherroepelijk geworden en is begin 2017 een gewijzigde grondexploi-

tatie aangeboden aan de raad. Feitelijk ontstond op dat moment een nieuwe bestuursopdracht om tot daad-

werkelijke uitvoering over te gaan. 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

her-oriëntatie Raadsbesluiten voorbe-

reidingsbesluit/ bestem-

mingsplan, nieuwe 

GREX 

2016/2017 Nieuwe bestuursopdracht 

uitvoering uitvoeren projectplan  2017-2021 eindresultaat volgt 

evaluatie evaluatienotitie 2023 volgt 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De financiële kaders en de uitgifteprijzen zijn vastgelegd in 

de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij het MPG.  

 

Het totale exploitatiegebied betreft een terrein van ruim 37 hectare. Hiervan is uiteindelijk een kleine 20 

hectare als uitgeefbaar bedrijventerrein bestemd waarvan 4,2 hectare gerealiseerd gaat worden door 

zelfrealisatie. Van de overige delen van het terrein wordt een deel gehandhaafd in zijn huidige 

bestemming en zijn de overige delen bedoeld als retentiegebied, groen, waterafvoer en verkeer. 

Een onderdeel van de exploitatie is het faciliterende deel dat voor een derde wordt uitgevoerd. Zowel de 

inkomsten als de uitgaven van dit deel zijn in de exploitatie verwerkt. 

In 2018 is ongeveer 5 hectare van het bedrijventerrein uitgegeven zodat in totaal ongeveer 10 ha is 

uitgegeven. Het resterende deel van het gemeentelijk deel van het bedrijventerrein is grotendeels uitgegeven 

in 2019. Het woonrijp maken van het bedrijventerrein dat door de gemeente wordt uitgegeven, is gedeeltelijk 

gereed. Er worden nog enkele natuurmaatregelen gerealiseerd rondom de rondweg. Het bouwrijp maken van 

het deel dat door een derde wordt uit gegeven wordt in 2020 bouwrijp gemaakt. Samengevat verloopt de 

uitvoering conform planning zij het dat als gevolg van de economische hoogconjunctuur de uitgifte op dit 

moment sneller is gegaan dan voorzien. Daarnaast is een vereniging parkmanagement opgericht. Het bestuur 

verzorgt de bewegwijzering en beveiliging en wellicht op termijn beheer en onderhoud. De levering van de 

laatste drie kavels staan notarieel ingepland. 

 

Afgelopen voorjaar is 5 hectare terrein aangekocht rondom de GPS. De levering van deze gronden heeft 

plaatsgevonden in juli 2021. Ook is een voorbereidingsbesluit genomen voor het terrein van de GPS zelf. In 

het najaar van 2021 wordt hiervoor een bestemmingsplan opgesteld zodat uitgifte van de 5 hectare kan 

plaatsvinden in 2022. 
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Naam project: Verbetering Stationsomgeving Nunspeet 

Bestuurlijk opdrachtgever M. Storteboom 

Overige leden Stuurgroep B. Van der Weerd, J. Groothuis, A. Dickhof, A.D. Schaap, W. Meijering, 

M. Heimerikx, M. Donders 

Ambtelijk opdrachtgever A.  Dickhof 

Projectleider A.D. Schaap 

 

Aanleiding 

Nunspeet is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Elspeterwegop te heffen en te vervangen 

door één onderdoorgang voor autoverkeer en één onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze tweede 

onderdoorgang biedt tevens toegang tot het perron dat nu alleen bereikbaar is middels een overpad. 

 

Er wordt nauw samengewerkt met ProRail ter voorbereiding op de aanbesteding en daadwerkelijke uitvoe-

ring van de bouw. ProRail zorgt (in opdracht van Nunspeet) voor de realisatie van de twee onderdoorgangen. 

Nunspeet past de openbare ruimte in het stationsgebied verder aan. Hieronder valt  

onder meer de herinrichting van het Stationsplein en het Veluwetransferium, de (vernieuwde)  

aansluiting van de Elspeterweg en de Nijverheidsweg op de onderdoorgang, en het aansluiten van de  

fietsinfrastructuur op de onderdoorgang voor langzaam verkeer.  

 

In de periode mei 2020-juli 2021 gaat de Gemeente verder met de contractuitwerking van het  

gemeentelijke deel en trekt samen op met ProRail ten aanzien van de twee onderdoorgangen. In het najaar 

van 2021 is de aanbesteding voorzien voor de bouw van de tunnels. De start van de aanbesteding danwel de 

gunning is door ProRail afhankelijk gesteld van een onherroepelijk bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

is op haar buurt vanwege de stikstof uitstoot weer afhankelijk van een provinciale vergunning Wet natuurbe-

scherming. In Q2 2021 zal meer duidelijkheid worden verkregen of er vastgehouden kan worden aan start 

bouw in de periode 2023-2025. 

 

Voortgang op hoofdlijnen 

Fase Gewenst product Planning Resultaat 

Contractuitwerking Aanbestedingsdossier ProRail 

Definitief Ontwerp gemeentelijke scope 

Overeenkomen projectovereenkomst 

Vastleggen uitvoeringsfasering 

Mei 2020 

–  

juli 2021 

Aanbestedingsdossier 

Aanbesteding Selectie aannemer TunnelAlliantie  Q3  2021 Aannemer onderdoorgangen 

Gunning Overeenkomst Jan. 2022 Gunning 

Uitvoering Uitvoeren werkzaamheden 2023-2025 Onderdoorgangen 

Herinrichting Stationsgebied 

 

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt 

Het project Verbetering Stationsomgeving Nunspeet bevindt zich in de fase van contractuitwerking.  

Gedurende het afgelopen kwartaal is vooruitgang geboekt op diverse vlakken, waaronder het werken aan een 

invulling van de opgezette projectadministratie, het sluiten van een contract met het geselecteerde ingeni-

eursbureau voor de gemeentelijke scope dat de aanbesteding heeft gewonnen, de overdracht aan en de pro-

ject start up met ingenieursbureau voor het DO van het stationsplein en de voorbereiding van de bestuurs-

overeenkomst met het Rijk en de projectovereenkomst met ProRail. 

 
Projectorganisatie 

Conform het vastgestelde projectplan zijn er uiteindelijk negen deelprojecten opgetuigd en is het geraamde budget 

gealloceerd. De allocatie van het budget kent een vierdeling bestaande uit projectorganisatie, gemeentelijke scope, Pro-

Rail Scope en risico’s. Het vraagt veel van de draagkracht van de ambtelijke organisatie om een project van deze omvang 

uit te voeren naast de lopende werkzaamheden. Op dit moment zijn niet altijd voldoende uren beschikbaar en wordt 

het project op enkele delen ondersteund door externen.  
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Interne deelprojecten 

Voor wat betreft de deelprojecten Financiën, Inkoop en Juridische Zaken en Communicatie lopen de ontwikkelingen 

volgens planning. De planning voor het deelproject Bestemmingsplan en vergunning staat vanwege de aan wijziging 

onderhevige milieuwetgeving onder druk. Mijlpalen zijn de aankoop van stikstofrechten GPS mede ten behoeve van het 

project, de overgang naar een nieuw ingenieursbureau, het onderzoek naar de verkeersveiligheid Enkweg en onderzoek 

naar verplaatsing busstation naar het Veluwe Transferium. 

 

Vastgoed, Grondverwerving en Bestemmingsplan 

Meest in het oog springende ontwikkeling betrof het besluit van café-restaurant Joris haar activiteiten te verplaatsen 

naar de Pineta. Daarnaast was er de aankoop van stikstofrechten en de mededeling dat in een wetsvoorstel de stikstof in 

de aanlegfase niet langer behoeft te worden gecompenseerd. Een nader onderzoek naar stikstofdeposities in het project-

gebied wordt thans uitgevoerd. De procedures voor het verkrijgen van de juiste vergunningen als gevolg van de hogere 

stikstofdeposities zijn hiervan afhankelijk. Dit kan resulteren in een grotere doorlooptijd voor het vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

Uitvoering 

De deelprojecten Sanering en TunnelAlliantie verlopen niet geheel volgens planning. Q1 2021 stond vooral in het teken 

van onderzoek verkeersveiligheid Enkweg en onderzoek naar mogelijk alternatieve locatie van het busstation op het 

Veluwe Transferium. Middels een project start up en het uitzetten van vragen bij het ingenieursbureau is wel zo veel 

mogelijk doorgewerkt aan het toewerken naar een DO voor het stationsplein. Hiertoe is tevens overleg gevoerd met NS 

en ProRail over de stationscomponenten op en rond het station (o.a. perronkap en fietsstalling zuidzijde). Het Over-

drachtsdossier is nagenoeg afgerond en dit geldt ook voor de overeenkomsten met het Rijk en ProRail. Naar verwachting 

worden genoemde werkzaamheden eind Q2 2021 definitief afgerond. 

 

Planning (oranje) 

De doorlooptijd voor het vaststellen van het bestemmingsplan is gekoppeld aan verguning Wet natuurbescherming. De 

selectie van een aannemer voor de onderdoorgangen is hiervan afhankelijk. Er kan niet worden gegund voordat het 

bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Dit is een eis die ProRail heeft gesteld ten aanzien van de TunnelAllian-

tie, dat is de organisatie die de twee onderdoorgangen zal gaan realiseren. 

 

Financiën (groen) 

Alle geplande en geraamde werkzaamheden en verplichtingen passen tot en met 31/03/2021 binnen het beschikbaar 

gestelde budget. In de Perspectievennota voorjaar 2021 wordt hier een onderbouwing van gegeven. 

 

Risico’s (oranje) 

Het overkoepelende projectplan kent uitgebreide risico paragraaf. Enkele risico’s hebben zich tot op heden voorgedaan 

in deelproject Bestemmingsplan & Vergunningen en deelproject Financiën. In de Perspectiefnota is aandacht besteed 

aan de financiële consequenties. Voor dit laatste deelproject zijn echter ook enkele meevallers te noteren, zie de Perspec-

tievennota. 

 

1. Projectorganisatie 

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen-

oranje/ 

rood 

Projectrisico’s In Q1 2021 is in de perspectiefnota ingegaan op de (financi-

ele) risico’s die zich tot op heden hebben voorgedaan. Grootste 

aandachtspunt blijft het deelproject Bestemmingsplan en Ver-

gunningen. 

-  

 

2. Financiën 

Projectfinanciën De geplande en geraamde werkzaamheden en verplichtingen 

passen tot en met 31/03/2021 binnen het beschikbaar gestelde 

budget.  

-  

Beschikbaar krediet In de Perspectiefnota is een hoofdstuk opgenomen over de fi-

nanciële risico’s en voorziene wijzigingen in het budget. Hierin 

is opgenomen dat de ontwikkelingen van de afgelopen maanden 
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een stevige financiële impact op het project Verbetering Stationsge-

bied Nunspeet. De extra lasten zijn hoger dan de extra dekking. 

Momenteel kunnen de extra lasten nog worden gedragen uit de 

oorspronkelijke raming voor object overstijgende risico’s. 

Door middel van een raadsbesluit in juni is de indexering voor 

2021 alsnog toegepast. 

 

3. Inkoop & Juridische Zaken 

Aanbesteding Tunnel-

Alliantie 

Met deze aanbesteding wordt gestart wanneer het bestemmings-

plan onherroepelijk is. Vertraging in het vaststellen van het be-

stemmingsplan werkt door in de planning van deze aanbeste-

ding. 

Najaar 

2021 
 

 

 

 

 

4. Communicatie 

 

5. Bestemmingplan en vergunningen 

5.2 Tervisielegging be-

stemmingsplan 

Resultaten onderzoek stikstofdepositie en nader ecologisch soor-

ten- en gebiedsonderzoek zullen naar verwachting in Q3 2021 

in het bestemmingsplan kunnen worden verwerkt. Start tervisie-

legging bestemmingsplan nu niet eerder dan in Q4 2021 voor-

zien. Worst case is dat één van voornoemde onderzoeken ertoe 

leidt dat er een MER-procedure moet worden gevolgd; dit zal 6-

9 maanden vertraging tot gevolg hebben.  

Najaar 

2021 
 

 

6. Vastgoed & Grondverwerving 

 

7. Sanering 

 

8. TunnelAlliantie 

Projectovereenkomst De contacten met ProRail over te sluiten Projectovereenkomst 

(PO) verlopen volgens planning. Randvoorwaarde voor onderte-

kening van de PO is een getekende Bestuursovereenkomst (BO) 

met het ministerie. Het bestemmingsplan is voor ProRail een 

randvoorwaarde voor start van de feitelijk aanbesteding (uitno-

diging tot inschrijving). 

Q3 2021  

Overdrachtsdossier Het overdrachtdossier is nog niet volledig afgerond. Deze onder-

werpen liggen niet op het kritieke pad. 

Q2 2021  

 

9. Herinrichting Stationsgebied 

9.1 Opstellen DO Ingenieursbureau Roelofs is vanaf begin januari aan het werk ge-

gaan met diverse vragen, met als doel het DO verder technisch uit 

te werken. Ook de contacten tussen Roelofs en West8 zijn gelegd. 

Vooralsnog loopt de planning niet uit.  

Q2 

2021 
 

9.2 Kostenraming De bestaande kostenraming moet nog op het nieuwe ontwerp wor-

den aangepast. Daarom brengt het nieuwe ontwerp een risico met 

zich mee: de kosten van het ontwerp stijgen mogelijk. Middels een 

update van de kostenraming (Q2 2021) wordt het risico duidelijk. 

Q2 

2021 
 

9.3 Onderzoek 

Enkweg 

Goudappel heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de 

Enkweg i.r.t. de bussen. De raad is hierover in Q2 2021 geinfor-

meerd en besluitvorming heeft plaatsgevonden 

Q2 

2021 
 

9.4 Onderzoek bus-

station 

Goudappel heeft samen met West8 onderzoek gedaan naar de mo-

gelijkheden om het busstation te verplaatsen naar het 

Q2 

2021 
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Veluwetransferium Veluwetransferium. De raad is hierover in Q2 2021 geinformeerd 

en besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

 


