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Leeswijzer

In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die via de formele projecten structuur 

worden aangestuurd. Elk project kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk 

opdrachtgever en projectleider. In de tabel is op hoofdlijnen aangegeven of het project naar 

wens verloopt (groen). Als er aandachtspunten zijn is dat met oranje weergegeven. 

Elk project kent een eigen projectrapportage waarin wordt aangegeven in welke fase het 

project zich bevindt en wordt ingegaan op tijd, kwaliteit, financiën en risico’s. De 

individuele rapportages zijn volgordelijk opgenomen in dit document.

PROJECTEN

Tijd Kwaliteit Geld

1 Onderwijshuisvesting

2 Molenbeek

3 Vitale 

vakantieparken

Loopt uit vanwege 

capaciteit

4 Wiltsangh

5 Bedrijvenstrip Loopt uit vanwege beroep 

Raad van State

6 De Kolk Loopt uit vanwege 

energievraagstuk

7 Stationsomgeving Vanwege complexiteit project eigen stoplichtrapportage 

opgenomen in individuele rapportage.



projectverantwoording

Naam project: Onderwijshuisvesting

Bestuurlijk opdrachtgever J. Elskamp

Overige leden stuurgroep W. Stoffer

Ambetlijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider F. ten Cate

Aanleiding

In de vergadering van 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad het Koersplan onderwijshuisvesting gemeente 

Nunspeet vastgesteld. Dit koerplan is een evaluatie en herziening van het strategisch huisvestingsplan 'Extra 

oog voor de toekomst!' dat in 2017 was vastgesteld. In het Koersplan is de Nunspeetse ambitie met de 

onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2023-2026. In 

de eerste fase staat de ontwikkeling van de volgende onderdelen gepland:

 verduurzaming schoolgebouwen

 realisatie integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost 

 realisatie Juniorcollege in Nunspeet

 renovatie eerste Veluwse Montessorischool

 realisatie integraal kind- en expertisecentrum (IKEC)

 nieuwbouw integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Noord 

 (ver)nieuwbouw ds. de Ridderschool

De verduurzaming schoolgebouwen, IKC Nunspeet Oost en Juniorcollege zijn onderhanden projecten. De 

overige projecten staan later in de eerste fase gepland. Voor de eerste Veluwse Montessorischool en het 

IKEC zijn zogenaamde bestuursopdrachten in het Koersplan geformuleerd. Deze opdrachten moeten eerst 

door de schoolbesturen worden uitgewerkt voordat deze projecten in uitvoering worden genomen. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Vaststelling Resultaat

oriëntatie Strategisch 

huisvestingsplan/startnot

itie

30 maart 2017 bestuursopdracht

voorbereiding Projectplan IKC Oost Augustus 2018

November 2018

projectplan

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2021 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2022 afgerond

herziening Koersnotitie 

Onderwijshuisvesting

2023 afgerond

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de afzonderlijke deelprojecten



projectverantwoording

Onderwijshuisvesting deelproject Integraal kindcentrum Nunspeet Oost

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de uitvoering.

Kwaliteit

Norm: 

Koersplan onderwijshuisvesting: het realiseren van een Integaal kindcentrum in Nunspeet Oost staat gepland 

in de eerste fase (2023-2026).

Stand van zaken:

In de raadsvergadering van januari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan IKC Nunspeet Oost 

vastgesteld. Hier zijn meerdere bezwaren bij de Raad van State ingediend. Eind augustus heeft de gemeente 

haar verweerschrift bij de Raad van State ingediend. Het verdere verloop (tijd en uitkomst) is afhankelijk van 

de procedure bij de Raad van State.

De aanbesteding voor de nieuwbouw is opgestart. Uitgangspunt is een geïntegreerd contract waarbij een 

consortium wordt geselecteerd dat het ontwerp, realisatie, onderhoud en energiegarantie in onderling overleg 

realiseert. De eerste dialooggesprekken met de consortia hebben plaatsgevonden. 1 van de 3 partijen heeft zich 

terugggetrokken uit de aanbesteding. 

Tijd

Norm:

Koersplan onderwijshuisvesting: realisatie staat gepland in 2024/2025. Start bouw staat gepland in 2e helft 

2024 en ingebruikname in 2e helft 2025

Stand van zaken:

Uitgaande van een proceduretijd bij de Raad van State van ca. 1 jaar lijkt de geplande start bouw in de 2e helft 

van 2024 haalbaar. 

Geld

Norm:

Koersplan onderwijshuisvesting: € 10.585.000,-- inclusief BTW; obv bijna energieneutraal (BENG)

Stand van zaken:

Aan de consortia is een bouwbudget van € 8,2 mln excl. BTW (€ 9,9 mln incl. BTW) meegegeven. De consortia 

hebben aangegeven dat dit bouwbudget te laag is. In overleg met de stuurgroep is besloten met de consortia 

in gesprek te gaan om duidelijk te krijgen op welke onderdelen het bouwbudget te laag is en op welke wijze 

een aanbieding binnen bouwbudget kan worden gekregen. Over de uitkomsten van deze gesprekken wordt uw 

college via de stuurgroep nader geïnformeerd.
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Onderwijshuisvesting deelproject verduurzaming schoolgebouwen

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de voorbereiding.

Kwaliteit

Norm: 

Koersplan onderwijshuisvesting: het verduurzamen van schoolgebouwen staat gepland in de eerste fase (2023-

2026).

Stand van zaken:

Het Koersplan gaat uit van het verduurzamen in de jaren 2023 en 2024. Ten behoeve van de verduurzaming is 

een subsidie voor verschillende scholen aangevraagd. Het is nu wachten op de beschikking van de subsidie. 

Zodra de subsidie is toegekend kan de verduurzaming worden gestart. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen 

zelf de verduurzaming aansturen.

Tijd

Norm:

Koersplan onderwijshuisvesting: het verduurzamen van schoolgebouwen staat gepland in de eerste fase (2023-

2026).

Stand van zaken:

Het Koersplan gaat uit van het verduurzamen in de jaren 2023 en 2024. Ten behoeve van de verduurzaming is 

een subsidie voor verschillende scholen aangevraagd. Het is nu wachten op de beschikking van de subsidie. 

Zodra de subsidie is toegekend kan de verduurzaming worden gestart. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen 

zelf de verduurzaming aansturen.

Geld

Norm:

Koersplan onderwijshuisvesting: per school is een energiescan uitgevoerd. De bedragen uit deze scans zijn 

opgenomen in het Koersplan.

Stand van zaken:

Ten behoeve van de verduurzaming is een subsidie voor verschillende scholen aangevraagd. Het is nu wachten 

op de beschikking van de subsidie. Zodra de subsidie is toegekend kan de verduurzaming worden gestart. 

Uitgangspunt is dat de schoolbesturen zelf de verduurzaming aansturen.
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Onderwijshuisvesting deelproject Juniorcollege

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de voorbereiding.

Kwaliteit

Norm:

Koersplan onderwijshuisvesting: het realiseren van een Integaal kindcentrum in Nunspeet Oost staat gepland 

in de eerste fase (2023-2026).

Stand van zaken:

De beoogde nieuwbouwplannen blijken niet realiseerbaar binnen het beschikbare krediet. Als alternatief heeft 

een inpassingsstudie in Veluvine plaatsgevonden. In januari 2022 hebben betrokkenen (Juniorcollege en 

Veluvine) geconstateerd dat een inpassing in Veluvine geen begaanbare weg is. Deze conclusie is met het 

college en de gemeenteraad gedeeld. 

Het Juniorcollege vormt onderdeel van het Koersplan onderwijshuisvesting. De betrokken schoolbesturen zijn 

verzocht de toekomstbestendigheid van het Juniorcollege aan te tonen. Dit vormt een voorwaarde voor 

gemeentelijke investering in nieuwbouuw.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2025.

Stand van zaken:

De betrokken schoolbesturen zijn verzocht de toekomstbestendigheid van het Juniorcollege aan te tonen. Dit 

vormt een voorwaarde voor gemeentelijke investering in nieuwbouuw. Zodra de betrokken schoolbesturen de 

toekomstbestendigheid hebben aangetoond zullen de gesprekken over realisatie worden voortgezet.

Geld

Norm:

Koersplan onderwijshuisvesting: € 3.052.000,-- inclusief BTW; obv energieneutraal (ENG)

Stand van zaken:

Of het beschikbare krediet voldoende is moet blijken uit de aanbesteding van het Juniorcollege. 



projectverantwoording

Naam project: Molenbeek

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep M. van de Bunte

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider A.Dickhof

Aanleiding

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen: “alsmede noodzakelijke evenwicht af te

regelen (voor het KWP, red) in het plangebied Molenbeek zonder -op langere termijn (na 2020) -

het gebied nu geheel of gedeeltelijk prijs te geven” en “Voor Molenbeek worden verschillende

modellen ontwikkeld waarbij volledige benutting in de toekomst randvoorwaarde is, maar waarbij

ook de mogelijkheid wordt geschapen om op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Het doel was om op zo kort mogelijke termijn woningbouw  te realiseren. Dit met een flexibel plan met een 

heldere hoofdopzet op basis van een landschappelijk raamwerk. Aan de ruimte binnen het raamwerk worden 

kaders gesteld voor organische groei. 

Dit project is zo goed als afgerond.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 20 januari 2015 bestuursopdracht

voorbereiding projectplan december 2016 projectplan

uitvoering uitvoeren projectplan 2017-2030 eindresultaat volgt

evaluatie evaluatienotitie 2023 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Door het sluiten van bouwclaimovereenkomsten heeft de 

gemeente volledige regie op de grondpositie kunnen bereiken. De financiële kaders en de volkshuisvestelijke 

verdeling zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij 

het MPG. Zowel financieel als inhoudelijk verloopt de uitvoering naar wens zij het dat in afwijking van de 

startnotitie en projectplan er sneller wordt uitgegeven dan voorzien.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% is verkocht aan inwoners in de gemeente. Daarnaast nog eens ca 10% 

aan voormalige inwoners van de gemeente Nunspeet.

Op twee bijzonderheden na (kantoorkavel en kavel achter Aldi) zijn alle kavels verkocht waardoor de 

financieel risico’s zeer beperkt zijn.

Fase Stavaza Bijzonderheden

Molenbeek 1 (ca 203 woningen) Afronden Woonrijp maken Volledig verkocht op de kavel 

achter de Aldi na.

Molenbeek 2 (ca 170 woningen) Verkoop en bouw

Een deel van fase II is inmiddels 

woonrijp gemaakt en de 

uitvoering van de overige wegen 

is afhankelijk van de oplevering 

van de woningen. Gelet op de 

woningbouw zal afronding 

plaatsvinden eind 2021/begin 

2022

Verkoop van ca. de eerste 120 

woningen (16 eigen kavels, 20 

Omnia, 5 beleggershuur, 47 

ontwikkelaar) is gestart begin 

2019.  Het restant (56 resterende 

woningen ontwikkelaar) is eind 

2019 aangeboden aan de 

ontwikkelaar. De verkoop van ca 

de helft van deze 56 woningen is 

in juli 2020 van start gegaan 

waarbij de inschrijvingen het 
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aantal woningen ruimschoots 

overstijgt en in voorjaar 2021 zijn 

laatste woningen hiervan notarieel 

worden geleverd..

Gelet op de wat versnipperde 

woningbouw in deze fase is  een 

actuele planning opgesteld voor 

het definitieve woonrijpmaken 

(‘infra volgt woningbouw’)

Doel is om waar mogelijk de 

wegen woonrijp te maken, daar 

waar de woningen al worden 

bewoond. Dit is echter niet overal 

mogelijk ivm bouwverkeer van 

nog te bouwen woningen. 

Afroding woonrijp wordt voorzien 

begin in 2023.

Molenbeek 3 (ca 75  woningen) Planologische procedure 

(uitwerkingsplan) is gevoerd en 

inmiddels onherroepelijk.

De kavels zijn uitgegeven en 

worden grotendeels geleverd 

voorjaar 2022.

Het aanwezige bedrijf is ingepast 

via een afzonderlijke 

bestemmingsplan procedure.

Het bouwrijpmaken is afgerond. 

Het woonrijpmaken is 2022 

gestart en deels afgerond.

Alle kavels met uitzondering van 

de ‘kantoor’kavel bij Beekhuizen 

Hoekert zijn geleverd en start 

woningbouw heeft al 

plaatsgevonden
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Naam project: Vitale vakantieparken

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider M.A. Hagens

Aanleiding

In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken in 

onze gemeente prioriteit krijgt. Op 20 november 2018 is een startnotitie besproken in de commissie 

Maatschappij en Middelen waarbij de volgende bestuursopdracht is vastgesteld:

Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete stappen ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de 

campings en vakantieparken in Nunspeet met als einddoel een vitaal en divers aanbod aan verblijfsrecreatie 

in Nunspeet dat voldoet en kan blijven voldoen aan de vraag van de markt waardoor recreatie en toerisme als 

economische motor van de gemeente gewaarborgd blijft.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 20 november 2018 Stappenplan Vitale 

vakantieparken

voorbereiding projectplan Medio 2022 volgt

uitvoering uitvoeren projectplan 2022-2026 volgt

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de “voorbereidingsfase. Dat houdt dat een projectplan wordt opgesteld. Deze 

wordt naar verwachting vastgesteld in het voorjaar van 2023. Gezien de beschikbare ambtelijke capaciteit 

die is vrijgemaakt voor dit project is dit een realistische aanname. 

In het projectplan zullen de diverse werkzaamheden en te behalen resultaten gedetailleerd en in de tijd 

weggezet worden vastgesteld. Dit met als doel om voor elke cluster en voor de gezamenlijke clusters een 

ontwikkelkaart op te stellen. Deze ontwikkelkaarten resulteren vervolgens in een ontwikkelstrategie

De clusters zijn gewijzigd ten aanzien van het Stappenplan en aangepast aan de Parkenatlas:

1. Het Randmeergebied, 

2. Het Overgangsgebied Oost, 

3. Het Overgangsgebied West, 

4. Het Centraal Veluws Natuurgebied 

5. De Agrarische Enclave Elspeet

6. De Agrarische Enclave Vierhouten

De kadernotitie, de Parkenatlas en de algemene Ontwikkelkaarten, waarin 5 ontwikkelpakketten zijn 

beschreven zijn op 24 april 2023 vastgesteld door de raad. De 5 ontwikkelpakketten zijn:

Pakket 1 Toeristisch recreatiepark

Pakket 2 Toekomstbestendig recreatiepark

Pakket 3 Woonpark

Pakket 4 Herstructurering

Pakket 5 Functiewijziging.

Aan de hand van deze pakketten kunnen de parken hun eigen ‘1Park,1Plan’ opstellen met de daarbij 

behorende voorwaarden. Op de ontwikkelkaarten van de clusters staat per park welke mogelijkheden er zijn.

Voor de clusters 1 en 2 zijn deze ontwikkelkaarten klaar. Naast de ontwikkelpakketten staan hierin de 

mogelijke integrale projecten die voortgekomen zijn uit de analyse van de gebieden.



projectverantwoording

Zodra de interne capaciteit op orde is zal prioriteit worden gegeven aan het opzetten van een 

vereveningsplan, zaken rondom verkeersveiligheid en faciliteren van plannen van enkele parken in de 

clusters 1 en 2.



projectverantwoording

Naam project: Wiltsangh

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte

Overige leden Stuurgroep W. Stoffer 

Ambtelijk opdrachtgever P. Klein

Projectleider J.C. Bos

Aanleiding

In het collegeprogramma 2014-2018 spreekt het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet de 

ambitie uit om ‘aan de slag te gaan met het moderniseren van de sportinfrastructuur van sportpark ‘de 

Wiltsangh’.  In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten over te gaan tot de bouw van een 

sporthal met turnhal (optioneel) op sportpark De Wiltsangh. Op 29 juni 2017 heeft de raad besloten om op 

grond van uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek de nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op 

sportpark Wiltsangh en deze plannen nader uit te werken. In juni van 2019 heeft de gemeenteraad van 

Nunspeet ingestemd met financiele kader voor Sportpark De Wiltsangh, bestaande uit: revitalisering van het 

sportpark, nieuwbouw van het sportcomplex en exploitatie van het sportcomplex door Sportbedrijf 

Nunspeet. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie Startnotitie 29 juni 2017 Raadsbesluit

uitvoering Uitvoeren projectplan 

Uitwerkingsfase

2019-2022 loopt

evaluatie evaluatienotitie 2023 volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase.

Fase Stavaza Bijzonderheden

Revitalisering - In samenspraak met sportverenigingen 

worden de noodzakelijke + wenselijke 

voorzieningen geïntegreerd in de plannen, 

specifiek VV Nunspeet, FCC De 

Volharding en NTC De Wiltsangh.  

- Van deze plannen is uitvoering gegeven 

aan de renovatie van de fietscrossbaan. 

- Er is uitvoering aan het inrichtingsplan 

voor aanleg van parkeerplaatsen, 

fietsenstallingen, groenaankleding, 

beweegplein. etc. Deze werkzaamheden 

worden binnenkort opgeleverd met 

uitzondering van de beplanting die dit 

najaar Europees wordt aanbesteed.

Bouw sportcomplex 

(zwembad, sporthal en 

turnhal) 

- Vanaf 28 mei 2021 is gestart met de bouw 

van sportcomplex De Wiltsangh. 

- Het Clear Pool-concept (chloorvrij 

zwemmen) wordt betrokken in de 

uitwerking van de plannen.

- De GS van provincie Gelderland heeft een 

subsidie van 245.000 euro afgegeven. 

- Het zwembad, de sporthal en de utrnhal 

zijn inmiddels gerealiseerd en konden 
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grotendeels binnen de beschikbaar 

gestelde budgetten worden uitgevoerd. 

Exploitatie door het 

Sportbedrijf 

- Het sportbedrijf zal de komende tien jaar 

de sport-accommodatie exploiteren. 



projectverantwoording

Naam project: Bedrijvenstrip

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep W. Stoffer

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider A.J. van Putten

Aanleiding

In 2013 is een startnotitie opgesteld met als bestuurlijke opdracht: “Het ontwikkelen van een bedrijvenstrip 

voor bedrijven met een duidelijke lokale binding met Elspeet en passend bij de aard en schaal van de kern, 

waarbij het gaat om de bedrijven die op de huidige locatie niet kunnen uitbreiden of daar voor overlast 

zorgen en voor bedrijfsverplaatsingen die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen voor het Centrum 

en Wonen te kunnen verwezenlijken.”

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat door de realisatie van de bedrijvenstrip Elspeet 

(inclusief de benodigde omliggende infrastructuur) de economische structuur een directe impuls krijgt en het 

bedrijfsleven wordt gefaciliteerd.”

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie 6 februari 2013. bestuursopdracht

voorbereiding projectplan September 2021 Opgesteld

uitvoering uitvoeren projectplan 2021-2022-2023

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

De grondexploitatie van het bedrijventerrein is gelijktijdig met  het MPG (Meerjaren Programma 

Grondbeleid) in de raadsvergadering van 28 mei 2020 vastgesteld. Op basis van deze GREX is de 

bestemmingsplanprocedure en de bijbehorende onderzoeken opgestart. Over de financiële kaders wordt 

jaarlijks gerapporteerd bij het MPG. 

Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 door de raad gewijzigd vastgesteld. Er is beroep in gesteld waarbij 

ter discussie wordt gesteld welke terreinen wel en welke niet essentieel leefgebied van de das zijn. De Raad 

van State heeft in 2023 de beroepen ongegronde verklaard.

Bij start bouwrijpmaken is medio 2023, in het kader van de wet Natuurbescherming een handhavingsverzoek 

ingediend. Hierover is een kort geding uitspraak geweest waarbij de rechter het verzoek niet heeft 

toegewezen.

Voorbereiding van uitgifte en bouw- en woonrijpmaken vindt 2023 plaats. Uiteindelijke uitgifte zal daarna 

plaatsvinden.
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Naam project: Bedrijventerein De Kolk

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep M. van de Bunte

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider C. Veldman

Aanleiding

Op 16 december 2009 is het bestemmingsplan Bedrijventerrein de Kolk onherroepelijk geworden. Op 28 

april 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit met de bedoeling dat in een 

herziening van het bestemmingsplan de regeling omtrent fasering aangepast zou gaan worden zodat de 

gemeente zelf de regie kan behouden over een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Dit 

oorspronkelijke project kan als afgerond worden beschouwd. 

In 2021 is grond aangekocht uit faillissement GPS. Het bestemmingsplan Actualisatie De Kolk Zuid om de 

uitgifte goed te kunnen regelen is vastgesteld in de raad van oktober. Afhankelijk van mogelijkheden 

stroomvoorziening kan deze de komende jaren worden uitgegeven. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

her-oriëntatie Raadsbesluiten 

voorbereidingsbesluit/ 

bestemmingsplan, 

nieuwe GREX

2016/2017 Nieuwe bestuursopdracht

Uitvoering Bestemmingsplan, 

duidelijkheid 

stroomvoorziening, 

uitgifte

2023 - 2025 eindresultaat volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De financiële kaders en de uitgifteprijzen zijn vastgelegd in 

de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij het MPG. 

Het totale exploitatiegebied betreft een terrein van ruim 37 hectare. Hiervan is uiteindelijk een kleine 20

hectare als uitgeefbaar bedrijventerrein bestemd waarvan 4,2 hectare gerealiseerd gaat worden door

zelfrealisatie. Van de overige delen van het terrein wordt een deel gehandhaafd in zijn huidige

bestemming en zijn de overige delen bedoeld als retentiegebied, groen, waterafvoer en verkeer.

Samengevat verloopt de uitvoering conform planning zij het dat als gevolg van de economische 

hoogconjunctuur de uitgifte op dit moment sneller is gegaan dan voorzien. Daarnaast is een vereniging 

parkmanagement opgericht. Het bestuur verzorgt de bewegwijzering en beveiliging en wellicht op termijn 

beheer en onderhoud. 

Het terrein is volledig uitgegeven maar afgelopen jaar is nog eens 5 hectare terrein aangekocht rondom de 

GPS. De levering van deze gronden heeft plaatsgevonden in juli 2021. Het bestemmingsplan dat wordt 

vastgesteld om goed te kunnen uitgeven wordt oktober 2023 vastgesteld.  Uitgifte van een deel van de 5 

hectare kan plaatsvinden (na actualisatie grondprijzen) na duidelijkheid over energielevering. Dit laatste is 

qua planning vanwege landelijke situatie nog niet duidelijk.
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Naam project: Verbetering Stationsomgeving Nunspeet

Bestuurlijk opdrachtgever M. van de Bunte

Overige leden Stuurgroep J. Groothuis, A. Dickhof, A.D. Schaap, W. Meijering, M. Wiessenberg – 

van Rixtel , M. Donders

Ambtelijk opdrachtgever A.  Dickhof

Projectleider A.D. Schaap

Aanleiding

Nunspeet is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Elspeterweg op te heffen en te vervangen 

door één onderdoorgang voor autoverkeer en één onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze tweede 

onderdoorgang biedt tevens toegang tot het perron dat nu alleen bereikbaar is middels een overpad.

Er wordt nauw samengewerkt met ProRail ter voorbereiding op de aanbesteding en daadwerkelijke 

uitvoering van de bouw. ProRail zorgt (in opdracht van Nunspeet) voor de realisatie van de twee 

onderdoorgangen. De gemeente Nunspeet past de openbare ruimte in het stationsgebied verder aan. 

Hieronder valt onder meer de herinrichting van het Stationsplein en het Veluwetransferium, de (vernieuwde) 

aansluiting van de Elspeterweg en de Nijverheidsweg op de onderdoorgang, en het aansluiten van de 

fietsinfrastructuur op de onderdoorgang voor langzaam verkeer. 

Voor zowel de herinrichting van de openbare ruimte (gemeentelijke scope) als voor de realisatie van de 

beide onderdoorgangen (in de scope van ProRail) zijn de aanbestedingsprocedures afgerond.

Op 5 december 2022 zijn de werkzaamheden betreffende de gemeentelijke scope definitief aan BAM 

gegund. Het werk voor de bouw van de onderdoorgangen is op 7 februari 2023 gegund aan Van Hattum & 

Blankevoort (hierna: VHB). De bouw van de onderdoorgangen betreft een D&C contract. VHB zal 2023 en 

een deel van 2024 besteden aan het voorbereiden van het werk. De daadwerkelijk start van de uitvoering van 

de bouw van de onderdoorgangen is voorzien in het voorjaar van 2024. BAM heeft in Q1 2023 een 

waterberging (krattenveld) aangelegd op het terrein van Jumbo. Deze werkzaamheden zijn op 8 maart 

afgerond. Aansluitend is BAM gestart met het verleggen van de F.A. Molijnlaan. De verlegging is volgens 

planning in mei afgerond. De oude F.A. Molijnlaan blijft nog in gebruik tot september 2023. Begin Q3 wordt 

een bypass aangelegd zodat direct na de zomer een start kan worden gemaakt met de aanleg van de nieuwe 

ovonde. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

Contractui

twerking

 Aanbestedingsdossier ProRail

 Aanbesteding Herinrichting Openbare 

Ruimte

 Vastgesteld bestemmingsplan incl. 

vergunning Wet natuurbescherming

 Ondertekende projectovereenkomst (met 

ProRail)

 Update uitvoeringsfasering

 Q2 2022

 Q3 2022

 Q2 2022

 Q3 2022

 Q3 2022

 Gereed

 Gereed

 Gereed

 Gereed

 Gereed

Aanbested

ing

 Aanbesteding Herinrichting Openbare 

Ruimte

 Selectie aannemer Herinrichting Openbare 

Ruimte

 Aanbesteding ProRail TunnelAlliantie

 Selectie aannemer ProRail TunnelAlliantie 

 Q2 2022 – Q3 2023

 Q3 2022

 Q3 2022 – Q1 2023

 Q1 2023

 Gereed

 Gereed

 Gereed

 Gereed

Sluiten 

overeenko

mst

 Overeenkomst met aannemer Herinrichting 

Openbare Ruimte

 Overeenkomst met aannemer ProRail 

 Q4 2022

 Q1 2023

 Gereed

 Gereed
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TunnelAlliantie

Uitvoering  Voorbereidende werkzaamheden

 Uitvoeren werkzaamheden Herinrichting 

Openbare Ruimte

 Uitvoeren werkzaamheden ProRail 

TunnelAlliantie

 Q2 2022 – Q3 2023

 Q4 2022 – Q4 2025

 Q1 2024 – Q3 2025

 K&L verlegd

 Stationsgebied 

heringericht

 Onderdoorgange

n gerealiseerd

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project Verbetering Stationsomgeving Nunspeet bevindt zich thans in de uitvoeringsfase. Voor deze fase 

is geactualiseerd Projectplan Aanbestedings- en uitvoeringsfase opgesteld en aangeboden aan de 

stuurgroep en ter kennis gebracht van het college. 

In Q1 2023 is vast komen te staan dat het project tot uitvoering kan komen. De definitieve gunning van de 

aanbesteding - voor het deel waarvoor ProRail de aanbestedende dienst is – viel namelijk binnen de 

vastgestelde financiële bandbreedte. Op 16 februari 2023 is met ProRail en VHB een Project Start Up 

gehouden. Hierbij zijn onder andere afspraken gemaakt over de overlegstructuur. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen overleggen over Projectmanagement en Contractmanagement, Technisch management, 

Omgevingsmanagement en de risico-beheersing. VHB heeft hier verder kenbaar gemaakt hoe zij traject van 

uitvoering vorm willen geven. Op dit moment worden de specificatie-eisen geverifieerd door de aannemer en 

worden technische eisen aangescherpt en worden de onderdoorgangen verder ontworpen.

Verder is in dit kwartaal een start gemaakt met de aanleg van de gemeentelijke scope. Gewerkt wordt met 

deelopdrachten (hierna: DOP). DOP 01 betreft de verlegging van de F.A. Molijnlaan. Deze is eind vorig jaar 

voorbereid en op 13 maart 2023 is het werk gestart. De verlegging is volgens planning in mei afgerond. De 

oude F.A. Molijnlaan blijft nog in gebruik tot september 2023. Begin Q3 wordt een bypass aangelegd zodat 

direct na de zomer een start kan worden gemaakt met de aanleg van de nieuwe ovonde.

DOP 03 betreft het verleggen van de nieuwe ovonde. Het bestek van dit werk is afgerond en aan einde Q2 

2023 aan BAM aangeboden. Mede vanwege het toeristen seizoen wordt de aanleg hiervan gestart na de 

zomer. 

Vanwege de hinder die brasserie het Stationshuisje ondervond en naar verwachting gaat ondervinden is in 

Q2 intensief overleg opgestart met de exploitant en de eigenaar. Dit heeft er toe geleid dat de brasserie zal 

worden gesloten tot 1 juli 2025. 

Het verleggen van Kabels & Leidingen als voorbereiding op de uitvoering kost de nutsaannemer aanzienlijk 

meer tijd dan verwacht. De afronding van de voorbereidende werkzaamheden loopt daardoor uit naar Q3 

2023. Doordat er in het tracé aan de zuidzijde van het spoor een (lokale) bodemverontreiniging is 

aangetroffen kon de aanleg van de laatste nieuwe tracés nog niet worden voltooid. Hierdoor kunnen de 

nieuwe kabels en leidingen nog niet worden aangesloten. Dit heeft weer als gevolg dat oude leidingen niet 

buiten werking kunnen worden gesteld en daardoor ook niet worden gerooid. Voor de aanleg van de nieuwe 

ovonde (hierna: DOP 03) ontstaan hierdoor knelpunten. Rond dit onderwerp is escalatieoverleg gevoerd. Dit 

moet leiden tot een beperking van de impact van de gesignaleerde knelpunten. 

Met betrekking tot de uitbreiding van Jumbo kan worden gemeld dat de Jumbo inclusief het geplande 

krattenveld op het afgesproken moment 17 mei 2023 kon worden geopend. 

Conform het vastgestelde projectplan zijn er  negen deelprojecten opgetuigd. De deelprojecten die binnen 

het project Verbetering Stationsgebied Nunspeet onderscheiden worden zijn:

1. Projectorganisatie

2. Financiën

3. Inkoop & Juridische Zaken

4. Communicatie

5. Vastgoed & Grondverwerving

6. Bestemmingsplan & Vergunningen
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7. Sanering

8. TunnelAlliantie

9. Herinrichting Openbare Ruimte Stationsgebied.

In deze rapportage leest u in meer detail in welke mate de Planning van de verschillende deelprojecten op 

koers ligt. 

Projectorganisatie

De samenstelling en werkwijze van de projectorganisatie is in de Q2 2023 niet wezenlijk veranderd t.o.v. de 

voorgaande kwartalen. Wel is het project een nieuwe fase ingegaan waarvoor een nieuw projectplan 

‘Aanbestedings- en Uitvoeringsfase’ is opgesteld. 

Interne deelprojecten

Voor wat betreft de deelprojecten (2) Financiën, (3) Inkoop en Juridische Zaken en (4) Communicatie lopen 

de ontwikkelingen volgens planning. Er is door BAM in overleg met de omgevingsmanager een BouwApp 

opengesteld waarop de werkzaamheden kunnen worden gevolgd. Later zal hier ook VHB aan deelnemen.

Ten aanzien van deelproject (5) Vastgoed & Grondverwerving wordt vermeld dat de gesprekken met 

Bungalowpark Stolpenheim/eigenaar van Elspeterweg 4 het eindstadium hebben bereikt. De afspraken zijn 

gemaakt en kunnen in Q3 2023 worden vastgelegd. Met NS Vastgoed is in Q1 2023 overeenstemming 

bereikt over het vestigen van een recht van erfpacht op hun gronden. Tevens is er in Q2 2023 een 

beheersovereenkomst voor de toekomstige situatie gesloten over het beheer van het Station en de 

omliggende gronden

De planning voor het deelproject (6) Bestemmingsplan en Vergunningen is gehaald. Op 28 juni 2022 is een 

provinciale vergunning Wet Natuurbescherming verleend en op 30 juni 2022 is het bestemmingsplan 

vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is één beroep binnenkomen dat zich richt op het ontbreken van een 

terras op de kop van de Stationslaan en onvoldoende parkeerplaatsen op het stationsplein. Het 

bestemmingsplan is daarmee niet onherroepelijk, maar is wel in werking getreden. Met de indiener van het 

beroep zijn in afwachting tot een eventueel proces bij de RvS verregaande afspraken gemaakt om in de 

minnelijke sfeer tot een oplossing te komen. De uitwerking van deze afspraken vindt thans plaats. 

Tevens is geanticipeerd op de te verwachten aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van de 

onderdoorgangen zodat de gemeente deze tijdig kan verlenen als aanvraag binnenkomt. 

Uitvoeringsprojecten

De werkzaamheden voor deelproject (7) Sanering leken voltooid. De verontreiniging in het kabels en 

leidingen tracé gooit echter roet in het eten. De verontreiniging zal moeten worden gesaneerd. Onderzoeken 

zijn opgestart maar de resultaten daarvan zijn nog niet binnen. De sanering kan naar verwachting in Q3 

worden uitgevoerd. 

Voor deelproject (8) TunnelAlliantie (Uav-GC contract, aanbestedende dienst ProRail) is het werk in 

februari 2023 gegund aan VHB. VHB zal in elk geval heel 2023 nog besteden aan het voorbereiden van het 

werk. De daadwerkelijk start van de uitvoering van de bouw van de onderdoorgangen is voorzien in Q1 2024 

(lees: maart). De planning is dat de tunneldelen in week 46 van 2024 tijdens een treinvrije periode zullen 

worden ingeschoven c.q. ingereden. De afbouw zal vervolgens doorlopen tot juni 2025, waarna in een 

treinvrije periode voor de zomer de tunnels in gebruik kunnen worden genomen en de overweg kan worden 

verwijderd. 

Planning

Kortheidshalve wordt verwezen naar het gestelde in het kopje hierboven.

Financiën

De baseline 2022 voor het project en de (kosten)review toonden aan dat alle geplande en geraamde 
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werkzaamheden en verplichtingen niet meer pasten binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget. 

De baseline en kostenreview zijn gemaakt op basis van de laatste SSK-ramingen voor de gemeentelijke 

scope en een kostennotitie van ProRail. Het college van B&W heeft op 8 maart 2022 een presentatie 

bijgewoond over de resultaten van de financiële review. De review is meegenomen in de 

coalitiebesprekingen en is aanvullende verwerkt in de gemeentebegroting 2023 welke in oktober 2022 is 

vastgesteld. Samen met de aan het project toegewezen Europese subsidie is er voldoende dekking - voor de 

berekende én door het Rijk en provincie geëiste dekking - op de P85 waarde uit de genoemde SSK-raming. 

De SSK-raming maakt onderdeel uit van de in Q3 2022 getekende Projectovereenkomst met ProRail om te 

komen tot uitvoering van het project. 

Op basis van de inschrijfstaten behorende bij de aanbestedingen is voor de scope van ProRail in Q2 2023 

gewerkt aan een nieuwe baseline voor het deel van ProRail. Tevens is met ProRail gewerkt aan een nieuwe 

opzet van de financiële rapportage (inzicht in financieringsbronnen en kosten). De nieuwe baseline zal in Q3 

worden afgerond en samen met de gemeentelijke scope tot één nieuwe baseline worden samengevoegd. Op 

basis hiervan kunnen inkomsten en uitgaven tijdens de uitvoering worden bewaakt. 

Risico’s

Het overkoepelende projectplan kent een uitgebreide risico paragraaf. Het risicoregister is samen met de 

financiële review beschouwd. Enkele risico’s hebben zich tot op heden voorgedaan in deelproject 

Bestemmingsplan & Vergunningen, deelproject Financiën en Herinrichting Stationsgebied (lees: Kabels en 

Leidingen). In de nieuwe baseline 2023 die in Q3 gereed is zal aandacht worden besteed aan de financiële 

consequenties. Voor dit laatste onderdeel zijn er inmiddels in relatie tot de perspectiefnota 2022 echter ook 

enkele meevallers te noteren. Nu het werk voor de scope van ProRail is gegund is het risicoregister 

aangepast en wordt het register bij samenstelling nieuwe baseline meegenomen. 

1. Projectorganisatie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

1.1 Aanbesteding 

TunnelAlliantie
In Q3 2022 is de aanbesteding gestart. ProRail 

is formeel gezien aanbestedende dienst. 

Definitieve guning heeft plaats gevonden in Q1 

2023. 

Gereed

1.2 Ambtelijke organisatie Het vraagt veel van de draagkracht van de 

ambtelijke organisatie om een project van deze 

omvang uit te voeren naast de lopende 

werkzaamheden. Op dit moment zijn niet altijd 

voldoende kennis en uren beschikbaar. Tot op 

heden wordt dit mede door externen 

opgevangen. Met deze inzet van thans 

aanwezige externen is financieel rekening 

gehouden. Er is een VAT-prognose opgenomen 

die voorziet op inzet tot einde project. Met het 

nieuwe coalitie-akkoord is benodigde extra 

financiële ruimte verkregen om deze extra 

benodigde inzet af te dekken.

Continu

1.3 

Omgevingsmanagement

De omgeving heeft vragen over het project. De 

projectorganisatie heeft inmiddels voor de 

periode tot 1 januari 2024 een 

omgevingsmanager ingehuurd. 

Geheel 2023

1.4 Kostenraming De aanbesteding voor het deel van het werk 

waar ProRail aanbestedende dienst is geslaagd. 

De aanbieding lag binnen de voor het project 

afgesproken bandbreedte. De kosten zullen 

binnen de projectadministratie worden gevolgd 

Continu
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en middels een maandrapportage aan de 

stuurgroep ter beschikking worden gesteld. Dit 

zal voor de uitvoeringsfase geschieden op basis 

van een nieuw op te stellen baseline voor 2023 

welke in Q3 gereed zal zijn. 

1.5 Projectfinanciën De baseline 2022 voor het project en de 

(kosten)review tonen aan dat alle geplande en 

geraamde werkzaamheden en verplichtingen 

niet meer pasten binnen het oorspronkelijk 

beschikbaar gestelde budget. De review is 

meegenomen in de coalitiebesprekingen. De EU 

subsidie die door ProRail op 19 januari 2022 is 

aangevraagd is inmiddels toegekend. De 

benodigde dekking is afgehecht in het coalitie-

akkoord en opgenomen in de begroting voor 

2023 die in oktober 2022 is vastgesteld. In Q3 

2023 is een geactualiseerde financiele baseline 

gereed.

Gereed

1.6 Projectrisico’s Nu het werk voor de scope van ProRail is gegund 

is het risicoregister het afgelopen kwartaal 

herzien. De resultaten hiervan zullen worden 

verwerkt in de op te stellen baseline 2023.

Continu

2. Financiën

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

2.1 Inrichting & 

beheersing 

projectadministratie 

en beheersing

Vanaf het 1e kwartaal 2021 wordt er binnen het 

project gewerkt met verplichtingen. Deze worden 

op basis van gegunde offerten opgevoerd en 

middels ontvangen facturen afgeboekt. Dit geeft 

iedere belanghebbende het juiste inzicht in de 

beschikbaarheid van het krediet. Beschikbaar 

krediet -/- uitgaven -/- verplichtingen = restant 

krediet.

Periodiek worden de beschikbaar gestelde 

kredieten beoordeeld in relatie tot de aangegane 

verplichtingen. Wanneer noodzakelijk wordt een 

collegevoorstel gedaan om vrijgave van de 

beschikbare middelen. 

Continu

2.2 Deelproject 1 

Projectorganisatie

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 

verplichtingen resulteerd in nog een restant 

krediet. Aanvullend krediet op dit moment nog 

niet noodzakelijk. 

Continu

2.3 Deelproject 6 

Vastgoed en 

Grondverwerving

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 

verplichtingen resulteerd in nog een restant 

krediet. Aanvullend krediet op dit moment nog 

niet noodzakelijk.

Nadat alle transacties zijn afgerond zal dit glad 

lopen in de administratie.

Continu

2.4 Deelproject 7 – Sloop 

en Sanering

Dit deelproject is in de projectadministratie 

toegevoegd in Q1 2022. Hieronder vallen 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

het terrein.

Continu

2.5 Deelproject 8 - 

TunnelAlliantie

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 

verplichtingen resulteerd in nog een restant 

krediet. Aanvullend krediet op dit moment nog 

niet noodzakelijk. In Q3 wordt een verzoek 

gedaan tot het vrijgeven van aanvullend 

Continu
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krediet, ter dekking van de verplichting die 

voortkomt uit de afgeronde aanbesteding.

2.6 Deelproject 9 - 

Herinrichting 

stationsgebied

Beschikbaar gestelde krediet -/- uitgaven -/- 

verplichtingen resulteerd in nog een restant 

krediet. Aanvullend krediet op dit moment nog 

niet noodzakelijk.

Continu

3. Inkoop en juridische zaken

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

3.1 Projectovereenkomst

ProRail 

De overeenkomst is getekend Gereed

3.2 

Erfpachtovereenkomst 

met NS over gebruik van 

het voorplein voor het 

station.

Met NS zijn afspraken gemaakt over gebruik 

van de gronden voor het station. Hiervoor is 

een erfpachtakte gesloten. 

Afgerond

3.3 Overeenkomst met NS 

over inrichting en beheer 

voorplein voor het 

station

Met NS worden afspraken gemaakt over 

inrichting, beheer en onderhoud van de 

gronden voor het station. Deze afspraken 

worden in een onderhandse overeenkomsten 

vastgelegd. Het college heeft in door NS 

ondertekende overeenkomst nog een 

toevoeging inzake gladheidsbestrijding welke 

moet worden verwerkt. 

Q3 2023

3.4 Toegezegde bijdragen 

Rijk en Provincie

De subsidieaanvragen voor de toegezegde 

bijdragen Rijk (8,9 miljoen euro) en Provincie 

(2,6 miljoen euro) zijn ingediend. Gelet op de 

gebruikelijke doorlooptijd van deze aanvragen 

wordt de beschikking van de Provincie in juli 

2023 verwacht en de beschikking van het Rijk 

in september 2023.  

Q3 2023

4. Communicatie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood

4.1 Nieuwsbrieven Eind april is nieuwsbrief 19 verschenen en eind 

mei nieuwsbrief 20.  

Gereed

4.2 Persberichten en 

overige publicaties
Er is in april een persbericht uitgedaan na 

feestelijke onthulling van het bouwbord 

(starthandeling).

In juni is er een persbericht uitgedaan voor 

afsluiting van het P+R terrein (deels), fietspad 

en fietstunnel bij Plesmanlaan i.v.m. boringen 

kabels en leidingen.

Gereed

4.3 Inhuur 

omgevingsmanager
Er is een omgevingsmanager ingehuurd om 

ervoor te zorgen dat de stakeholders betrokken 

blijven en proactief op de hoogte worden 

gehouden van de werkzaamheden. De 

omgevingsmanager stemt af met 

omgevingsmanager BAM en VHB om te zorgen 

dat de stakeholders proactief betrokken 

worden. 

Gereed

4.4 Ontsluiting 

Elspeterweg 4/6
Er is contact met de eigenaren/gebruikers van 

Elspeterweg 4 om te komen tot een nieuwe 

Q3 2023
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ontsluiting van het perceel. Er is een ontwerp 

opgesteld met en bijbehorende raming. Het 

tracé van de inrit is met piketten uitgezet en er 

heeft een gezamenlijk overleg ter plaatse 

plaatsgevonden. De ligging van de inrit is 

afgesproken en de materialen wijzigen. Zodra 

het ontwerp is aangepast met nieuwe 

materialen, wordt het nogmaals naar de 

eigenaren/gebruikers verstuurd. 

Ondertekening van de overeenkomsten wordt 

verwacht in Q3 2023

4.5 Starthandeling In april heeft de feestelijke starthandeling 

plaatsgevonden in de vorm van onthulling van 

het bouwbord. De starthandeling is samen 

georganiseerd met Prorail, BAM, VHB en NS.

Tijdens deze bijeenkomst is er een oud NS-bord 

overhandigt van bewoner naar het 

Spoorwegmuseum. De pers was uitgenodigd 

aanwezig te zijn.

Gereed

4.6 Tweewekelijks overleg 

nutsaannemer
Aannemer Siers gaat weer aan het werk in de 

stationsomgeving om de kabels en leidingen e 

verleggen. De tweewekelijkse 

afstemmingsoverleggen om werkzaamheden, 

verkeer en communicatie te bespreken, worden 

weer ingepland.

Q4 2023

4.7 BouwApp Aannemer BAM gebruikt de BouwApp om de 

buurt te informeren over de werkzaamheden. 

In de Bouwapp hebben bewoners ook de 

gelegenheid om klachten te melden. Alle 

meldingen komen bij omgevingsmanager BAM 

uit. Gemeente heeft ook toegang tot de app en 

kan ook berichten plaatsen. VHB gaat op 

verzoek van de gemeente gebruik maken van 

dezelfde BouwApp.

Gereed

4.8 Nieuwe 

omgevingsmanager BAM
De voormalige omgevingsmanager van de BAM 

heeft een nieuwe baan aangenomen. BAM heeft 

vervanging geregeld in de vorm van een junior 

en senior omgevingsmanager.

Gereed

4.9 Omgevingsmanager 

VHB
Van Hattum en Blankevoort zet ook een 

omgevingsmanager in

Gereed

4.10 Persoonlijke 

afstemming ondernermers 

centrumwand

Er vindt persoonlijke afstemming plaats met 

ondernemers in de centrumwand t.b.v. 

deelopdracht 3 Aanleg ovonde over straatwerk 

tot de gevel en nieuw terras. De 

omgevingsmanager houdt deze gesprekken 

samen met de algemeen projectleider

Q3 2023

4.11 Omgevingsoverleg -

overall
Er vindt maandelijks een omgevingsoverleg 

plaats tussen de gemeente, ProRail, BAM en 

VHB. 

Gereed

4.12 Omgevingsoverleggen 

- BAM
Er vindt tweewekelijks omgevingsoverleg 

palats met de BAM.

Gereed

4.13 Inloopbijeenkomst 

Ovonde
Op 4 april vindt de inloopbijeenkomst plaats 

voor DOP 3 Aanleg ovonde. Bij de bijeenkomst 

zijn aanwezig: BAM, VHB en gemeente.

Q3 2023

5. Bestemmingplan en vergunningen

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood
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5.1 Stikstofdepositie De provinciale vergunning Wet 

natuurbescherming (Wnb) is in 

Q3 2022 onherroepelijk 

geworden. De vergunning kan 

worden gebruikt nadat aan de 

daarin gestelde voorwaarden is 

voldaan (gepland in Q3 2023).

Q3 2023

5.2 Bestemmingsplan Tegen het op 30 juni 2022 door 

de Raad vastgestelde 

bestemmingsplan 

Stationsgebied Nunspeet is één 

beroep ingesteld bij de Raad 

van State. Er is geen voorlopige 

voorziening gevraagd, dus het 

bestemmingsplan is al wel in 

werking getreden, in 

afwachting van de uitspraak op 

het beroep. Gemeente heeft 

eind september 2022 een 

verweerschrift ingediend. 

Behandeling naar verwachting 

in Q3 2023. 

Gemeente is in gesprek met 

indiener beroep. De 

beroepsgronden zien op 

percelen aan de noordrand van 

het plangebied en hebben geen 

betrekking op de 

onderdoorgangen en grotere 

infrastructurele ingrepen.

Q3 2023

6. Vastgoed & Grondverwerving

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen

oranje/ 

rood

6.1 Elspeterweg 4/6 Met de eigenaar van Elspeterweg is 

overeenstemming over de aankoop en 

schadeloosstelling van een stuk voortuin (145 

m2) en de herinrichting en afzoming van het 

terrein Er is nog geen definitieve 

overeenstemming. De afrondende gesprekken 

zijn geweest en het aanbod wordt aangepast op 

details en nauwkeurige maatvoering. 

Overeenstemming wordt verwacht voor de 

zomervakantie.

Q3 2023

6.2 Jumbo De gemeente is eigenaar geworden van het 

perceel Emté ten behoeve van de aanleg van de 

ovonde. Eid augustus 2023 volgt de juridische 

levering van de gronden voor het fietspad langs 

het spoor. De overeenkomst hiervoor is 

getekend.

Verder dient inzake beheer en onderhoud van 

het krattenveld onder het parkeerterrein van 

Jumbo komend kwartaal nog een zakelijk recht 

te worden gevestigd. Vestiging van opstalrecht 

staat eveneens gepland voor eind augustus.

Q3 2023

6.3 Toegang Er zijn ontwikkelingen voor een toegang tot het Q3 2023
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Motorcrossterrein 

Willemsbos

motorcrossterrein en Willemsbos via de Well-

Fair. Naar verwachting krijgt dit in Q3 2023 een 

vervolg.

6.4 Stationshuisje Met de exploitant en eigenaar van het 

Stationshuisje zijn de afgelopen periode 

gesprekken geweest. Er ligt nu een voorstel 

voor het overnemen van de huurovereenkomst 

voor de duur van de bouwwerkzaamheden. 

Naar verwacht komt hier in Q3 meer 

duidelijkheid over. 

Q3 2023

7. Sanering

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood

7.1 Sanering Bij werkzaamheden voor het verleggen van 

kabels en leidingen aan de zuidzijde van het 

spoor zijn in Q1 2023 onverwacht vervuilingen 

aangetroffen. In Q2 is een bodemonderzoek 

uitgevoerd. Met bevoegd gezag, de nutspartijen 

en de betrokken combi-aannemer zijn de 

resultaten besproken op basis waarvan is een 

plan van aanpak is opgesteld. Eind Q2 is aan 

BAM een offerteverzoek toegestuurd voor de 

benodigde werkzaamheden. Aan BAM wordt 

opdracht verleend voor de sanering van de 

vervuiling in week 29.

Q3 2023

8. TunnelAlliantie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood

8.1 Ontwerpoverleggen Met VHB en ProRail vinden wekelijks 

technische (ontwerp)overleggen plaats over 

technische vraagstukken en de uitwerking van 

het ontwerp.

Zaken die in deze periode aan de orde zijn 

geweest zijn onder andere:

-Waterhuishouding, waaronder grootte en 

positionering van de pompkelders, de 

maatgevende buien waarmee gerekend 

moet worden, en het afvloeiend 

oppervlakte

-Openbare verlichting

-Alignement van de onderdoorgangen

-Verhardingsconstructies

Vormgeving en ontwerp trappen, metselwerk, 

liftschacht, perronkap

Doorlopend

8.2 Raakvlakkenoverleg Met VHB, ProRail, Roelofs en BAM worden 

regelmatig raakvlakkenoverleggen gehouden. 

Hierin worden raakvlakken in ontwerp en 

uitvoering besproken. Deze reguliere 

overleggen lopen door tot einde werk.

Doorlopend 

tot Q3 2025

8.3 Integraal ontwerp Door VHB wordt gewerkt aan een eerste 

Integraal Ontwerp (IO) waarin het door de 

gemeente aangeleverde referentieontwerp 

verder is uitgewerkt. De input uit de 

Q4 2024
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ontwerpoverleggen en raakvlakoverleggen 

worden in het IO verwerkt.

9. Herinrichting Stationsgebied

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/

oranje 

rood

9.1 RAW-bestekken Als vervolgstap op het uitgewerkte DO wordt er 

door Roelofs gewerkt aan het uitwerken van de 

bestekken voor de herinrichting van de 

Openbare Ruimte. Dit gaat per deelfase. 

Momenteel spelen de volgende dingen: 

De uitwerking van DOP03 (Ovonde 

Nijverheidsweg) is afgerond, de 

uitvoeringswerkzaamheden beginnen in Q3.

De uitwerking van DOP4 (rotonde Plesmanlaan 

en riolering op het Veluwetransferium) is in 

concept gereed. Er wordt gewerkt naar 

uitvoering van dit werk vanaf begin november.

Bestek voor DOP5 (Sanering vervuiling) ligt bij 

BAM, opdracht wordt gegeven, werkzaamheden 

vinden plaats in week 29.

- De uitwerking van het bestek voor DOP6 

(Transferium) start eind Q3.

Per deelfase

9.2 Bomenkap Voor de werkzaamheden in DOP4 nabij de 

rotonde moet mogelijk nog een paar bomen 

wijken. Noodzaak van deze werkzaamheden 

wordt momenteel beoordeeld..

Q3 2023

9.3 Verleggen K+L Nutspartijen zijn sinds Q2 2022 bezig met 

verleggingswerkzaamheden.. De 

werkzaamheden hebben sindsdien meer 

vertraging opgelopen: de werkzaamheden 

waren lastiger dan door de nutsaannemer 

ingeschat en er is door de nutsaannemer 

onvoldoende afgestemd met belanghebbenden.

Vanwege het niet verkrijgen van goedkeuring 

voor het werken op terrein NS heeft de 

nutsaannemer de start van een nieuwe boring 

in Q2 2023 moeten uitstellen. Ook het 

aantreffen van een vervuiling wordt 

aangegrepen om niet aan het werk te gaan. 

Nieuw gelegde leidingen kunnen daardoor niet 

worden aangesloten, oude leidingen kunnen 

niet buiten bedrijf worden gesteld en daardoor 

niet worden verwijderd. 

Er is eind Q1 2023 geëscaleerd en in Q2 is 

overleg geweest met de nutsbedrijven zelf. Eind 

Q2 is opnieuw geescaleerd en is er uiteindlijk 

een planning afgegeven: begin Q4 moeten alle 

werkzaamheden zijn afgerond.

Q4 2023

9.4 Realisatie DOP1 In Q1 en Q2 is gewerkt aan het verleggen van 

de F.A. Molijnlaan. De nieuwe situatie is vrijwel 

geheel gereed. Door nieuw inzicht is de 

planning iets gewijzigd en wordt de oude 

situatie eind Q3 verwijderd en het nieuwe deel 

opengesteld.

Q3 2023

9.5 Realisatie DOP2 In Q1 is de aanleg van het krattenveld op het 

terrein van Jumbo afgerond. 

Gereed

9.6 Realisatie DOP3 Eind Q2 zijn de eerste voorbereidende Q2 2023 t/m 
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werkzaamheden voor DOP3 gestart. Na de 

bouwvak wordt in fases aan de nieuwe situatie 

gewerkt. Naar verwachting duren de 

werkzaamheden enkele maanden.

Q1 2024

9.7 Realisatie DOP4 Het bestek voor DOP4 is in concept gereed. De 

werkzaamheden voor DOP4 staan gepland 

vanaf novemver 2023. Parallel aan DOP4 werkt 

aannemer VHB aan een bypass langs de 

bouwkuip voor één van beide 

onderdoorgangen.

Q4 2023 t/m 

Q1 2024
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