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Leeswijzer

In dit document wordt de voortgang van de programma’s weergegeven. Elk programma kent 

een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever en programmaleider. 

Een programma is een verzameling van deelprojecten en activiteiten. De deelprojecten  

worden rechtstreeks aangestuurd via de stuurgroep. Voor wat betreft de opgenomen 

lijnactiviteiten vindt er coördinatie plaats.

Vanwege de vele deelprojecten per programma is het niet mogelijk om een algemene 

stoplichten rapportage weer te geven. Daarom wordt per programma in een separate 

rapportage weergegeven aangegeven of de deelprojecten naar wens verlopen (groen) hetzij 

dat er aandachtspunten zijn (oranje).

Deze rapportages zijn per programma volgordelijk opgenomen in dit document volgens de 

hieronder aangegeven volgorde.

1 Omgevingswet

2 Duurzaamheid

3 Sociaal Domein
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 Naam programma: Omgevingswet

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep W. Stoffer, A. Dickhof (agendalid Teamleiders VTH en Informatie)

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider J. Schoonhoven

Aanleiding

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’  aangenomen, op 22 maart 2016 is 

de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt een forse stelselherziening, waarin 26 wetten 

worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Amvb’s tot 4 worden teruggebracht. De inwerkingtreding 

wordt voorzien op 1 juli 2023, nadat de wet al een aantal keer is uitgesteld. Ook over deze datum is nog geen 

100% duidelijkheid. De Eerste Kamer moet eerst instemmen met deze datum van inwerkingtreding en zal dit 

op zijn vroegst pas in maart 20023 doen.  Een aantal  zaken moet geregeld zijn op het moment dat de wet in 

werking treedt, maar voor o.a. de omgevingsvisie en het omgevingsplan geldt een ruime overgangsperiode.

Vanaf de derde hoofdlijnenrapportage 2021 worden  deelprojecten en lijnactiviteiten m.b.t. de voorbereiding 

op de Omgevingswet beschreven en wordt de voortgang via de stoplichtenrapportage gemonitord.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

oriëntatie startnotitie Voorjaar 2021 Notitie Omgevingswet 

en gemeenteraad

voorbereiding projectplan Voorjaar 2021 20210101 Plan van 

Aanpak Omgevingwet 

gemeente Nunspeet def

uitvoering uitvoeren projectplan 2021-2029 volgt

evaluatie evaluatienotitie 2030 volgt

Voortgang van de fase waarin het prgramma zich bevindt

Het project bevindt zich in de voorbereidings/uitvoeringsfase. Eind 2020 is er een plan van aanpak en 

programmaplanning vastgesteld. Vanaf 2021 wordt er gewerkt binnen een programmastructuur met een 

programmateam en een stuurgroep. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld die onderdelen van de 

implementatie oppakken. In het programmateam wordt afstemming gezocht tussen de verschillende 

onderdelen (zie onderstaand schema). De stuurgroep wordt gevraagd richting te geven op onderdelen. Er 

wordt uitgegaan van een consoliderende strategie bij de implementatie. Gemeentelijke kerninstrumenten uit 

de wet zijn: de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het programma.
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Hieronder wordt per pijler de stand van zaken op hoofdlijnen weergegeven.

Gereed of op schema

Vertraagd 

Nog starten (doorgeschoven i.v.m. uitstel wet)
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1. Programmamanagement 

Project/Activiteit Voortgang Planning 

gereed

Groen/ 

rood

Plan van aanpak en programmaplanning 

o.b.v. minimale eisen Omgevingswet 

Gereed. Elk kwartaal actualisatie 

programmaplanning. 

December 2020

Rapportage voortgang Loopt via hoofdlijnenrapportage Periodiek tot 

einde 

overgangsperio

de

Plan van aanpak veranderopgave na 1 

januari 2023 tot 2030

Opstellen aan  het einde van de 

voorbereidingsperiode

Voorjaar 2023

2. Financiën 

Project/Activiteit Voortgang Planning

gereed

Groen/ 

rood

Financiële impact en wijzigingen 

Omgevingswet

Op hoofdlijnen in beeld. 

Periodiek overleg met Financiën. 

Meenemen in PvA na 1/1/2023.

Voorjaar 2023

Legesverordening aanpassen Verordening nieuwe stijl en o.b.v. 

modelverordening VNG in 

voorbereiding.Voorbereid nog 

niet vastgesteld ivm opnieuw 

uitstel van de IWT datum.

Gereed

Verordening Nadeelcompensatie  Concept in voorbereiding. Najaar 

naar college en raad.

Gereed najaar 

2023

3. Inhoud en Instrumenten

Project/Activiteit Voortgang Planning

gereed

Groen/ 

rood

Omgevingsvisie actualiseren Actualisatie visie 2018 voor eind 

2024 vereist. Starten met PvA.

Voorjaar 2023

Omgevingsplan: software aanschaffen, 

koppelen en structuur bepalen

Gereed. Software 

aangeschaft/gekoppeld

Structuur grotendeels bepaald.

Najaar 2021

Omgevingsplan: Regels huidige 

gemeentelijke plannen en verordeningen 

inbrengen in het nieuw Omgevingsplan

Loopt via werkgroep 

omgevingsplan. Eerste wijziging 

van het plan is in voorbereiding.

Voorjaar 2023

Omgevingsplan: werken met tijdelijk 

Omgevingsplan van rechstwege

Loopt via werkgroep 

omgevingsplan.

Najaar 2022

Omgevingsplan: bruidsschatregels 

bestuderen en planning voor inpassing 

Omg. plan

Bruidsschatsregels op hoofdlijnen 

bestudeerd. Planning voor 

inpassing Omgevingsplan in 

voorbereiding. Bepalen wat 

meegaat in de eerste 

planwijziging.

Voorjaar 2023

Omgevingsplan: planning voor definitief 

omgevingsplan per eind 2029

Nog starten Voorjaar 2023

Omgevingsplan: juridische vraagstukken 

bodem en grondzaken (aanvullingswetten)

Periodiek overleg met 

beleidsspecialisten loopt

Periodiek tot 

einde 

overgangsperio

de

Programma: onderzoeken of dit instrument  Gereed. Geen directe Najaar 2021
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verplicht is voor Nunspeet verplichting voor Nunspeet

Delegatiebesluit en Bindend adviesrecht 

vaststellen door Raad

Gereed. Vastgesteld door de raad. Februari 2022

4. Dienstverlening

Project/Activiteit Voortgang Planning 

gereed

Groen/ 

rood

Analyse klantreizen ruimtelijke domein Gereed. Opgeleverd Voorjaar 2021

Optimalisering klantreizen ruimtelijk 

domein

Stappenplan en analyse 

klantreizen gereed. Bevindingen 

mee in o.a. werkprocessen. I.v.m. 

capaciteitsgebrek aanbevelingen 

pas na inwerkingtreding wet 

oppakken.

 2023/2024

Actualisatie visie op dienstverlening in 

relatie tot ruimtelijk domein en actualiseren 

producten en diensten

Loopt. Gaat in afstemming met 

dienstverlening gemeentebreed. 

Najaar 2022

5. Bestuurlijke samenwerking

Project/Activiteit Voortgang Planning 

gereed

Groen/ 

rood

Nieuwe afspraken over taken, financiën en 

processen

Via periodiek regionale 

afstemming (res.p. 

programmaleiders, teamleiders en 

bestuurlijk). Op niveau van 

processen gereed. 

Najaar 2022

6. Informatievoorziening 

Project/Activiteit Voortgang Planning

gereed

Groen/ 

rood

VTH Software aanschaffen, inrichten en in 

lijn brengen met Omgevingswet

Loopt via eigen project. Er wordt 

onderling periodiek afgestemd. 

Project is vertraagd, door niet 

tijdige levering van 

functionaliteiten uit PvE door 

leverancier. Nieuwe leverancier 

heeft haar software 

geimplementeerd. Verdere uitrol 

begin 2023

Voorjaar 2023

Toepasbare regels. Software aanschaffen en 

inhoudelijke verdieping.

Software aangeschaft. Enkel 

hoognodige voor 

inwerkingtreding wet. Overige in 

de overgangsperiode.

2023/2024

Impact voor ICT komende jaren in beeld 

brengen

Vertraagd i.v.m. capaciteit 

afdeling en uitstel wet. 

Najaar 2023

7. Participatie en communicatie

Project/Activiteit Voortgang Planning

gereed

Groen/ 

rood

Participatiebeleid en verplichte participatie Gereed. Vastgesteld door de raad. Januari 2022

Inspraakverordening en uitvoeringsplan 

n.a.v. beleid

Vervolgacties in beeld gebracht. 

Uitvoering grotendeels nog 

Voorjaar 2023
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starten

Plan van aanpak voor interne en externe 

communicatie

Gereed. Beknopt plan van aanpak 

voor communicatiemomenten.

Voorjaar 2022

8. Werkprocessen

Project/Activiteit Voortgang Planning 

gereed

Groen/ 

rood

VTH processen aanpassen aan eisen wet 

(vooroverleg, toezicht & handhaving en 

behandelen aanvraag  incl. 

indieningsvereisten als participatie en 

termijn van 26 naar 8 weken in de meeste 

gevallen) 

Belangrijkste interne 

werkprocessen uitgewerkt. 

Regionaal eindrapport 

werkprocessen opgeleverd over 

samenwerking gemeenten & 

ketenpartners (termijnen, 

processtappen etc)

Voorjaar 2022

Oefenen met nieuwe processen en 

randvoorwaarden creëren m.b.t. personele 

inzet

Vertraagd i.v.m. gebrek aan 

capaciteit. Gestart eind 2022.

Voorjaar 2023

Voorbereiding op Wet kwaliteitsborging in 

relatie tot Omgevingswet

Loopt. Wordt meegenomen in 

processen en wordt proefproject 

gestart.

Najaar 2022

Gemeentelijke adviescommissie Verordening september 2021 

vastgesteld. Werving en 

voordracht benoeming nog 

starten.

Najaar 2022
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Naam programma: Duurzaamheid

Bestuurlijk opdrachtgever J. Groothuis

Overige leden Stuurgroep W. Stoffer

Ambtelijk opdrachtgever A.Dickhof

Projectleider J. Schoonhoven

Aanleiding

Nunspeet is actief aan de slag met het onderwerp Duurzaamheid. In 2016 heeft de gemeenteraad het

‘Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld,

met daarin het volgende hoofddoel: ‘Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie 

betreft en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990’. Ter uitvoering van het Masterplan is een 

‘Uitvoeringsprogramma’s Duurzaamheid’ (2017) vastgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn 

benoemd. In 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld, waarin de ambitie in het staande beleid zijn 

meegenomen. 

Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam koers

houden’ onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten van het akkoord. Hierin

is aangekondigd is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangepast.

Deze gewenste aanpassing wordt fundamenteel opgepakt. 

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

her-oriëntatie programma April 2020 Programma Duurzaamheid

uitvoering uitvoeren programma 2020-2026 volgt

evaluatie evaluatienotitie 2026 volgt

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

De fundamenteel vernieuwde aanpak van duurzaamheid bevindt zich in de uitvoeringsfase. Samen met 

stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd en is een programma opgesteld. Dit programma is in oktober 

2019 aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen ter peiling. In april 2020 is het programma 

Duurzaamheid vastgesteld door de raad. Duurzaamheid is breder opgepakt, en in het programma is meer 

duidelijkheid gekomen over rollen en taken. 

Binnen het programma Duurzaamheid worden zes pijlers onderscheiden. Iedere pijler bevat verschillende 

projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambitie die binnen de desbetreffende pijler geldt. Afgelopen 

jaar hebben uiteraard diverse projecten en activiteiten doorgang gevonden. In deze hoofdlijnrapportage 

wordt ingegaan op de belangrijkste projecten en activiteiten per pijler en de voortgang daarbij.

De pijlers die binnen Programma Duurzaamheid onderscheiden worden zijn:

1. Energiebesparing

2. Energieopwekking

3. Energietransitie

4. Groene Mobiliteit

5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit

6. Circulaire Economie

Het programma Duurzaamheid is in de raad van april 2020 vastgesteld, derhalve moeten een groot aantal 

projecten nog opgestart worden. Daarnaast is eind 2021 een tussenmeting uitgevoerd. Op 7 februari 2022 is 

de tussenmeting besproken in de commissie Ruimte en Wonen. De uitkomsten zijn meegenomen in de 

coalitieonderhandelingen 2022. 
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1. Energiebesparing

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

LED-verlichting openbare ruimte Er wordt op dit moment gewerkt 

aan een discussienota LED-

verlichting openbare ruimte

Afgerond in 

februari 2022

Energiebesparing gemeentelijk vastgoed Diverse acties inmiddels in gang 

gezet: o.a. glas vervangen 

gemeentehuis. De warmtebron 

van het gemeentehuis is in 2021 

vervangen. Lijst met maatregelen 

2022 worden begin 2022 

voorgelegd aan de raad.

Loopt gehele 

jaar door

Strategisch vastgoedbeleid gemeentelijke 

gebouwen inclusief duurzaamheid

Een eerste opzet voor 

beleidsdocument is gereed. 

Nieuwe medewerker vastgoed is 

1 juni 2021 begonnen. Verwachte 

oplevering oktober 2022

Oktober 2022

Energieloket: energieadviesgesprekken Veluwe Duurzaam pakt dit op Loopt

Reductieregeling Energiegebruik en 

Reductie Regeling Energiegebruik 

Woningen

Gestart. Loopt het hele jaar door 

tot en met 2022. Diverse acties 

richting burgers en bedrijven. 

Samen met Veluwe Duurzaam. In 

verband met Corona loopt dit 

door tot eind 2022. Afgerond.

Afgerond

Revolverend fonds voor bedrijven Revolverend fonds is in werking. Loopt

2. Energieopwekking

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Beleidskader grootschalige opwek zonne-

energie

Definitieve beleidskader zonne-

energie vastgesteld in de raad van 

december 2020. Er wordt een 

uitvraag gedaan mbt. één pilot 

project. Evaluatie pilot on hold.

Gereed

Onderzoek ruimtelijke mogelijkheid 

grootschalige energieproductie

Onderzoek is tijdelijk on hold 

gezet in verband met onderzoek 

provincie naar (on) 

mogelijkheden windenergie i.r.t. 

Natura2000 gebieden. 

2022

Lening toekomstbestendig wonen Uitwerking is gereed. Lening is 

ingesteld.

Loopt

Zon op Daken (gemeenschappelijk inkoop 

zonnepanalen)

Project is afgerond en 

geëvalueerd in februari 2020. 

Vervolg is in 2021 opgepakt door 

NunspeetEnergie.

Afgerond

Projectplan stimuleren grootschalige opwek 

zon op daken bedrijven (GvO)

Werkzaamheden voor projectplan 

in april 2020 opgestart. O-gen 

voerde dit voor gemeente 

Nunspeet uit. Is moeizaam 

verlopen.

Voorjaar 2021

Zonneveld De Kijktuinen Aanbestedingstraject gestart. 

Realisatie afgerond.

Afgerond
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Zonnestroominstallatie Manege Hulshorst Afgerond. Aansluitin Liander in 

maart 2023

Maart 2023

3. Energietransitie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Transitievisie warmte (TVW) Vastgesteld in de raad van april 

2020.

Gereed

Wijkuitvoeringsplannen TVW Vanaf mei 2020 is hier verder 

invulling aangegeven

Loopt

Bedrijvenaanpak Feithenhof Begin 2021 is gestart met een 

bedrijvenaanpak op 

bedrijventerrein Feithenhof. Het 

thema duurzaamheid is in de 

breedte onder de aandacht 

geweest. Projecten worden 

gekoppeld aan te organiseren 

parkmanagement. De 

bedrijvenaanpak is verder 

uitgebreid naar De Kolk en 

Lepelingen I/II. Op De Kolk is 

een doorstart voor Smart Energy 

Hub irt uit te geven kavels.

Gereed

Regionale Energiestrategie Definitieve RES is in mei 2021 

vastgesteld door de 

gemeenteraad. Opstart voor RES 

2.0 is gestart. (door)startnotitie 

RES 2.0 en 3.0 wordt met nieuwe 

gemeenteraad opgepakt in 2022

Loopt

Aanpak duurzaamheid vitale 

vakantieparken

Programma vitale vakantieparken 

is gestart, Duurzaamheid wordt 

als thema meegenomen.

Loopt

Energieplan maatschappelijke instellingen Hier is inmiddels mee gestart. 

Verwacht planning najaar 2022. 

In verband met capaciteitstekort 

uitgesteld.

Najaar 2023

4. Groene Mobiliteit

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Deelauto inclusief campagne stimulering 

gebruik

In verband met de Corona-crises 

is de levering tijdelijk on-hold 

gezet i.v.m. minimaal gebruik. 

Begin september volgt college-

advies hoe hier verder mee om te 

gaan. Advies is afhankelijk van 

Corona aanschaf 2 deelauto’s in 

gang zetten.

Gereed

Laadinfrabeleid Opstellen laadinfrabeleid. 

Verwachte oplevering voorjaar 

2022. In verband met 

capaciteitstekort uitgesteld.

Najaar 2023

Plan van aanpak Groene Mobiliteit Plan van aanpak Groene Najaar 2023
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Mobiliteit is inmiddels opgepakt. 

In verband met capaciteitstekort 

uitgesteld.

5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Beleid openbare ruimte (Biodiversiteit) Beleid is vastgesteld. Op dit 

wordt gekeken hoe het beleid 

verder uitgevoerd gaat worden.

Start 2020

Gemeentelijke monumentale bomen 

(bodemverbetering i.v.m. duurzaam behoud 

voor o.a. preventie hittestres)

Wordt op dit moment actief 

opgepakt. Heeft plaatsgevonden 

voor het tweede jaar op rij.

Loopt

Klimaatadaptatieplan Klimaatadaptatieplan is in 

december vastgesteld door de 

raad

Gereed

Natuur inclusief bouwen Wordt actief meegenomen in de 

vooroverleggen bij woningbouw

Start 2020

Actie Steenbreek Actie Steenbreek krijgt een iets 

andere invulling. 2022 wordt eea 

verder opgepakt

2022

Afkoppelen hemelwater Wordt invulling aangegeven Loopt

6. Circulaire economie

Project/Activiteit Voortgang Planning Groen/ 

rood

Realisatie milieustraat Besluitvorming 2021. 

Voorbereiding 2022. Realisatie 

2022/2023

2022/2023

Onderzoek Diftar Besluitvorming 2021 2021

Actieagenda Circulariteit Wordt opgepakt in 2022 2023
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 Naam programma: Sociaal Domein

Bestuurlijk opdrachtgever J. Elskamp

Overige leden Stuurgroep W. Stoffer, J.C. Bos,

Ambtelijk opdrachtgever J.C. Bos

Projectleider G.J. van Bruchem

Aanleiding

Het sociaal domein is volop in beweging. Er vinden veel veranderingen plaats en er komen steeds meer 

grote, strategische thema’s en domeinoverstijgende taken en complexe, doelgerichte opgaven op de 

gemeente af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet verplichte GGZ (Wvggz), de woonzorg opgave 

en de aankomende decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de 

centrumgemeenten naar de lokale gemeenten.

Ook de totale (financiële) omvang van het sociaal domein neemt daarmee toe.

Met de toename van het aantal gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein en landelijke 

ontwikkelingen als het langer thuis wonen en de afbouw van de intramurale zorgcapaciteit zie we als 

gemeente ook een toename van het aantal complexe zorgvragen. Dit vraagt zowel om een integrale aanpak 

als een integrale uitvoering. 

De gemeente Nunspeet heeft begin 2021 een strategisch kader voor het sociaal domein opgesteld in de vorm van een 

visie sociaal domein. In de visie sociaal domein zijn er een aantal strategische lijnen uitgezet voor de toekomst, die 

verder uitgewerkt zijn in het beleidsplan sociaal domein (vastgesteld in november 2021) en vervolgens via de 

ontwikkelagenda naar uitvoering.

De ontvouwing van deze visie Sociaal Domein en de vertaling naar een beleidsplan, als koers voor de 

komende jaren, vraagt daarnaast ook extra aandacht en inzet van de gemeentelijke organisatie. We gaan als 

het ware verbouwen met de winkel open.

Kortom: met het opstellen van de visie is de stip op de horizon gezet en vertaald in doelen en maatschappelijke 

effecten in het integrale beleidsplan. Dit is onze integrale koers voor het sociaal domein.  Die wordt ondersteund en 

aangejaagd vanuit het programma sociaal domein. 

Doelstelling:

Uiteindelijk is het doel om de visie te realiseren en de organisatie daarop af te stemmen. Om dat te kunnen is het 

inrichten van een programma nodig. Binnen het programma sociaal domein is de visie vertaald naar een beleidsplan 

met maatschappelijke effecten en doelstellingen die de komende jaren het programma sociaal domein bepalen. De 

ontwikkelagenda beschrijft de focus voor de komende periode en er volgen uitvoeringsplannen voor de diverse 

onderdelen voor de korte termijn.  Zo houden we de focus op het bereiken van de stip op de horizon.

Voortgang op hoofdlijnen

Fase Gewenst product Planning Resultaat

Oriëntatie en 

voorbereiding

startnotitie Voorjaar 2021 gereed

uitvoering Beleidsplan sociaal 

domein

Uitvoeringplan sociaal 

domein

  - uitvoerings/ontwikkel 

agenda

   - uitvoeringsplannen

Monitor sociaal domein

Diverse 

ontwikkelprojecten, 

Eind 2021

Eind 2021/begin 2022

3e kwartaal 2022 

Aansluitend aan de 

uitvoeringsagenda

Projectplan eind 2021, 

uitvoering 2022-2023

Projectplan najaar 2022. 

Gereed, vastgesteld op 

25-11-201

Projectplan gereed, 

uitvoering eerste helft 

2022

Projectplan gereed



programmaverantwoording

zoals sociale basis

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

Het programma bevindt zich in de uitvoeringsfase. De visie sociaal domein is op 25 maart 2021 door de 

gemeenteraad vastgesteld. Het integraal beleidsplan sociaal domein is vastgesteld op 25 november 2021. De 

ontwikkelagenda zal in september 2022 worden voorgelegd aan het college, na vaststelling van het 

collegeprogramma.

De programmalijn uitvoering wordt momenteel ingericht (via een bestuursopdracht/programmaplan). De 

doorvertaling richting de uitvoering wordt momenteel uitgevoerd, samen met de partijen in- en extern. De 

betrokken teams hebben een inspiratiemiddag bijgewoond die in het teken stond van werken vanuit de 

bedoeling.  

Eenmaal per zes weken komt de stuurgroep programma sociaal domein bijeen en eens per vier weken is er 

een programmagroep met de ambtelijk opdrachtgever. De projectgroep komt wekelijks bij elkaar.
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